

DODATEK č. 1

k Příkazní smlouvě č. D994160651

uzavřený ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Povodí Labe, státní podnik

se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí
statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Marie Dušková, finanční ředitelka
ve věcech technických: [REDAKCE]
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
spisová značka: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

dále jen „příkazce“

a

GEOŠRAFO, s.r.o.

se sídlem: Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové
statutární orgán: [REDAKCE]
zastoupený:
ve věcech smluvních: [REDAKCE]
ve věcech technických: [REDAKCE]
IČ: 64793036
DIČ: CZ64793036
spisová značka: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769

dále jen „příkazník“

Účastníci smlouvy se v kontextu třetího odstavce článku II Příkazní smlouvy č. D994160651 ze dne 14. 11. 2016 (dále jen „příkazní smlouva“) a po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání příkazní smlouvy tímto dodatkem č. 1 takto:

I.

Znění druhého odstavce článku II. příkazní smlouvy se u III. etapy mění takto:

III. etapa: Dokumentační a evidenční práce

- a) Zpracování grafiky plošného vymezení stavby vodního díla ve formátu polygonového SHP v S-JTSK s připojenými atributy:
 - JEV_ID - jednoznačný identifikátor jevu ISyPo NUMBER(9)
 - TJEV_ID - typ jevu dle číselníku ISyPo STRING(10)
 - HIM - inventární číslo majetku NUMBER(10)
 - POZNÁMKA - prostor pro popisnou informaci STRING (255)
- b) Porovnání dochované projektové dokumentace se skutečným stavem v terénu a v případě, že příkazce nemá k dispozici projektovou dokumentaci, vypracování zjednodušené projektové dokumentace (pasportu stavby) ve smyslu ustanovení § 125 zákona č. 183/2006 Sb., § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění a v rozsahu nezbytném pro technicko provozní evidenci příkazce, včetně ověření příslušným vodoprávním úřadem.

Znění druhého odstavce článku VII. příkazní smlouvy se vzhledem k nutnosti opětovných jednání s vlastníky pozemků v rámci II. etapy činností a k úpravě rozsahu III. etapy činností mění takto:

2. *Termín ukončení činností a předání předmětu plnění dle této smlouvy příkazci se příkazník zavazuje nejpozději do:*

- **15. 12. 2016 pro I. etapu prací dle čl. II. odst. 2**
- **30. 6. 2018 pro II. etapu prací dle čl. II. odst. 2**
- **30. 6. 2018 pro III. etapu prací dle čl. II. odst. 2**

Znění třetího odstavce článku VIII. příkazní smlouvy se z důvodu prodloužení termínu ukončení činností a předání předmětu plnění dle této smlouvy příkazci mění takto:

2. *Fakturace bude probíhat ve třech etapách:*

- **I. etapa – geodetické práce dle přílohy č.1 této smlouvy v celkové výši 523.300,- Kč bez DPH** (slovy : pět set dvacet tři tisíc tři sta korun českých bez DPH),
- **II. etapa – majetkoprávní vypořádání dle přílohy č.1 v celkové výši 637.000,- Kč bez DPH** (slovy : šest set třicet sedm tisíc korun českých bez DPH), a to za
 - a) odborné činnosti II. etapy dle přílohy č.1 této smlouvy ukončené a protokolárně předané, v souladu s odstavci 4 a 7 článku VIII. této smlouvy, **do 31. 12. 2017**,
 - b) odborné činnosti II. etapy dle přílohy č.1 této smlouvy ukončené a protokolárně předané, v souladu s odstavci 4 a 7 článku VIII. této smlouvy, **do 30. 6. 2018**,
- **III. etapa – dokumentační a evidenční práce dle přílohy č.1 v celkové výši 240.900,- Kč bez DPH** (slovy : dvě stě čtyřicet tisíc devět set korun českých bez DPH), a to za
 - a) odborné činnosti III. etapy dle přílohy č.1 této smlouvy ukončené a protokolárně předané, v souladu s odstavci 4 a 7 článku VIII. této smlouvy, **do 31. 12. 2017**,
 - b) odborné činnosti III. etapy dle přílohy č.1 této smlouvy ukončené a protokolárně předané, v souladu s odstavci 4 a 7 článku VIII. této smlouvy, **do 30. 6. 2018**.

Znění sedmého odstavce článku VIII. příkazní smlouvy se u III. etapy mění takto:

- **III. etapa – dokumentační a evidenční práce**
 - Plošného vymezení stavby vodního díla ve formátu SHP dle čl. II. odst. 2, III. etapa písmeno a) této smlouvy.
 - Písemného vyhodnocení souladu dochované projektové dokumentace se skutečným stavem v terénu, příp. zjednodušené projektové dokumentace (pasportu stavby) dle čl. II. odst. 2, III. etapa písmeno b) této smlouvy.

Smluvní strany se současně dohodly na úpravě znění Přílohy č. 1 příkazní smlouvy. Tato příloha č. 1 v novém znění je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává příkazní smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 příkazní smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

IV.


Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 bude včetně metadat a souvisejících dokumentů uveřejněn v registru smluv dle zákona o registru smluv a s jeho uveřejněním v plném rozsahu souhlasí. Objednatel zašle tento dodatek smlouvy správci registru smluv, s čímž je příkazník srozuměn.

V.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1 Rozčlenění finanční odměny na jednotlivé části


V Hradci Králové dne: 21. 12. 2017



za příkazce
Ing. Marie Dušková,
finanční ředitelka

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
.....
(36)

V Hradci Králové dne:



Příloha č. 1 Rozčlenění finanční odměny (bez DPH) za splnění předmětu smlouvy

I. etapa - geodetické práce

	Popis	Cena bez DPH			
		jednotka	Kč/jednotku	Jednotky	Celkem Kč
1.	Geodetické práce - zaměření vodního díla dle skutečného stavu				
1.I	Geodetické zaměření - šířka vodního toku do 3 m	do 100 m	8500	1	8500
1.II	Geodetické zaměření - šířka vodního toku do 3 m	za každých dalších 100 m	3000	5	15000
1.III	Geodetické zaměření - šířka vodního toku nad 3 m	do 100 m	11500	1	11500
1.IV	Geodetické zaměření - šířka vodního toku nad 3 m	za každých dalších 100 m	4000	102	408000
	Celkem Kč				443000

	Popis	Cena bez DPH			
		jednotka	Kč/jednotku	Jednotky	Celkem Kč
2.	Porovnání geodetického zaměření se stavem KN - návrh majetkopráv. vypořádání				
2.I	Porovnání geodetického zaměření se stavem KN	100 m	700	109	76300
2.II	Vektorizace analogových katastrálních map s vyšetřením vlastnických vztahů	100 m	1000	4	4000
	Celkem Kč				80300

I. etapa - cena bez DPH celkem: 523.300,- Kč

II. etapa - majetkoprávní vypořádání

	Popis	Cena bez DPH			
		jednotka	Kč/jednotku	Jednotky	Celkem Kč
1.	Vypracování geometrického plánu				
1.I	Vypracování GP pro rozdělení pozemků včetně jejich potvrzení příslušným kat. úř.	100 m	5500	38	209000
1.II	Vypracování GP pro vyznačení věcného břemene včetně jejich potvrzení přísl. kat. úř.	100 m	x	x	0
	Celkem Kč				209000

	Popis	Cena bez DPH			
		jednotka	Kč/jednotku	Jednotky	Celkem Kč
2.	Zprostředkování a zajištění uzavření smluvních vztahů				
2.I	Zajištění uzavření kupní smlouvy včetně vkladu do KN a úhrady souvisejících nákladů	smlouva 1 ks	4000	107	428000
2.II	Zajištění uzavření smluv o zřízení VB dle § 59 a zák. č. 254/2001 Sb.	smlouva 1 ks	2000	x	0
	Celkem Kč				428000

II. etapa - cena bez DPH celkem: 637.000,- Kč

III. etapa - dokumentační a evidenční práce

	Popis	Cena bez DPH			
		jednotka	Kč/jednotku	Jednotky	Celkem Kč
1.	Zpracování podkladů pro evidenci GISyPo				
1.I	Vymezení vodního díla v GISyPo ve formátu *.shp s připojenými atributy	do 100 m	1800	1	1800
1.II	Vymezení vodního díla v GISyPo ve formátu *.shp s připojenými atributy	za každých dalších 100 m	700	100	70000
	Celkem Kč				71800

	Popis	Cena bez DPH			
		jednotka	Kč/jednotku	Jednotky	Celkem Kč
2.	Porovnání dochované dokumentace, příp. vypracování pasportu vodního díla - DHM				
2.I	Porovnání dochované dokumentace, příp. vypracování pasportu vodního díla - DHM - intravilán	do 100 m	10500	1	10500
2.II	Porovnání dochované dokumentace, příp. vypracování pasportu vodního díla - DHM - intravilán	za každých dalších 100 m	2600	24	62400
2.III	Porovnání dochované dokumentace, příp. vypracování pasportu vodního díla - DHM - extravilán	do 100 m	5000	1	5000
2.IV	Porovnání dochované dokumentace, příp. vypracování pasportu vodního díla - DHM - extravilán	za každých dalších 100 m	1200	76	91200
	Celkem Kč				169100

III. etapa - cena bez DPH celkem: 240.900,- Kč

Cena celkem (I. + II. + III. Etapa) bez DPH celkem 1.401.200,- Kč