








**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ČÍSLO 14/2019  
UZAVŘENÉ DNE 26. 02. 2019**

uzavřená podle §§ 2586 - 2635 zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník  
na akci:

**„Výstavba inženýrských sítí a komunikace za ZZN v Podbořanech“**

**Článek I.**



Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Podbořany, Mírová 615, 441 17 Podbořany**  
zastoupený: **Mgr. Radkem Reindlem - starostou města**  
IČO: 00265365  
DIČ: CZ00265365  
Tel.:   
Fax:   
Bank. spojení:   
Číslo účtu: 
2. Zhotovitel: **EKOSTAVBY Louny s.r.o., , 440 01 Louny**  
zastoupený: **Ing. Jiřím Bendou - jednatelem**  
**Ing. Janem Egermayerem - jednatelem**  
IČO: 104 42 481  
DIČ: CZ104 42 481  
Tel.:   
Bank. spojení: 
- Zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455

**Článek II.**

Právní úkonv a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku zmocnění jednat tyto pracovníci:

- Za objednatele: ve věcech smluvních: **Mgr. Radek Reindl - starosta města, tel. **  
ve věcech technických: **Ing. Milan Ohanka - vedoucí odboru investic a památkové péče, tel.: **
- Za zhotovitele: ve věcech smluvních: **Ing. Jiří Benda - jednatel**  
**Ing. Jan Egermayer - jednatel**  
ve věcech technických: **Ing. Roman Hodek - výrobní ředitel**  
**Zdeněk Brindler - stavbyvedoucí**  
**Zdeněk Brindler - stavbyvedoucí**

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo podepsat a k platnosti tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo není třeba podpisu jiné osoby.

**Článek III.**  
**Předmět dodatku č. 1**

Dodatkem č. 1 se upravuje následující bod SoD - změna termínu dokončení díla. Důvodem je obnovení smlouvy se společností INNOGY.

**Článek IV. - Lhůty plnění**

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 3. Dokončení stavebních prací:             | 15. 10. 2019             |
| 4. Požadovaný termín vyklizení staveniště: | nejpozději do 15.10.2019 |
| 5. Předání a převzetí díla:                | 15.10.2019               |
| 6. Počátek běhu záruční lhůty              | od 15.10.2019            |

**Článek IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Všechna ostatní ujednání ze smlouvy o dílo zůstávají neměnné a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou exemplářích.
3. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V Podbořanech dne 31. 8. 2019

V Lounech dne 31. 8. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Mgr. Radek Reinhold**  
starosta města

Schváleno usnesením Rady města č. 34

Městský úřad Podbořany, Mírová 615, 441 17 Podbořany  
■ 415 237 500 3 415 237 601 sinfo@podborany.net @ http://www.podborany.net  
IČO: 00265365, bankovní spojení KB Podbořany 19-625-481/0100  
návštěvní dny: pondělí a středa