

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/278/2016

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
zastoupeno Tomášem Hanzlem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 4. 1. 2016:
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí odboru majetkového
jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
b) technických: Ing. Jana Salamonová, vedoucí OPÚM OM
Nataša Hübnerová, zaměstnanec OPÚM OM
Telefon: 596 387 111
e-mail: jana.salamonova@karvina.cz, natasa.hubnerova@karvina.cz
IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Karviná
číslo účtu: 5331212/0800

(dále jen objednatel)

a

1.2 AWT Rekulтивace a.s.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 777
zastoupena: Ing. Andrzej Santarius, Ph. D., MBA, předseda představenstva
Ing. Bohumil Bonczek, místopředseda představenstva
jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: Ing. Roman Hrabec, ředitel pro obchod
se sídlem: Dělnická 41/884, Havířov – Prostřední Suchá 735 64
IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175
telefon: 596 580 271
e-mail: info@awt-rekulтивace.cz
bankovní spojení: ING Bank N.V., o.s. Praha 9
č. účtu: 1000507105/3500

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 09.09.2016 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/278/2016 a dne 02.11.2016 Dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Demolice domu čp. 1252-1254 ul. Na Vyhlídce v Karviné**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované firmou ATRIS s.r.o. z července 2015 (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Předmětem této smlouvy je dále geodetické zaměření díla včetně geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí.

Z důvodu potřeby neprovedení méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo jak následuje (dále jen „Dodatek č. 2“):

2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení nebudou provedeny práce - méněprací ve výši – **261 202,41 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 2.

Cena díla se snižuje o 261 202,41 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.

2.2 Tímto Dodatkem č. 2 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:
„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	1.249.681,95 Kč
DPH 21%	262.433,21 Kč
Cena vč. DPH	1.512.115,16 Kč

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	988 479,54 Kč
DPH 21%	207 580,70 Kč
Cena vč. DPH	1 196 060,24 Kč

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 2 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 2, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné dne 01.12.2016

za objednatele

V Havířově dne 05.12.2016

za zhotovitele

za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
oprávněna k podpisu na základě
pověření ze dne 4. 1. 2016

AWT Rekultivace a.s.
Ing. Andrzej Santarius Ph.D., MBA
Předseda představenstva

Ing. Bohumil Bonczek
Místopředseda představenstva

Příloha č. 1
Změnový
rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							261 202,41	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					261 202,41	
D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					31 200,00	
14		95101	Odpojení a zabezpečení přípojky NN	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	SoD
18		95111	Odpojení, demontáž zabezpečovacího zařízení	kus	1,000	18 700,00	18 700,00	SoD
D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					196 152,41	
20		97902	Poplatek za skládku - nebezpečný odpad	t	550,780	310,00	170 741,80	SoD
21		997006512	Vodorovná doprava sutí s naložením a složením do 1 km	t	462,010	15,00	6 930,15	SoD
22		997006519	Příplatek k vodorovné dopravě sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6 468,170	2,00	12 936,34	SoD
23		997006551	Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění	t	462,010	12,00	5 544,12	SoD
D	999	Ostatní vedlejší náklady					33 850,00	
26		999002	Zařízení staveniště (zajištění panelové vozovky)	soubor	0,250	42 600,00	10 650,00	SoD
29		999005	Zábory veřejného prostranství	soubor	1,000	23 200,00	23 200,00	SoD