

**DODATEK Č. 4**  
**K SMLouvĚ O DíLO**  
**č. STA-2019-00001-6201**

na dodávku a montáž na stavbě:

**Přístavba provozní budovy ČMI Kroměříž, Kotojedy 73**

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Český metrologický institut**

Okružní 31, 638 00 Brno, IČO: 00177016, DIČ: CZ00177016,  
státní příspěvková organizace zřízená zřizovací listinou MH ČR č.j. 521 385/92-44 ze dne  
21.12.1992 ve znění upravené zřizovací listiny vydané Rozhodnutím ministra MPO č. 16/2009,  
č.j. 1313/09/02700/1000 ze dne 10.3.2009.  
bankovní spojení: KB Brno - Černá Pole, č. účtu 70338-621/0100  
zastoupený Ondřejem Kebrlem, odborným ředitelem pro ekonomiku

(dále jen objednatel nebo ČMI)

**Zhotovitel: BRINGSTAV, s.r.o.**

Křehlíkova 74, 627 00 Brno  
IČO 25512111, DIČ CZ25512111  
bankovní spojení: FIO banka, a.s., č. účtu 2600343583/2010  
zastoupená Petrem Brzobohatým, jednatelem společnosti  
KS Brno oddíl C, vložka 29276

(dále jen zhotovitel).

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo číslo STA-2019-00001-6201 uzavřené mezi výše uvedenými subjekty dne 29. 1. 2019 (dále jen „Smlouva“):

## 1. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 4 dohodly na následujících změnách výše uvedené Smlouvy:

- 1.1. V oddílu IV. – CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY se nahrazuje tabulka v odst. IV.1 následujícím zněním:

Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění k 29.1.2019 (viz příloha č. 2 smlouvy – Položkový rozpočet)	3.900.029,00 Kč
Změna ceny dle Změnového listu č. 1 (viz příloha č. 3 smlouvy)	19.819,65 Kč
Změna ceny dle Změnového listu č. 2 (viz příloha č. 4 smlouvy)	-12.523,94 Kč
Změna ceny dle Změnového listu č. 3 (viz příloha č. 5 smlouvy)	-46.463,69 Kč
Změna ceny dle Změnového listu č. 4 (viz příloha č. 6 smlouvy)	1.413,70 Kč
Změna ceny dle Změnového listu č. 5 (viz příloha č. 7 smlouvy)	-21 545,32 Kč
Změna ceny dle Změnového listu č. 6 (viz příloha č. 8 smlouvy)	-124.535,50 Kč
Změna ceny dle Změnového listu č. 7 (viz příloha č. 9 smlouvy)	69 513,91 Kč
Změna ceny dle Změnového listu č. 8 (viz příloha č. 10 smlouvy)	13.629,31 Kč

Změna ceny dle Změnového listu č. 9 (viz příloha č. 11 smlouvy)	28.632,00 Kč
Změna ceny dle Změnového listu č. 10 (viz příloha č. 12 smlouvy)	158.142,80 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH vč. úprav dle změnových listů</b>	<b>3.986.111,91 Kč</b>

- 1.2. Změnový list č. 4, který je přiložen k tomuto dodatku smlouvy, se stává přílohou č. 6 smlouvy o dílo.
- 1.3. Změnový list č. 5, který je přiložen k tomuto dodatku smlouvy, se stává přílohou č. 7 smlouvy o dílo.
- 1.4. Změnový list č. 6, který je přiložen k tomuto dodatku smlouvy, se stává přílohou č. 8 smlouvy o dílo.
- 1.5. Změnový list č. 7, který je přiložen k tomuto dodatku smlouvy, se stává přílohou č. 9 smlouvy o dílo.
- 1.6. Změnový list č. 8, který je přiložen k tomuto dodatku smlouvy, se stává přílohou č. 10 smlouvy o dílo.
- 1.7. Změnový list č. 9, který je přiložen k tomuto dodatku smlouvy, se stává přílohou č. 11 smlouvy o dílo.
- 1.8. Změnový list č. 10, který je přiložen k tomuto dodatku smlouvy, se stává přílohou č. 12 smlouvy o dílo.
- 1.9. Z důvodu pomalého tempa stavby a hrozby nedokončení díla ve sjednaném termínu se do oddílu III. – ČAS PLNĚNÍ vkládá nový odstavec III.4. následujícího znění:

Postup prací v období od 34. do 48. týdne roku 2019 se bude řídit podrobným harmonogramem, který je v příloze č. 13 smlouvy o dílo. V tomto harmonogramu jsou jednotlivé stavební díly rozděleny na několik součástí (dílčích etap), přičemž realizace každé součásti je pevně spjata s konkrétním kalendářním týdnem, kdy bude provedena a dokončena.

- 1.10. Podrobný harmonogram na 34. až 48 týden roku 2019, který je přiložen k tomuto dodatku smlouvy, se stává přílohou č. 13 smlouvy o dílo.
- 1.11. Z důvodu nezabezpečení stavby proti dešti zhotovitelem a zatečení do stavby se v oddílu VI. – ZÁRUČNÍ LHŮTY nahrazuje odstavec VI.1. následujícím zněním:

Záruční lhůta na dílo činí 5 let od převzetí díla objednatel. Prodloužená záruční lhůta 10 let se vztahuje na vnější i vnitřní omítky soklu obvodových stěn I. NP.

Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.

Výše uvedené záruční lhůty se nevztahují na dodávku strojů a zařízení, které jsou součástí díla a na které jejich výrobce vydává záruční list. Záruka takových strojů a zařízení se řídí záručními podmínkami jejich výrobce.

## 2. Ostatní ujednání

- 2.1. V ostatním zůstává Smlouva uzavřená mezi objednatel a zhotovitelem beze změny.
- 2.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
- 2.3. V případě rozporu smlouvy a dodatku má přednost tento uzavřený dodatek. Pokud by se dodatek stal z jakéhokoliv důvodu neplatným, pak tím není dotčena platnost Smlouvy a práva a povinnosti z ní plynoucí.
- 2.4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, každý s platností originálu, jedno vyhotovení obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel. Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy a řídí se stejnou právní úpravou jako tato Smlouva.
- 2.5. Tento dodatek může být měněn a doplňován pouze písemně po vzájemné dohodě Zhotovitele a Objednatele.

2.6. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy: Změnový list č. 4  
Změnový list č. 5  
Změnový list č. 6  
Změnový list č. 7  
Změnový list č. 8  
Změnový list č. 9  
Změnový list č. 10

Podrobný harmonogram na 34. až 48. týden roku 2019

V Brně dne .....

V Brně dne .....

.....  
Objednatel

.....  
Zhotovitel