

DODATEK č. 1

číslo smlouvy objednatele: 316 340/04 – 315 610/13/2018

číslo smlouvy zhotovitele: 1210/2018

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898
DIČ: CZ48172898
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 4304-511/0100
telefon: 491 512 740
fax: 495 406 323
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Petr Keindl - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

2/ Zhotovitel: **Stavoka Kosice, a.s.**
sídlo/místo podnikání: Kosice 130, 503 51 Kosice
společnost je zapsána v OR vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1689

jejímž jménem jedná: Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva
Ing. Petr Izakovič, místopředseda představenstva

IČ: 252 75 119
DIČ: CZ25275119
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 769602/0800
telefon: 495 499 461
fax:
e-mail: info@stavokakosice.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Horálek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Petr Izakovič

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1 a 2) který obsahuje položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tento změnový list je nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „Kanalizace Chlumeck nad Cidlinou – ulice Palackého, zkapacitnění“ a „Kanalizace Chlumeck nad Cidlinou - křižovatka ul. Rooseveltova, Palackého a Husova“, podané v rámci výběrového řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1 a 2, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

Kanalizace Chlumeck nad Cidlinou - křižovatka ul. Rooseveltova, Palackého a Husova - cena dle základní SOD	4 206 993,97 Kč
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	+ 126 395,- Kč
Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	- 341 187,- Kč
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH	- 214 792,- Kč
Kanalizace Chlumeck nad Cidlinou - křižovatka ul. Rooseveltova, Palackého a Husova dle dodatku č. 1	<u>3 992 201,- Kč</u>
Kanalizace Chlumeck nad Cidlinou – ulice Palackého, zkapacitnění - cena dle základní SOD	4 300 036,04 Kč
Vícepráce celkem dle ZL č. 2 bez DPH	+ 131 343,- Kč
Méněpráce celkem dle ZL č. 2 bez DPH	-81 030,- Kč
Změna ceny díla celkem dle ZL č.2 bez DPH	+ 42 446,- Kč
Kanalizace Chlumeck nad Cidlinou – ulice Palackého, Zkapacitnění dle dodatku č. 1 celkem	<u>4 342 482,- Kč</u>
Cena celkem dle SOD bez DPH dle základní SOD	8 507 030,- Kč
Změna ceny celkem	-172 345,- Kč
Cena dle dodatku č. 1 celkem	8 334 683,-Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezhájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Kanalizace Chlumeck nad Cidlinou – ulice Palackého, zkapacitnění“ a „Kanalizace Chlumeck nad Cidlinou - křižovatka ul. Rooseveltova, Palackého a Husova“ (změnový list č. 1 a 2)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

V Koticích dne

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Ing. Lukáš Horálek
předseda představenstva
Stavoka Kotic, a.s.

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ: 48172898
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 964

POVĚŘENÍ

Obchodní společnost **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**, IČ: 48172898, se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, zastoupená Ing. Františkem Barákem, předsedou představenstva (dále jen „společnost“)

p o v ě ř u j e

ředitele společnosti Ing. Jiřího Šolce, dat. nar. 7. srpna 1962, bytem Lipky 401, Lhota za Červeným Kostelcem, 549 41 Červený Kostelec **zastupováním společnosti** v tomto rozsahu:

- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti těmto rozhodnutím
- podávání návrhů na vydání soudních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti těmto rozhodnutím
- podávání trestních oznámení orgánům činným v trestním řízení v souvislosti se vznikem škod na majetku společnosti
- vyřizování stížností a připomínek fyzických a právnických osob, vyjma podání učiněných dozorčí radě a představenstvu společnosti
- zřizování účtů pro společnost u příslušných bankovních ústavů s tím, že o každém zřízeném účtu bude představenstvo informováno a podávání příkazů k převodu finančních prostředků z těchto účtů
- uzavírání pojistných smluv a oznamování pojistných událostí příslušnému pojišťovacímu ústavu
- vykonávání práv a povinností zaměstnavatele, činit právní jednání vůči zaměstnancům, tj. zejména uzavírat, rušit a měnit pracovní smlouvy se zaměstnanci
- uzavírání smluv pro nabytí majetku do vlastnictví společnosti a zcizení nepotřebného majetku k podnikatelské činnosti společnosti z vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv na pronájem ploch k umístění reklamních zařízení
- uzavírání smluv o dílo
- uzavírání darovacích smluv
- uzavírání smluv na poskytování služeb
- uzavírání příkazních smluv
- vedení účetnictví a provádění účetních operací, podávání daňových tvrzení, vedení statistických výkazů
- uzavírání smluv o právním zastoupení společnosti

- zastupování společností jako účastníka/dodavatele/zadavatele v rámci veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, veřejných soutěží a jiných výběrových řízeních (dále jen „výběrová řízení“), a to včetně přípravy zadávací/koncesní dokumentace, podání žádosti o účast a vlastní nabídky, podpisu krycího listu a všech dalších dokumentů, u kterých je v rámci daného výběrového řízení požadován podpis osoby oprávněné jednat jménem účastníka/dodavatele/zadavatele, včetně např. podpisu smlouvy na plnění veřejné zakázky, koncesní smlouvy nebo jiné obdobné smlouvy; účastnit se všech jednání, otevírání obálek s nabídkami a dalších úkonů organizovaných zadavatelem, předkládat/zodpovídat dodatečné dotazy a požadovat odpovědi a vysvětlení od zadavatele výběrového řízení, jmenovat a odvolávat členy komise, podepisovat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, o vyloučení uchazeče atd.
- schvalování rozpočtů investičních projektů a jejich změn
- uzavírání smluv se specialisty, konzultanty a poradci
- uzavírání smluv o společném financování staveb vodárenské infrastruktury včetně vymezení vlastnického podílu společnosti na těchto stavbách
- podepisování Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování vodovodů a kanalizací
- podepisování žádosti o státní finanční podporu na spolufinancování vodovodů a kanalizací
- uzavírání smluv o zápůjčce/úvěru na realizaci vodárenské infrastruktury
- rozhodování o likvidaci neupotřebitelného movitého majetku společnosti a způsobu jeho likvidace
- rozhodování o poskytování finančních darů a sponzorování v rozsahu finančního limitu schváleného představenstva společnosti
- uzavírání smluv na ochranu a získávání práv k duševnímu vlastnictví (ochranné známky, autorizace, patenty atd.)
- uzavírání dohod o vstupu na pozemky v rámci provádění investic nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání dohod k majetkoprávnímu vypořádání pozemků pro účely umístění vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků
- uzavírání smluv v souvislosti se zvláštním užíváním pozemních komunikací v rámci provádění investic a rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání smluv týkajících se umožnění napojení budoucího vodovodu a/nebo kanalizace na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv týkajících se umožnění provedení přeložky na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání dohod o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a/nebo kanalizací či jejich provozně souvisejících částí dle příslušných ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k provádění investic nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- vydávání stanovisek pro účely územního a stavebního řízení
- uzavírání smluv při zřizování věcných břemen ve prospěch společnosti v souvislosti s umístěním vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků, a to včetně smluv o smlouvách budoucích

Ředitel společnosti je oprávněn ustavit za sebe na základě tohoto pověření zástupce z řad dalších zaměstnanců společnosti.

Rozsah tohoto pověření schválilo představenstvo na svém jednání dne 5. 6. 2018 s účinností od 1. 7. 2018 na dobu neurčitou.

V Hradci Králové dne 28. 6. 2018



.....
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
Ing. František Barák
předseda představenstva

Shora uvedené pověření přijímám:



Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č: 50003-0079-0475
Podle ověřovací knihy pošty: Hradec Králové 3

Vlastnoručně podepsal: František Barák
Datum a místo narození: 24.11.1951, Nové Město na Moravě, CZ
Adresa pobytu: Řepy, Praha 6
Šimonova 1110/1, CZ
Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: 115583712
Občanský průkaz

Hradec Králové 3 dne 12.07.2018
Fikejzová Pavlína

.....
Podpis, úřední razítko



KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN				
NÁVRH ZMĚNY				číslo : 1
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.				
Zhotovitel: Stavoka Hradec Králové, a.s.				
Navrhovatel:		Stavoka Kosice, a.s.		
Příjemce návrhu:		VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 19.6.2019	
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
Odkazy specifikaci:	na	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	-		
	na jinou část smlouvy:	-		
POPIS ZMĚNY ČÁSTI: „Kanalizace Chlumec n. C. – křižovatka ulic Rooseveltova, Palackého a Husova“				
Změna č. 1 – Rekonstrukce stávající kamenné stoky a 4 kusů kanalizačních přípojek				
<ul style="list-style-type: none"> - Navrhujeme realizovat rekonstrukci stávající zděné kanalizace s pískovcovým záklopem obdélníkového průřezu, za novou z PP DN 250 v délce 10 m včetně obnovy stávající šachty. Stávající zděná stoka s pískovcovým záklopem byla v PD uvedena jako kanalizační přípojka. Teprve po jejím odkrytí bylo zjištěno, že to není přípojka, ale stoka, protože do ní jsou napojeny ještě další kanalizační přípojky z ulice Rooseveltova. Tato skutečnost nebyla z dostupných podkladů GIS známa a neměl o ní informace ani provozovatel. - Dále navrhujeme přepojit stávající 4 kanalizační přípojky. V průběhu zemních prací byly objeveny 4 kanalizační přípojky, které nebyly součástí PD. Tato skutečnost, nebyla v době tvorby PD, z dostupných podkladů GIS známa a neměl o ní informace ani provozovatel. 				
Změna č. 2 – Změna úpravy povrchů komunikace				
<ul style="list-style-type: none"> - Navrhujeme odpočet asfaltů a jejich náhradu za zásyp z kameniva do výše stávající komunikace. To nad kanalizací, vodovodem a přeložkou plynovodu. - V PD je počítáno s konečnou úpravou asfaltovým betonem. Bezprostředně po dokončení rekonstrukce kanalizace bude probíhat rekonstrukce komunikace. Se zástupci Správy silnic Královéhradeckého kraje bylo dohodnuto, že komunikaci převezmou se zásypem, stavbou dotčených rýh, z kameniva. 				

Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele: <i>Ing. Petr Izakovič</i>					
Stanovisko objednatele:					
Stanovisko zhotovitele:					
Stanovisko projektanta:					
Stanovisko provozovatele:					
<p><i>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.</i></p>					

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 1

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Stavoka Hradec Králové, a.s.

Navrhovatel: Stavoka Kosice, a.s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 19.6.2019

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Rekapitulace více a méněprací: „Kanalizace Chlumec n. C. – křižovatka ulic Rooseveltova, Palackého a Husova“

číslo změny	název objektu	celkem (Kč bez DPH)
1	Kanalizace - kamenná stoka + 4 přípojky	91 567
	<i>vícepráce</i>	91 567
	<i>méněpráce</i>	0
2	kanalizace komunikace	-259 247
	<i>vícepráce</i>	20 750
	<i>méněpráce</i>	-279 997
	vodovod přeložka 1 komunikace	-10 542
	<i>vícepráce</i>	3 150
	<i>méněpráce</i>	-13 693
	vodovod přeložka 2 komunikace	-21 744
	<i>vícepráce</i>	6 498
	<i>méněpráce</i>	-28 241
	plynovod přeložka - komunikace	-14 825
	<i>vícepráce</i>	4 430
	<i>méněpráce</i>	-19 256
	komunikace celkem	-306 359
	<i>vícepráce</i>	34 828
	<i>méněpráce</i>	-341 187

vícepráce celkem	126 395
méněpráce celkem	-341 187
změna ceny celkem	-214 792

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

-214 792,- Kč bez DPH

(mínus dvěstěčtrnáctisícšedemsetdevadesát dva korun českých)

Zpracoval:

Ing. Jiří Nosek
za zhotovitele (jméno/podpis)

Datum: 19.6.2019

Zkontroloval:

Ing. Petr Keindl
za objednatele (jméno/podpis)

Datum: 19.6.2019

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Číslo: 1

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Stavoka Hradec Králové, a.s.

Navrhovatel: Stavoka Hradec Králové, a.s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 19.6.2019

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	<u>email</u>	faxem	osobně
------------------------------------	--------	--------------	-------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

-214 792,- Kč bez DPH

(mínus dvě setčtyřicet tisíc sedm set devadesát dva korun českých)

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Lukáš Horálek
za zhotovitele (jméno/podpis)

Datum: 26.6.2019

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Pavel Loskot
(jméno/podpis)

Datum: 26.6.2019

KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN				
NÁVRH ZMĚNY				číslo : 2
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.				
Zhotovitel: Stavoka Hradec Králové, a.s.				
Navrhovatel:		Stavoka Kosice, a.s.		
Příjemce návrhu:		VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 12.8.2019	
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
Odkazy specifikaci:	na	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	-		
	na jinou část smlouvy:	-		
POPIS ZMĚNY ČÁSTI: „Kanalizace Chlumec n. C. – křižovatka ulic Rooseveltova, Palackého a Husova“				
Změna č. 3 – Zpevnění kanalizační stoky, stabilizace svahu, zrušení stoky, odpočet stočného				
<ul style="list-style-type: none"> - Navrhujeme provést obetonování nové kanalizace s vložením kari sítě do vrchní části betonu v místech, kde bude nová stoka pod patou stávajícího svahu. Dále navrhujeme provést násyp svahu ze štěrkodrtě frakce 125/250. Před zahájením prací bylo zjištěno, že na horní hraně stávajícího svahu, pod jehož patou bude prováděna pokládka kanalizace, bylo vystavěno betonové oplocení. Oplocení bylo postaveno těsně před zahájením stavby. Hrozí zde nebezpečí usmýknutí svahu a jeho porušení. Navržené řešení má za úkol svah stabilizovat a porušení tak zabránit. Tato skutečnost nebyla v době tvorby PD známa. - Navrhujeme zrušení stávající betonové stoky bránící výstavbě nové stoky, a to v délce 72 m. V průběhu realizace stavebních prací byla objevena souběžná DN 400, která vede v těsné blízkosti měněné stoky. Výstavbu nové stoky nelze provést bez poškození této stoky. Stoka je dle vyjádření provozovatele nevyužívaná a lze ji bez náhrady zrušit. Průběh stoky nebyl v době tvorby PD z podkladů GIS znám. - Navrhujeme přepojení 2 ks stávajících kanalizačních přípojek V průběhu stavby byly objeveny 2 kanalizační přípojky, které nebyla součástí PD. Tato skutečnost nebyla z podkladů GIS v době tvorby PD známa. - Navrhujeme odpočet stočného V PD bylo počítáno s větším množstvím čerpané podzemní vody, než bylo potřeba ve skutečnosti. 				

Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele: <i>Ing. Petr Izakovič</i>					
Stanovisko objednatele:					
Stanovisko zhotovitele:					
Stanovisko projektanta:					
Stanovisko provozovatele:					
<p><i>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.</i></p>					

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 2

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Stavoka Hradec Králové, a.s.

Navrhovatel: Stavoka Kosice, a.s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 12.8.2019

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Rekapitulace více a méněprací: „Kanalizace Chlumeč n. C. ul. Palackého – zkapacitnění kanalizačního řadu“

číslo změny	název objektu	celkem (Kč bez DPH)
2	Kanalizace - kamenná stoka + 4 přípojky	42 446
	vícepráce	131 343
	méněpráce	-81 030

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

42 446,- Kč bez DPH

(čtyřicetdvatisícčtyřistačtyřicetšest korun českých)

Zpracoval:

Ing. Jiří Nosek
za zhotovitele (jméno/podpis)

Datum: 12.8.2019

Zkontroloval:

Ing. Petr Keindl
za objednatele (jméno/podpis)

Datum: 12.8.2019

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Číslo: 2

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Stavoka Hradec Králové, a.s.

Navrhovatel: Stavoka Hradec Králové, a.s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 26.8.2019

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	<u>email</u>	faxem	osobně
------------------------------------	--------	--------------	-------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

42 446,- Kč bez DPH

(čtyřicetdvatisícčtyřistačtyřicetšest korun českých)

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Lukáš Horálek
za zhotovitele (jméno/podpis)

Datum: 26.8.2019

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Pavel Loskot
(jméno/podpis)

Datum: 26.8.2019