

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: PVL-1383/2019/SML

Číslo smlouvy zhotovitele: 019155A

(dále jen „smlouva“)

## Smluvní strany:

**Objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo  
a k jednání o podmínkách smlouvy: [redacted], ředitel sekce technické  
oprávnění jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické  
[redacted], specialista oddělení realizace  
investic

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **AQUATIS a.s.**  
sídlo: Botanická 834/56, Veverí, Brno, PSČ 602 00  
statutární orgán: Ing. Tomáš Plachý CSc., statutární ředitel  
zastoupená: [redacted], generálním ředitelem, na základě  
pověření ze dne 15.11.2016  
[redacted], technickým ředitelem, na základě  
pověření ze dne 15.11.2016

oprávněn jednat o věcech technických: [redacted]  
IČO: 46347526  
DIČ: CZ46347526  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775  
tel.: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)

## I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace pro zadání veřejné zakázky na akci: „**VD Slapy – rekonstrukce savky TG2**“ ze dne 3.7.2019.

2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je posun termínu realizace prací tak, aby do zhotovitelem zpracovávané projektové dokumentace byly zapracovány změny postupu prací na rekonstrukci savky v návaznosti na rozhodnutí ČEZ a.s. o výměně navazujícího dílu (nosiče komory oběžného kola TG2).
3. Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo v Článku II. následujícím způsobem:

## II.

### Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odstavec 1. nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v termínu nejpozději **do 31. 10. 2019.**

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Brně dne .....

.....  
[redacted]

ředitel sekce technické  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
[redacted]

generální ředitel, na základě pověření  
ze dne 15.11.2016  
**AQUATIS a.s.**

.....  
[redacted]

technický ředitel, na základě pověření  
ze dne 15.11.2016  
**AQUATIS a.s.**