

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. 6 Smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 08. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je úprava termínu dokončení díla, neboť v průběhu provádění odkopových prací dle návrhu předaného objednatelem vyvstal konflikt mezi požadovaným řešením a možnostmi provedení na místě samotném. V důsledku průběhu sdělovacích kabelů, které nekolidovali s průběhem vytyčení provedených jejich správci bylo nutné provést několik ručně kopaných sond pro odhalení skutečného průběhu a následném přepracování návrhu řešení zohledňujícího skutečný stav

Na základě výše uvedeného došlo k nepoměrně vyšším časovým nárokům na provedení díla.

Čl. I.

Jmenované smluvní strany se dohodly na této modifikaci výše citované smlouvy č. 19000382 ze dne 14. 08. 2019:

1) Znění odst. (2) čl. III. se ruší a nahrazuje se zněním:

(2) Dokončení a převzetí díla včetně dokladové části: nejpozději do 60 dnů ode dne výzvy k zahájení provádění díla, nejpozději však do 31.10.2019.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 4) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne

30 -09- 2019

V Brně dne

27. 9. 2019


Ing. Luděk Borový
generální ředitel


Jan Senkyr
jednatel společnosti
