

**DODATEK Č. 2**  
**KE SMLouvĚ O DíLO ve znění dodatku č. 1**

*uzavřené dne 15. 3. 2019 mezi níže uvedenými smluvními stranami podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,  
v platném znění*

Číslo smlouvy objednatele: 2019/0032

**Smluvní strany:**

**1.1 Objednatel:**

**ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.**

Se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2548

IČO: 27502988

DIČ: CZ27502988

jednající: Ing. Miroslav Uchytíl, předseda představenstva  
Milan Maček, místopředseda představenstva

bank. spojení:

č.ú.:

Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech technických:

Bc. Oskar Šimáně, tel. [REDACTED]

Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech obchodních:

Ing. Eva Vortelová, tel. [REDACTED]

(Dále jen „objednatel“)

**1.2 Zhotovitel:**

**HC STAV s.r.o**

Se sídlem Libišany 154, 533 45 Opatovice nad Labem

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25447.

IČO: 28406516

DIČ: CZ28406516

Jednající: Ing. Havelka Rostislav

bank. spojení:

č.ú.:

Další osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Stavbyvedoucí: [REDACTED]

(Dále také jako „zhotovitel“)

- 1) Smluvní strany se na základě Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 3 včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy na následující změně výše specifikované smlouvy o dílo:

Příloha č. 1, Krycí list nabídky, který byl nedílnou součástí smlouvy o dílo, se ke dni účinnosti tohoto dodatku nahrazuje Krycím listem nabídky, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.

Rozpočet, který byl nedílnou součástí smlouvy o dílo, se ke dni účinnosti tohoto dodatku doplňuje o rozpočet víceprací a méněprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 2.

- 2) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

- 4) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 5) Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek přečetly a že s jeho obsahem bezvýhradně souhlasí. Na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

1. Krycí list nabídky
2. Rozpočet
3. Evidenční list změny stavby č. 2 včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy

V Hradci Králové dne

20. 09. 2019


V Libiřanech dne 19. 9. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Miroslav Uchytíl, předseda představenstva  
Milan Maček, místopředseda představenstva



Ing. Havelka Rostislav, jednatel



ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.  
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové  
IČO: 27502988. DIČ: CZ27502988 (34)

## KRYCÍ LIST NABÍDKY

„Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Jičín“

<b>DODAVATEL</b> (obchodní firma nebo název)	<b>HC STAV s.r.o</b>
<b>Sídlo</b> (celá adresa včetně PSČ)	Libišany 154, 533 45 Opatovice nad Labem
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Havelka Rostislav, jednatel
<b>IČO:</b>	284 06 516


Výše nabídkové ceny za předmět zakázky v Kč bez DPH	<b>6 991 110,66</b>
Doba realizace díla (v týdnech)	<b>24</b>

**Upozornění:**

**Dodavatel prohlašuje, že souhlasí s textem návrhu smlouvy o dílo tak, jak byl předložen jako součást zadávací dokumentace.**

V Libišanech, dne 13. 9. 2013

-----  
Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele



Název stavby:

"Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Jičín"

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH	ZMĚNA Č. 2		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce		vícepráce	méněpráce	
<b>Rekonstrukce objektu garáží</b>		<b>5 768 734,00</b>	<b>508 483,65</b>	<b>177 520,60</b>	<b>6 099 697,05</b>	<b>1 169 680,55</b>	<b>577 318,80</b>	<b>6 692 058,80</b>
HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>2 354 705,04</b>	<b>481 408,32</b>	<b>174 196,10</b>	<b>2 661 917,26</b>	<b>440 767,02</b>	<b>98 381,24</b>	<b>3 004 303,04</b>
1	Zemní práce	110 092,12	0,00	4 039,16	106 052,96	36 388,34	9 864,08	132 577,22
2	Zakládání	11 205,66	0,00	3 735,22	7 470,44	0,00	0,00	7 470,44
3	Svislé a kompletní konstrukce	14 455,41	8 113,00		22 568,41	80 132,06	11 888,39	90 812,08
4	Vodorovné konstrukce	499 191,13	0,00	0,00	499 191,13	0,00	0,00	499 191,13
5	Komunikace pozemní	58 213,44	0,00	0,00	58 213,44	6 382,80	0,00	64 596,24
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	933 381,31	202 396,01	100 873,46	1 034 903,86	229 651,88	76 628,77	1 187 926,97
8	Trubní vedení	26 278,00	0,00	0,00	26 278,00	0,00	0,00	26 278,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	295 344,77	161 990,28	64 795,42	392 539,63	62 523,00	0,00	455 062,63
997	Přesun sutě	368 504,98	93 991,71	0,00	462 496,69	20 526,20	0,00	483 022,89
998	Přesun hmot	38 038,22	14 917,32	752,84	52 202,70	5 162,74	0,00	57 365,44
PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>3 393 028,96</b>	<b>27 075,33</b>	<b>3 324,50</b>	<b>3 416 779,79</b>	<b>679 883,53</b>	<b>478 937,56</b>	<b>3 617 725,76</b>
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	63 371,03	0,00	0,00	63 371,03	277 555,42	0,00	340 926,45
713	Izolace tepelné	115 311,12	0,00	0,00	115 311,12	3 207,36	0,00	118 518,48
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	6 362,58	0,00	0,00	6 362,58	20 470,97	0,00	26 833,55
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00	0,00	0,00	0,00	335 541,14	299 051,86	36 489,28
741	Elektroinstalace	345 981,80	0,00	0,00	345 981,80	0,00	0,00	345 981,80
763	Konstrukce suché výstavby	433 943,10	0,00	0,00	433 943,10	12 858,22	17 082,13	429 719,19
764	Konstrukce klempířské	134 089,79	0,00	0,00	134 089,79	14 700,00	0,00	148 789,79
766	Konstrukce truhlářské	124 322,31	7 424,00	3 324,50	128 421,81	0,00	0,00	128 421,81
767	Konstrukce zámečnické	1 263 656,55	19 651,33	0,00	1 283 307,88	6 072,30	0,00	1 289 380,18
771	Podlahy z dlaždic	117 092,50	0,00	0,00	117 092,50	2 270,50	117 092,50	2 270,50
777	Podlahy lité	474 284,32	0,00	0,00	474 284,32	2 437,86	45 711,07	431 011,11
783	Dokončovací práce - nátěry	254 568,88	0,00	0,00	254 568,88	4 769,76	0,00	259 338,64
784	Dokončovací práce - malby a tapety	60 044,98	0,00	0,00	60 044,98	0,00	0,00	60 044,98
VRN	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>
VRN 1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
VRN 3	Zařízení staveniště	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
VRN 4	Inženýrská činnost	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
VRN 7	Provozní viivy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
HZS	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 030,00</b>
<b>Vytápění objektu garáží</b>		<b>299 051,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 051,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 051,86</b>
PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>299 051,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 051,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 051,86</b>
713	Izolace tepelné	7 356,83	0,00	0,00	7 356,83	0,00	0,00	7 356,83
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	9 464,95	0,00	0,00	9 464,95	0,00	0,00	9 464,95
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	29 858,33	0,00	0,00	29 858,33	0,00	0,00	29 858,33
731	Ústřední vytápění kotelný	122 097,64	0,00	0,00	122 097,64	0,00	0,00	122 097,64
732	Ústřední vytápění strojovny	5 315,88	0,00	0,00	5 315,88	0,00	0,00	5 315,88
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	74 064,67	0,00	0,00	74 064,67	0,00	0,00	74 064,67
734	Ústřední vytápění - armatury	10 582,95	0,00	0,00	10 582,95	0,00	0,00	10 582,95
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	40 310,62	0,00	0,00	40 310,62	0,00	0,00	40 310,62
<b>CENA CELKEM bez DPH</b>		<b>6 067 785,86</b>	<b>508 483,65</b>	<b>177 520,60</b>	<b>6 398 748,91</b>	<b>1 169 680,55</b>	<b>577 318,80</b>	<b>6 991 110,66</b>
DPH 21 %		1 274 235,03	106 781,57	37 279,33	1 343 737,27	245 632,92	121 236,95	1 468 133,24
<b>CENA CELKEM včetně DPH</b>		<b>7 342 020,89</b>	<b>615 265,22</b>	<b>214 799,93</b>	<b>7 742 486,18</b>	<b>1 415 313,47</b>	<b>698 555,75</b>	<b>8 459 243,90</b>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu**
**249 708,68**
**HSV - Práce a dodávky HSV**
**132 959,92**
**6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**
**132 085,20**

1	K	631362021	Výstuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	l	4,884		
2	K	631362021ZL1	Výstuž mazanin svařovanými sítěmi Kari ZL 1	l	-1,163		
3	K	634111116	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 150 mm mezi stěnou a mazaninou	m	164,720		
4	K	634663111	Výplň dilatačních spár šířky do 10 mm v mazaninách epoxid pryskyřicí - obvodová dilatace	m	164,720		

**998 - Přesun hmot**

5	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	3,976		
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--	--

**PSV - Práce a dodávky PSV**
**711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**

6	K	711471053	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PE	m2	478,300		
7	M	283220800	zemní izolační fólie ALKORPLAN 35034, tl. 1 mm, šířka 2,05 délka role 20 m	m2	478,300		
8	K	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilní vrstva podkladní	m2	478,300		
9	M	693110620	geotextilie netkaná geoNetex M, 300 g/m2, šíře 200 cm	m2	502,215		
10	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,772		

**777 - Podlahy lité**

11	K	777622101	Uzavírací polyuretanový barevný nátěr podlahy - sokl	m2	16,472		
12	K	777911113	Fabion z epoxid plastbetonu v 100mm	m	-164,720		
13	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	-0,567		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu**
**HSV - Práce a dodávky HSV**
**1 - Zemní práce**

1	K	113107042	Odměrná podkladu plochy do 15 m2 živých tl 100 mm při překozech inž sítí, pol 5	m2	-14,800		
2	K	113107045N	Odstanění podkladu plochy do 15 m2 živých tl 250 mm při překozech inž sítí	m2	14,800		
3	K	113107045V	Odstanění podkladu plochy do 15 m2 živých tl 250 mm při překozech inž sítí - Před vraty pro kolejnice vrat	m2	10,800		
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4, pol 12	m3	-12,840		
5	K	162701105N	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	30,240		
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky pol.14	m3	-12,840		
7	K	171201201N	Uložení sypaniny na skládky	m3	30,240		
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) pol 15	t	-23,112		
9	K	171201211N	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	54,432		

**3 - Svislé a kompletní konstrukce**

10	K	319201321	Výrovnání nerovného povrchu zdíva tl do 30 mm maltou, pol 25	m2	-50,162		
11	K	319201321N	Výrovnání nerovného povrchu zdíva tl do 30 mm maltou	m2	231,354		
12	K	342241162P	Příčky tl 140 mm z cihel plných tl 290 mm pevnosti P 15 na MC - oprava vyvalené zdi pod střechem	m2	4,800		
13	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórabetonových přesných hladkých příčekovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	10,710		
14	K	346P22	Oprava dělicí zdi pro splnění fce požárního předělu	soub	1,000		

**5 - Komunikace pozemní**

15	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm - před vraty	m2	10,800		
----	---	-----------	--	----	--------	--	--

**6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**

16	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem lousťky do 3 mm	m2	135,140		
17	K	622252001	Montáž základacích soklových listů kontaktního zateplení, pol 47	m	-105,000		
18	M	590514180	listka základací LO 113 mm tl 1,0 mm, pol.48	m	107,100		
19	K	622252002	Montáž ostatních listů kontaktního zateplení	m	61,000		
20	M	590515000	geotextilie dilatační stěnový, tl. 2,5 m	m	61,000		
21	K	62232111P	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně - oprava vyvalené zdi pod střechem	m2	4,800		
23	K	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 - sklad železa	m3	0,813		
22	K	631311136V	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 - kolejnice vrat	m3	2,520		
24	K	635111215	Násyp pod podlahy ze štěrkopisku se zhutněním pol. 69 VV	m3	-5,561		
25	K	635111215N	Násyp pod podlahy ze štěrkopisku se zhutněním	m3	4,631		
26	K	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do pisku se zalitím spár MC pol.71 VV	m2	-37,075		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	63721122N	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do pisku se zalitím spár MC	m2	30,875		
28	K	637211911	Příplatek k okapovému chodníku za zalévání spár asfaltem podél budovy pol. 72 VV	m	-73,650		
29	K	637211911N	Příplatek k okapovému chodníku za zalévání spár asfaltem podél budovy	m	61,250		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							
30	K	916111113	Óbrusení obruby z velkých kostek s boční operou do lože z betonu prostého	m	19,300		
31	M	592185630	Krajní sílniční betonový 50x25x10 cm	kus	39,000		
32	K	916131213	Óbrusení sílničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	5,800		
33	M	592191180	obrúbník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x25 cm	kus	6,000		
34	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm - před vraty	m	36,000		
35	K	953946111	Montáž atypických ocelových kcl hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m - pro uchycení vrat	t	1,004		
36	M	130104240	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 60 x 60 x 6 mm	€	0,261		
37	M	145501600	profil ocelový obdélníkový svařovaný 70x50x4 mm	€	0,743		
38	K	962032240P	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1m3 - vyvalené zdivo pod střechem	m3	0,950		
39	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm - úprava výšek odvětrání	kus	5,000		
997 - Přesun sutě							
40	K	997013111	Vnitřní přeprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	13,766		
41	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	13,766		
42	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	123,894		
43	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	13,766		
998 - Přesun hmot							
44	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	19,491		
PSV - Práce a dodávky PSV							
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
45	K	711161511	Izolace fóliemi novými pro sanaci vlhkých stěn nebo soklů zatížitelnost 70 kN/m2	m2	197,664		
46	K	711161573	Prostřední ocelí profil pro novové fólie Guttalbeta S	m	329,440		
47	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,222		
713 - Izolace tepelné							
48	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	14,400		
49	M	783760370	deska fasádní polystyrénová EPS šedý 1000 x 500 x 100 mm	m2	7,344		
50	M	631481540	deska minerální izolační ISOVER UNI 600x1200 mm tl. 100 mm	m2	7,344		
51	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,048		
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							
52	K	721174004	Potrubi kanalizační z PP svodné systém HT DN 70	m	38,000		
55	K	721242116	Lapač sítěšních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125 - rušený vsak	kus	1,000		
53	K	894812	Montáž revizní a čisticí šachty z PP	kus	1,000		
54	M	786610	šachtový komplet revizní s mříží z PP 300x300	kus	1,000		
56	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,031		
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							
58	K	733NOV VV	Topení nové umístění	soub	1,000		
57	K	733PUV VV	Topení	soub	-1,000		
763 - Konstrukce suché výstavby							
59	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu Pol. 125	m2	-478,290		
60	M	283291100	zábrana parotěsná PK-BAR SPECIÁL role 1,5 x 50 m Pol. 126	m2	-550,034		
61	K	763164791	Montáž SDK obkladu kovových kcl jednoduché opláštění	m2	14,400		
62	M	590140280	deska AQUAPANEL CEMENT BOARD OUTDOOR 900 x 12,5 x 2500 mm	m2	8,280		
63	M	590302200	deska sádrokartonová GKF tl. 15,0 mm	m2	8,280		
64	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m Pol. 130	t	0,153		
764 - Konstrukce klempířské							
65	K	764001114P	D+M podstřešní ochranné větrací mřížky na plech L profilu proti ptactvu	m	122,500		
767 - Konstrukce zámečnické							
66	K	76789035	D+M sítěšky nede dvěmi vel. 1500 x 700mm, kotvení přes eties, krytina poplast, lamování a oplechování barva bílá - vnitřní vch. stě	kus	1,000		
67	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	29,000		

Pr	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
68	M	5534715T	stupeň schodišťový svařovaný PZN velikost 30/3 mm 1000 x 270 mm včetně nosné kce	kus	1,000		
<b>771 - Podlahy z dlaždic</b>							
69	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	3,800		
70	M	597614080	dlaždice keramické sřínuté nerglazované mrazuvzdorné TAURUS Color Light Grey S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	1,140		
71	K	771274242	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	1,900		
72	M	597614080	dlaždice keramické sřínuté nerglazované mrazuvzdorné TAURUS Color Light Grey S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	0,380		
73	K	771591211		m2	-197,664		
74	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m Pol.184	t	-1,008		
<b>783 - Dokončovací práce - nátěry</b>							
75	K	783314201N	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí - doplněné kce	m2	20,920		
76	K	783315101N	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí- doplněné kce	m2	20,920		
77	K	783317101N	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí- doplněné kce	m2	20,920		
<b>HZS - Hodinové zúčtovací sazby</b>							
78	K	HZS1442	Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný - montáž kce pro uchycení SDK kce nad vraty	hod	40,000		
79	M	130103570	ocel pásová vřecovaná za studena 40 x 3 mm	t	0,100		
80	K	HZS2142	Hodinová zúčtovací sazba pokrývač odborný - vyrovnání podkladové kce Z profilů při montáži ktrapezové krytiny	hod	80,000		

## EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny

Číslo stavby :	
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	15.03.2019

2

Název stavby :

## Rekonstrukce objektu garáží - Jičín

Název objektu :

S001-Garáže nákladních vozidel a šaten řidičů

Objednatel :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO: 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

Irbos s.r.o., Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Zhotovitel :

HC STAV s.r.o., Ing. Rostislav Havelka, Libišany č.p. 154, 533 45 Libišany

Popis a zdůvodnění změny :

Při realizaci projektant musel upřesnit konstrukci podlah, aby byla dostatečně únosná a funkční.

Vzhledem k velkým výškovým rozdílům podlah po odbourání příček se část betonových podlah musela vybourat (Dodatek č.1- řešil vybourání, likvidaci původního betonu a novou betonáž a neřešil celkovou skladbu podlah). Nové betonové podlahy je nutné izolovat proti zemní vlhkosti. Silné betonové vrstvy podlah doplnit armovací mříží a dilačními spárami (jak kolem obvodových zdí tak v ploše podlahy), aby nedošlo vlivem pnutí betonu k jeho rozlámání - (Původně projekt počítal pouze s lokální výpravou stávajících podlah)

Dále byl zjištěn nesoulad mezi projektovou dokumentací a Požárně bezpečnostním řešením a musely být učiněny nápravná opatření, aby objekt vyhověl všem požárním předpisům.

Původní PBR schválené HZS KHK dne 13. 6. 2018 je popsáno, že nově navržené průvlaky z ocelových profilů HEB 200 nespĺňují požadovanou požární odolnost 15 minut. Jako požární stropy nad jednotlivými garážemi musí být podhledová konstrukce jako samostatný požární předěl s požární odolností EI 15 DP1 shora i zdola. Schválený projekt k realizaci stavby neřešil požární odolnost ocelových průvlaků nad vraty garáží ani požární odolnost stropních podhledů. V projektu je navržena skladba stropů nad garážemi:

„S2“ - tepelná izolace minerální vlnou ve dvou vrstvách tl. 200 mm

- podhled z minerálních kazet 600 x 600 mm zasazených v roštu z profilů T24

Kazetový strop navržený projektantem nemá žádnou požární odolnost, z tohoto důvodu bylo nutné provedení cihelné vyzdívký s požární odolností 15 minut v podstřešním prostoru až po plechovou střešní krytinu nad stěnami oddělující garáže s parkováním vozidel s LPG od ostatních vozidel a garážové prostory oddělit od sociálního zázemí šaten řidičů

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Přílohy evidenčního listu :

1. rekapitulační tabulka

2. rozpočet změny S001

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
7 342 020,89 Kč	7 742 486,18 Kč	698 555,75 Kč	1 415 313,47 Kč	8 459 243,90 Kč	1 117 223,01 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č. 2:		913 355,68 Kč	2 030 578,69 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel:	HC STAV s.r.o.	Ing. Rostislav Havelka	16.09.2019
Projektant (autorský dozor):	Irbos s.r.o.	Jan Jindra	16.09.2019
Technický dozor stavebníka):	Ing. Jaroslav Řehula	Ing. Jaroslav Řehula	16.09.2019
Zástupce investora:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Bc. Oskar Šimáně	16.09.2019



# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Jičín

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	6 067 785,86 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
a) $(Změna\ ZzS) \leq (\text{limit}\ \text{nadlimitní}\ VZ)$	0 Kč ≤ 149 224 000 Kč		
b) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní}\ \text{cena}) \leq 15\%$	0,00 % ≤ 15,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	6 067 785,86 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní}\ \text{cena}) \leq 50\%$	0,00 % ≤ 50,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	6 067 785,86 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 508 483,65 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 177 520,60 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 169 680,55 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 577 318,80 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 1 678 164,20 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 754 839,40 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6)	1 / 2 0,00 Kč bez DPH		

nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	2 433 003,60 Kč bez DPH	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	40,10 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	6 067 785,86 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 1 678 164,20 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 754 839,40 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	923 324,80 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	15,22 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 1</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	0 Kč ≥ 0 Kč		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 2</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	0 Kč ≥ 0 Kč		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	<b>2</b>
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 1 169 680,55 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 577 318,80 Kč bez DPH
<b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>	<b>592 361,75 Kč bez DPH</b>

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	6 067 785,86 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	6 398 748,91 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	6 991 110,66 Kč bez DPH
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	<b>6 991 110,66 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a:

