

**DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO**  
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“)

Číslo SOD zhotovitele: 17-06/2019-JR

Číslo SOD objednatele:

*I.Smluvní strany*

**Objednatel** : **Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.,**  
Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov  
společnost je zapsána v odd. B a vl. 1143 obchodního  
rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně

**IČ** : 49451723  
**DIČ** : CZ49451723

**Zhotovitel** : **JR stavby CZ, s.r.o.**  
Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc - Hodolany  
společnost je zapsána v odd. C vl. 41039 u Krajského  
obchodního soudu v Ostravě

**IČ** : 26875080  
**DIČ** : CZ26875080  
**Bankovní spojení** : ČS, pobočka Olomouc

ODDÍL II – PŘEDMĚT DÍLA

II. 1. Předmětem díla je:

**STAVBA: „Rekonstrukce vodovodu Plumlovská ulice, Úsek 3,- Jiráskovo náměstí“**

Předmět tohoto dodatku je změna stavby před dokončením, která vyvolala změnu rozsahu provedených prací, jež jsou blíže specifikovány v příložené rekapitulaci nákladů (položkovém rozpočtu), který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 SOD. Přílohu č. 1 si obě strany vyhradily jako obchodní tajemství.

Zbývající část Smlouvy o dílo zůstává beze změny.

ODDÍL IV - CENA DÍLA

Tímto dodatkem se dohodou smluvních stran upravuje celková cena díla takto:

SOD – oprava řadu	2.120.207,00 Kč
SOD dodatek č.1- MĚNĚPRÁCE .....	1.632.496,21 Kč
SOD dodatek č.1- ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM .....	2.042.949,99 Kč
Celková cena díla dle dod.č.1 bez DPH .....	2.530.660,78 Kč
DPH 21% .....	531.438,76 Kč
<b>Cena celkem s 21% DPH.....</b>	<b>3.062.099,54Kč</b>



## ODDÍL XII - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- XIII. 1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku smlouvy.
- XIII. 2. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- XIII. 3. Dodatek smlouvy je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- XIII. 4. Oddíly původní SOD neupravené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Prostějově, dne: 10.9.....2019

V Olomouci, dne: .....2019

Objednatel	Zhotovitel
 Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s.	 JR stavby CZ, s.r.o.

