

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **E650-S-13104/2016**
č. smlouvy zhotovitele: **67/16-B531**

na realizaci stavby
„Údržbové práce u TO na koridorových tratích v obvodu ST ÚL“

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město
IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Organizační jednotka a adresa doručování:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31,
400 03 Ústí nad Labem
Zastoupena **XXXX**

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních:

XXXX

b) ve věcech technických:

XXXX

c) ve věcech technického dozoru objednavatele:

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

N+ N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

se sídlem Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

IČ: 44564287

DIČ: CZ44564287

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 1805

Zastoupena: **XXXX**

XXXX

XXXX

Bankovní spojení: **XXXX**

Číslo účtu: **XXXX**

Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:

a) ve věcech smluvních:

XXXX
XXXX
XXXX

(mimo podpisu smlouvy)

b) ve věcech technických:

XXXX

c) ve věcech realizace:

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

d) ekolog: **XXXX**

e) osoba pověřena kontrolou v oblasti BOZP a PO: **XXXX**

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 - PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se ve smyslu článku čl. 8 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, bodu 8.2, uzavřené smlouvy o dílo ze dne 29. 11. 2016 ve znění uzavřeného dodatku č. 3 ze dne 10. 07. 2019 (dále jen „smlouva o dílo“), dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo.

2.2. Ke změně dochází v čl. 4 – DOBA PLNĚNÍ, bod 4.2. smlouvy o dílo ve znění jejich dodatků, jehož dosavadní text se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla: **30. 11. 2019.**“

Článek 3 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

3.1 Články a ustanovení smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a všechna mají platnost originálu.

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Ústí nad Labem dne: 30. 09. 2019

Litoměřice dne: 25. 09. 2019

.....
objednatel

XXXX

.....
zhotovitel

XXXX

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 420921

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8d08e021-d5eb-43bd-9293-29284d29c27a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jiří VODOCHODSKÝ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.09.2019 13:15:00



aa8e3cae-78bc-4ee0-885b-6d660ddc36a1