

Harmonogram stavby "Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora"

Kód položky	Rok			2019	2020				2021			
	Pololetí			II.	I.		II.		I.		II.	
	Kvartál			IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.
	Popis	Začátek	Konec									
03	Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně - III. etapa	01.10.2019	30.11.2021									
SO 00 - Ostatní nákl	SO 00 - Ostatní náklady	01.10.2019	30.11.2021									
SO 01.01. - Stavební	SO 01.01. - Stavební práce	01.10.2019	30.11.2021									
S01.02.01. - Zdravot	S01.02.01. - Zdravotechnika	01.10.2019	30.11.2021									
S01.02.02. - Vytápěn	S01.02.02. - Vytápění	01.10.2019	30.08.2021									
S01.02.03. - Elektro	S01.02.03. - Elektroinsta...	01.10.2019	30.08.2021									
S01.02.04. - EPS	S01.02.04. - EPS	01.10.2019	30.08.2021									
S01.02.05. - Vzducho	S01.02.05. - Vzduchotechnika	01.10.2019	31.05.2021									
S01.02.06. - Měření	S01.02.06. - Měření a reg...	01.10.2019	01.03.2021									
SO 02 - Komunikace	SO 02 - Komunikace	01.10.2019	17.11.2020									
TZ01 - Domovní rozvo	TZ01 - Domovní rozvod ele...	01.10.2019	19.05.2021									
TZ02 - Venkovní kana	TZ02 - Venkovní kanalizace	01.10.2019	18.11.2020									
TZ03 - Bezkanálový t	TZ03 - Bezkanálový teplovod	01.10.2019	18.05.2021									

ého dvora v Jičíně - III. etapa"