

**Dodatek č. 1**  
**ke**  
**SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)**  
**(dále jen „smlouva“)**  
**uzavřená**  
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)  
**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

zastoupený:

JUDr. Jarmilou Báčovou, zástupkyní ředitele  
KPÚ pro JmK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

JUDr. Jarmila Báčová

Adresa:

Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Tel.:

xxx

E-mail:

[jihomoravsky.kraj@spucr.cz](mailto:jihomoravsky.kraj@spucr.cz)

ID DS:

z49per3

v technických záležitostech oprávněna jednat:

RNDr. Dagmar Benešová, vedoucí  
pobočky Znojmo

sídlo pobočky:

nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

tel.:

xxx

e-mail:

[znojmo.pk@spucr.cz](mailto:znojmo.pk@spucr.cz)

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO / DIČ:

01312774 / CZ01312774 (není plátcem DPH)

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:**

**COLAS CZ, a.s.,**

Sídlo:

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

zastoupený:

Michalem Alrichtrem, ředitelem oblasti Jih

tel./fax:

xxx / xxx

e-mail:

[xxx](mailto:xxx)

ID DS:

4indfqd

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

xxx, hlavní stavbyvedoucí

tel./fax:

xxx

e-mail:

xxx

bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

číslo účtu:

117825233/0300

IČO / DIČ:

26177005 / CZ26177005

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556.

(dále jen „zhotovitel“)



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

V souladu s ustanovením Čl. XVIII bodu 3 ve spojení s ustanovením Čl. XVII bodu 1 smlouvy o dílo na zhotovení stavby **Rekonstrukce polních cest CP137 a CP142 v k.ú. Dyjákovice** (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně ustanovení této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení Čl. V bodu 6 písm. c) smlouvy, a to tak, že původní termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla 30. 9. 2019 se nahrazuje novým termínem do **10. 10. 2019**.

Důvodem pro změnu termínu plnění podle tohoto dodatku je skutečnost, že v průběhu provádění díla bylo fyzickou kontrolou provádění stavebních prací zjištěno, že převedením formátu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb z formátu xls do formátu unixmli došlo oproti původně zpracované projektové dokumentaci ke změně názvu položky č. 57 (Práce a dodávky HSV), absenci položky pro archeologický průzkum a uvedení položek č. 16, 17 a 18 (Ostatní a vedlejší náklady) navíc.

Dále je třeba ze soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vyjmout nerealizovanou položku č. 9 vyhotovení geometrického plánu (Ostatní a vedlejší náklady).

Všechny tyto změny musí být posouzeny a odsouhlaseny v rámci interních předpisů objednatele, k čemuž dosud nedošlo. Vzhledem k této skutečnosti je nezbytné provést výše specifikovanou změnu termínu.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. 154-2019-523101 ze dne 19. 3. 2019 zůstávají v platnosti.

V Brně dne 30.9.2019

.....  
**JUDr. Jarmila Báčová**

**zástupkyně ředitele KPÚ pro JmK**

.....  
**Michal Altrichter**

**ředitel oblasti Jih, COLAS CZ, a.s.**

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek