

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **E650-S-13107/2016**
č. smlouvy zhotovitele: **16 276**

na realizaci stavby

„Údržbové práce u TO na tratích ostatních celostátních a regionálních obvodu ST ÚL“

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

se sídlem Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Organizační jednotka a adresa doručování:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31,

400 03 Ústí nad Labem

Zastoupena **XXXX**

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních:

XXXX

b) ve věcech technických:

XXXX

c) ve věcech technického dozoru objednavatele:

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem Litoměřice, Nerudova 16, PSČ 412 01

zastoupená **XXXX**

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

(společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně)

IČ: 62743881
DIČ: CZ62743881
Bankovní spojení: 2053300217/0100

Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:

a) ve věcech smluvních: **XXXX**

b) ve věcech technických: **XXXX**

c) ve věcech realizace: **XXXX**
XXXX

d) ekolog: **XXXX**

e) osoba pověřena kontrolou v oblasti BOZP a PO:
BOZP: **XXXX**
PO: **XXXX**

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 16, 412 01 Litoměřice

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 - PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se ve smyslu článku čl. 8 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, bodu 8.2, uzavřené smlouvy o dílo ze dne 29. 11. 2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 04. 2019 (dále jen „smlouva o dílo“), dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

2.2. Ke změně dochází v čl. 4 – DOBA PLNĚNÍ, bod 4.2. smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků, jehož dosavadní text se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla: **30. 11. 2019.**“

Článek 3 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

3.1 Články a ustanovení smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a všechna mají platnost originálu.

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Ústí nad Labem dne: 30. 09. 2019

Litoměřice dne: 26. 09. 2019

.....
objednatel
XXXX

.....
zhotovitel
XXXX

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 421079

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7d9ff857-08b1-46cc-b9cd-7cf132055097

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jiří VODOCHODSKÝ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.09.2019 13:30:00



5ef3ba31-8f9e-4081-847f-2635d128013b