

## DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 642-2018-544101, č. zhotovitele: 18.0962

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj</b>
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Iva Hamerská, vrchní referent
<b>Adresa:</b>	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	i.hamerska@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Společnost pro Biskupice u Jevíčka, reprezentant společnosti: HRDLIČKA spol.s r.o. (druhý člen společnosti Geocart CZ a.s.)</b>
<b>Sídlo:</b>	nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
<b>Zastoupen:</b>	Jaromírem Proškem, prokurista společnosti
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Jaromír Prošek, prokurista společnosti
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jan Floriánek, jednatel společnosti
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	caxt3mz
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s., pobočka Beroun
<b>Číslo účtu:</b>	300345131/0100

<b>IČO:</b>	18601227
<b>DIČ:</b>	CZ18601227
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany přistoupily k sepsání tohoto dodatku v souladu s ustanovením bodu 12.2. smlouvy o dílo.

### Čl. I Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 je **navýšení počtu měrných jednotek** u dílčího fakturačního celku **3.4.2** o 54 MJ, z 63 MJ na **117 MJ**. Důvodem je změna hranice obvodu KoPÚ, která vznikla drobnými úpravami při jejím šetření. V rámci KoPÚ proběhlo s vlastníky pozemků místní šetření vlastnických hranic lesních pozemků, zahrad a pozemků s jinými trvalými porosty v terénu. V této souvislosti došlo ke zpřesnění hranic výše uvedených pozemků. Tato skutečnost má za následek navýšení měrných jednotek u dílčího celku 3.4.2. v dílčí části „Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů“ položkového výkazu činností.

Cena díla se upravuje na základě výše uvedených dodatečných prací dle přílohy Položkový výkaz činností takto:

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 502 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 117 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	222 500 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 842 400 Kč</b>
DPH 21% v Kč	600 180 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 439 304 Kč</b>

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

## **Čl. II Závěrečná ustanovení**

1. Nedílnou součástí je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků v celém rozsahu.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Pardubicích dne 30.9.2019

V Praze dne 30.9.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

**Ing. Miroslav Kučera,**  
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

---

**Jaromír Prošek,** prokurista společnosti  
HRDLIČKA spol.s r.o.  
Reprezentant Společnosti pro Biskupice u  
Jevíčka