

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 3.7.2019**

**číslo Smlouvy o dílo Objednatele: 32719/2019-SŽDC-GŘ-08**

### **Smluvní strany:**

**Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234, DIČ: CZ70994234

zastoupen: **Bc. Jiřím Svobodou, MBA**, generálním ředitelem

(dále jen „Objednatel“)

**a**

**Zhotovitel: EUBuilding a.s.**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 2392

Pištín 91, 373 46 Pištín

IČO: 241 79 876, DIČ: CZ24179876

zastoupen: **Lucie Čabanovová**, statutární ředitelka

(dále jen „Zhotovitel“)

### **uzavírají**

tento dodatek č. 1, č.j. 52145/2019-SŽDC-GŘ-08 (dále jen „Dodatek“) jako dohodu o změně **Smlouvy o dílo**, číslo Smlouvy o dílo Objednatele: 32790/2019-SŽDC-GŘ-08, uzavřené smluvními stranami dne 3.7.2019 (dále jen „**Smlouva o dílo**“).

### **1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1 Tento Dodatek smluvní strany uzavírají v souladu s článkem 8.7. Smlouvy o dílo.
- 1.2 Tento Dodatek uzavírají smluvní strany z důvodu nutnosti navýšení ceny díla na základě vypracování statického posudku ze dne 10. 6. 2019, kterým byla zjištěna potřeba opravy trhlin na vnější fasádě a dále z důvodu opravy soklu a vstupního portálu dle závazného stanoviska Magistrátu hlavního města Prahy, Odbor památkové péče, č. j. - MHMP 1481836/2017, kdy musela být po odkrytí fasády provedena sondáž ke zjištění rozsahu opravy. Rozsah prací výše uvedených oprav nebyl v době podpisu smlouvy zadavatelem znám. Cena díla se navyšuje v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ a činí 5,77%. Zvýšený rozsah prací a rozpočet těchto prací je uveden v příloze č. 1 a v příloze č.2 tohoto Dodatku.

## **2 PŘEDMĚT DODATKU**

2.1 Tímto Dodatkem ke Smlouvě se mění čl. 2.2, který nově zní takto:

Předmět díla je blíže specifikován v Příloze č. 1 – Závazné Stanovisko MHMP-OPP, v Příloze č. 2 – pasпорty, v Příloze č. 3 – Rozhodnutí MČ-Praha 8, této smlouvy a v Příloze č. 1 - Cenová nabídka na sešití prasklin na fasádě a v Příloze č. 2 – Cenová nabídka na opravu Teraco, Dodatku č. 1 této smlouvy.

2.2 Tímto Dodatkem ke Smlouvě o dílo se mění čl. 3 odst. 3.1., 3.2. a 3.3. takto:

3.1. Cena bez DPH	9,930.276,50Kč
3.2. Výše DPH 21%	2,085.358,06Kč
3.3. Cena včetně DPH	12,015.634,56Kč

## **3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku.
- 3.2 Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto Dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 3.4 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu tohoto Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

- 3.5 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.6 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 3.7 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti bez změny.
- 3.8 Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a jedno (1) vyhotovení obdrží Zhotovitel.
- 3.9 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Praze, dne 12. 09. 2019

V Pištěně, dne 19. 09. 2019

**Bc. Jiří Svoboda, MBA v.r.**

**Lucie Čabanová v. r.**

---

**Za Objednatele  
Bc. Jiří Svoboda, MBA,**

generální ředitel

---

**Za Zhotovitele  
Lucie Čabanová**


statutární ředitelka

Přílohy:

1. Cenová nabídka na sešití prasklin na fasádě
2. Cenová nabídka na opravu Teraco

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne \_\_\_\_\_.

Příloha č. 2 Dodatku č. 1

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 ke Sml o dílo č. 32719/2019-SŽDC-GR-08					
					
<b>Název akce:</b>		Sešití prasklin na fasádě Křížíkova 2, Praha 8			
<b>Investor:</b>		SŽDC			
ČP	NÁZEV	MJ	MNOŽSTVÍ	CENA/MJ	CELKEM
1	Vysekání rýh ve zdivu pro osazení Helikální výztuže vč vrtů	m	157,50	200,00	31 500,00
2	Čištění rýh vodou (oprášení)	m	157,50	44,00	6 930,00
3	Aplikace speciální hmoty (včetně materiálu)	m	157,50	725,00	114 187,50
4	Vtlačení Helikální výztuže do hmoty v rýze vč výztuže	m	157,50	850,00	133 875,00
5	Dokladová část (certifikáty, fotodokumentace)	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
6	Aplikace rozpínavé cementové malty vč materiálu	m	4,00	600,00	2 400,00
7					0,00
8					0,00
9					0,00
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
<b>celková cena bez DPH-</b>					<b>291 892,50</b>

Příloha č. 2 Dodatku č. 1

**Věc: Cena opravy Teraco**

Dobrý den,

Cena opravy teraco: vstupní portál:

- Očištění : 48 000,- Kč
- Vyspravení: 60 000,- Kč
- Začištění: 42 000,- Kč

Sokl:

- Očištění: 36 000,- Kč
- Vyspravení: 45 000,- Kč
- Začištění: 19 000,- Kč

Cena celkem 250 000,- Kč

Lucie Čabanová  
Statutární ředitelka

stavební společnost  
**EUbuilding a.s.**  
Pištín 91

IČ: 241 79 876, DIČ: CZ 24179876

EUbuilding a.s., sídlo: Pištín 91, 373 46 Pištín  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku B 2392 vedená  
Krajským soudem v Českých Budějovicích  
IČ 241 79 876, DIČ CZ24179876  
[www.eubuilding.cz](http://www.eubuilding.cz), email: [info@eubuilding.cz](mailto:info@eubuilding.cz), tel. 724 816 563

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 421305

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** d63678bb-dbee-4d2a-9d66-a5e97e4770ff

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana NOVOSVĚTSKÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 30.09.2019 14:12:00



6f63c060-6ae4-4497-9df9-ea3e500b48cc