

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 12. 9. 2018 podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „občanský zákoník“*)

název zakázky: „**Dětřichov nad Bystřicí ON – PD rekonstrukce**“
č. smlouvy zhotovitele: **S2018/2**
č. smlouvy objednatele (CES): **E298-S-3339/2018**

Čl. I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 709 94 234
DIČ: CZ70994234
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová značka
A 48384
Zastoupen: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Bankovní spojení:
č. účtu:

Korespondenční adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství
Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava,
Zastoupení ve věcech

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

1.2 Zhotovitel

Obchodní firma: Ing. Lukáš Bobek
se sídlem: Strelkovova 1522/1, Ostrava – Zábřeh, PSČ 700 30
IČO: 872 40 718
DIČ: CZ7810035563
Zapsán: podnikatel-fyzická osoba, zapsán u příslušného živnostenského úřadu

Bankovní spojení:
č. účtu:

Korespondenční adresa: Strelkovova 1522/1, Ostrava – Zábřeh, PSČ 700 30
Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Bobek
na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě **m ě n í** smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy **n á s l e d o v n ě**:

II. Předmět dodatku

2.1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 30. 9. 2019 se Smluvní strany dohodly na změně termínu plnění uvedeném v čl. VI., část 3. etapa Smlouvy o dílo upravující termín plnění, a to takto:

3.etapa: *zajištění komplexní inženýrské činnosti a k ní veškerých příslušných dokladů, nutných k vydání stavebního povolení. Dále Souhlas stavebního úřadu s ohlášenou stavbou předaný objednateli v termínu do **31.10.2019**.*

- 2.2. Ke změně termínu dochází z důvodu nepředvídatelných okolností, neovlivnitelných ani jednou ze Smluvních stran, když naplnění lhůt samotných pro vydání příslušného správního rozhodnutí včetně nabytí právní moci, tj. vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, je závislé na třetí osobě, orgánu státní správy, který se řídí zákonnými lhůtami, a který současně není vázán smluvními termíny vyplývajícími ze Smlouvy o dílo.
- 2.3. Změna termínu plnění není s ohledem na výše uvedené, změnou, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného zhotovitele a ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky a nejedná se tak o podstatnou změnu dle ust. § 222 odst. 3 ZZVZ.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.
- 3.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

1. Žádost zhotovitele ze dne 30. 9. 2019

V Ostravě dne 30. 9. 2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. Lukáš BOBEK

.....
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 421306

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1ef2ad9c-123b-4b22-8d9d-066457df89b4

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal BAUER)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.09.2019 14:15:00



25ddf3a8-eb51-4c7e-83f6-2a005c639b4e