

DODATEK č. 18

ke Smlouvě č. obj.: S - 0730/2013/ŠI; č. zhot.: 1305 0092

uzavřené dne 17.07.2013 mezi

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7,
110 00 Praha 1, Nové Město, IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci
dráhy, na základě „Pověření“ č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotoviteli:

Metrostav a.s.

se sídlem Praha 8, Koželužská 2450/4, Libeň, PSČ 180 00
IČ: 00014915 DIČ: CZ00014915
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758
zastoupená **Ing. Františkem Kočím**, předsedou představenstva
Jánem Dudášem, členem představenstva

a

Subterra a.s.

se sídlem Praha 8, Koželužská 2246/5, Libeň, PSČ 180 00
IČ: 45309612 DIČ: CZ45309612
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383
zastoupená **Ing. Ondřejem Fuchsem**, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

účastníci sdružení „**Sdružení MTS + SBT - MTÚ Rokycany - Plzeň**“ (dále jen „**Sdružení**“)

založeného dne 06.06.2012 smlouvou o sdružení podle ustanovení § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, se sídlem Metrostav a.s., Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00, zastoupeni **Vedoucím účastníkem Sdružení**, společností **Metrostav a.s.**, se sídlem Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00, IČ: 00014915, který je zmocněn za účastníky Sdružení na základě citované smlouvy o sdružení přijímat závazky a pokyny pro a za každého a všechny účastníky Sdružení a za celé Sdružení a přijímat platby od objednatel. Smlouvu na realizaci zakázky podepisují všichni účastníci Sdružení.

(dále též společně uváděni jako „**Zhotovitel**“)

na realizaci stavby dráhy o názvu:

„**Modernizace trati Rokycany - Plzeň**“

(dále též „**Smlouva**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 18 jsou následující skutečnosti:

1. Upřesnění rozsahu předpokládaného předmětu díla a ceny díla podle Smlouvy č. obj.: S-0730/2013/ŠI; č. zhot.: 1305 0092 uzavřené dne 17.07.2013. Úprava ceny díla a popis upřesnění rozsahu předpokládaného předmětu díla jsou stanoveny v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále též „ZL“) č. 106, 122, 141a, 141b, 150, 156, 162 a 163. Změnové listy stavby řeší zejména přizpůsobení výstavby reálně zastiženým podmínkám a potřebám výstavbového projektu.

Variace a vyhrazené změny předpokládaného předmětu díla popsané v ZL byly realizovány z důvodů, které nemohly smluvní strany před zahájením prací předvídat ani při vynaložení odborné péče a které mohly být zjištěny a zastiženy až v době realizace. Provedení variací a vyhrazených změn předpokládaného předmětu díla popsané v ZL bylo nezbytné pro úspěšné dokončení stavebních prací a nemůže být technicky ani ekonomicky odděleno od původního předmětu díla předpokládaného zadávací dokumentací zakázky. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 5, odst. 5.1 a 5.2 Smlouvy, ve znění dodatku č. 17.

2. U prací obsažených v ZL č. 122, 156, 162 a části prací obsažených v ZL č. 163 bude Objednatel postupovat v souladu s ustanovením § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“); u části prací obsažených v ZL č. 163 podle § 222, odst. 6 ZZVZ; a u prací obsažených v ZL č. 106, 141a, 141b a 150 podle § 222, odst. 4 ZZVZ.
3. Změna přílohy č. 9 Smlouvy – Seznam SO a PS z důvodu ocenění změn, variací a změn předpokládaného předmětu díla popsaných v ZL č. 106, 122, 141a, 141b, 150, 156, 162 a 163 (viz příloha č. 1 tohoto dodatku č. 18). Příloha č. 9 Smlouvy – Seznam SO a PS je tabulka, v níž je uvedeno rozdělení stavebních souborů a provozních objektů podle jejich budoucích vlastníků a také zahrnuje aktuální cenu díla (nákladů) k datu podpisu dodatku č. 18, v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka v plném rozsahu nahrazuje přílohu č. 9 Smlouvy, ve znění dodatku č. 17.
4. Úprava a nové rozdělení ceny díla v souladu s upravenou přílohou č. 9 Smlouvy – Seznam SO a PS, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 18 a zahrnují shora uvedené změny nákladů Zhotovitele, které budou čerpány ze schválené rezervní položky stavby. V souladu s touto skutečností se upravuje čl. 5, odst. 5.1 a 5.2 Smlouvy, ve znění dodatku č. 17.
5. Oprava hodnoty součtu označeného pod písm. c) v určení „Smluvní ceny pro SŽDC ve znění dod. č. 17 bez DPH“, uvedeného v čl. 5, odst. 5.2 Smlouvy, ve znění dodatku č. 17. Důvodem je chyba v součtu hodnot sčítanců označených pod písm. a) a b), uvedených tamtéž. V souladu s touto skutečností se upravuje čl. 5, odst. 5.2 Smlouvy, ve znění dodatku č. 17.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 8 odst. 8.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č.obj.: S - 0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092 ve znění dodatků č. 1 až č. 17 takto:

1) ČI. 3. LISTINY TVOŘÍCÍ SOUČÁST OBSAHU SMLOUVY O DÍLO

- do odst. 3.2 (Smlouvy) se doplňuje písmeno w) v tomto znění:

- w) Změnové listy stavby č. 106, 122, 141a, 141b, 150, 156, 162 a 163. Oceněný soupis stavebních prací je součástí změnových listů.
- 2) Smluvní strany se na základě Smlouvy, v souladu se schválenými ZL č. 106, 122, 141a, 141b, 150, 156, 162 a 163 dohodly na níže uvedeném ocenění změn a úprav díla provedených zhotovitelem:

Navýšení nákladů:
dle ZL č. 106, 122, 141a, 141b, 150, 156 a 162

██████████

Snížení nákladů:
dle ZL č. 122, 156 a 163

- ██████████

Celková změna rezervní položky stavby v rámci prostředků poskytovaných z OPD 2

██████████

3) ČI. 5. CENA DÍLA

a) *zrušuje se stávající text v odst. 5.1 (ve znění dodatku č. 17 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

5.1. V souladu s upřesněním ceny díla uvedeným v bodě 2) dodatku č. 18, se smluvní strany dohodly na úpravě celkové smluvní ceny díla k datu podpisu dodatku č. 18 takto:

a) Smluvní cena ve znění dodatku č. 17 bez DPH	5 461 190 030,- Kč
b) <u>Změna smluvní ceny dle dodatku č. 18 bez DPH</u>	<u>784 275,- Kč</u>
c) Smluvní cena ve znění dodatku č. 18 bez DPH	5 461 974 305,- Kč

d) Změna rezervní položky dle dodatku č. 17 bez DPH

██████████

e) Změna rezervní položky dle dodatku č. 18 bez DPH

██████████

f) Rezervní položka ve znění dodatku č. 18 bez DPH

██████████

Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zaříděných dle produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, osobou povinnou k dani dle § 5, odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty dle § 92a odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty.

b) *zrušuje se stávající text v odst. 5.2 (ve znění dodatku č. 17 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

5.2. Dílo bude z části ve vlastnictví České republiky s právem Objednatele - státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) s ním hospodařit a z části ve vlastnictví třetích osob (TO).

V souladu s oceněním změn a úprav díla, které jsou uvedeny v odst. 5.1. Smlouvy ve znění dodatku č. 17 a jejím zahrnutím do tabulky, která je přílohou č. 1 dodatku č. 18 (současně příloha č. 9 Smlouvy – *nové znění platné k podpisu dodatku č. 18*), se smluvní strany dohodly upravit poměr složek celkové ceny díla k datu podpisu dodatku č. 18 následovně:

Část z celkové ceny za stavební objekty a provozní soubory, které budou ve vlastnictví České republiky s právem objednatel - státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) s ním hospodařit činí:

a) Smluvní cena pro SŽDC ve znění dod. č. 17 bez DPH	██████████
b) <u>Změna smluvní ceny pro SŽDC dle dod. č. 18 bez DPH</u>	<u>██████████</u>
c) Smluvní cena pro SŽDC ve znění dodatku č. 18 bez DPH	██████████

Část z celkové ceny za stavební objekty a provozní soubory, jejichž realizace bude vyvolána provedením předmětných stavebních prací a které budou ve vlastnictví třetích osob (TO) činí:

a) Smluvní cena pro TO ve znění dod. č. 17 bez DPH	██████████
b) <u>Změna smluvní ceny pro TO dle dod. č. 18 bez DPH</u>	<u>██████████</u>
c) Smluvní cena pro TO ve znění dodatku č. 18 bez DPH	██████████

4) Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 9 Smlouvy – „Seznam SO a PS“, která je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí. Jedná se o tabulku, která zahrnuje rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a dále zahrnuje aktuální cenu díla k datu podpisu dodatku č. 18 v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka nahrazuje v plném rozsahu přílohu č. 9, ve znění dodatku č. 17 Smlouvy. V této příloze č. 1 dodatku č. 18 byly oproti Dodatku č. 17 SoD zpřesněny hodnoty způsobilých výdajů na SO 32-32-12 ve výši 3 449,26 Kč dle požadavku supervizora stavby ve vazbě na kontrolu faktury FA 3737101229 z 30.06.2019.

5) ČI. 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text v odst. 8.6 (ve znění dodatku č. 17 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

8.6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto její přílohy:

příloha č. 1: (A) Dopis nabídky, Příloha k nabídce

(B) Seznam materiálu a zařízení

– nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 12

příloha č. 2: Dopis o přijetí nabídky

příloha č. 3: Zápis z předkontrakčního jednání

příloha č. 4: Obchodní podmínky - Všeobecné podmínky

příloha č. 5: Obchodní podmínky - Zvláštní podmínky

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 17

příloha č. 6: Zvláštní technické podmínky

příloha č. 7: Harmonogram prací

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 17

příloha č. 8: Harmonogram plateb

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 17

příloha č. 9: Seznam SO a PS

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 18

příloha č. 10: Pověření č. 1616 ze dne 12.07.2013 p. Ing. Nejezchleb - kopie

příloha č. 11: Plná moc ze dne 24.06.2015 pro p. Ing. Ivana Hrdinu – kopie

příloha č. 12: Vzor Žádosti o vinkulaci

příloha č. 13: Vzor Souhlasu s uvolněním / zrušením vinkulace účtu / blokace účtu

příloha č. 14: Vyjádření správce stavby k uplatněným nárokům zhotovitele II ze dne 22.06.2017

příloha č. 15: Kopie „Pověření“ č. 2372 ze dne 26. 02. 2018 pro Ing. Mojmíra Nejezchleba

příloha č. 16: Neobsazeno

příloha č. 17: Zatřídění změn závazku po Dodatku č. 15 dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

II.

1. Tento dodatek č. 18 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 18 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku č. 18 provede Objednatel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: S - 0730/2013/ŠI; č. zhot.: 1305 0092 ve znění dodatků č. 1 až 17, nedotčená dodatkem č. 18, se nemění.

4. Tento dodatek č. 18 je vyhotoven v **osmi (8)** vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po **čtyřech (4)** vyhotoveních dodatku č. 18.
5. Přílohou dodatku č. 18 je jako příloha a nedílná součást Smlouvy:
příloha č. 1 (příloha č. 9 Smlouvy) - Seznam SO a PS
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 18

V Praze dne:

Objednatel:

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy
na základě „Pověření“ ze dne 26.02.2018

V Praze dne 28.08.2019

Zhotovitel:

za Metrostav a.s.:

.....
Ing. František Kočí
předseda představenstva
za S u b t e r r a a.s.:

.....
Ján Dudáš
člen představenstva

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 421309

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 17db76c7-87a3-420b-a409-cbc18194611c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.09.2019 14:16:02



889ea891-ce05-48b4-a3ac-4fed21291ec6