

DODATEK č. 3 ke SMLouvě o Dílo

uzavřené dne 14. 3. 2019 podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „občanský zákoník“*)

název zakázky: „**ŽST Louky nad Olší - oprava provozní budovy - PD**“

č. smlouvy zhotovitele: xx

č. smlouvy objednatele (CES): **E635-S-897/2019**

Čl. I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234

DIČ: CZ70994234

Zapsán: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová značka
A 48384

Zastoupen: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Bankovní spojení:

č. účtu:

Korespondenční adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství
Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Zastoupení ve věcech Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
smluvních:

Zastoupení ve věcech
na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

1.2 Zhotovitel

Obchodní firma: MARPO s.r.o.

se sídlem: 28. října 66/201, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

IČO: 410 33 078

DIČ: CZ41033078

Zapsán: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 1229

Zastoupen: Ing. arch. Jiří Bobek, jednatel společnosti

Bankovní spojení:

č. účtu:

Korespondenční adresa: 28. října 960/178, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Kontaktní osoba:
na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě **m ě n í** smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy n á s l e d o v n ě:

II. Předmět dodatku

2.1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 30. 9. 2019 se Smluvní strany dohodly na změně termínu plnění uvedeném v čl. 5., bodu 5.2 Smlouvy o dílo upravující dobu plnění, a to takto:

Bod 5.2.: Zhotovitel zajistí veřejnoprávní projednání, doklad o projednání stavby podle předpisů o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému (interoperabilita) a předání stavebního povolení a demoličního výměru s nabytím právní moci nejpozději do **31.10.2019**.

- 2.2. Ke změně termínu dochází z důvodu nepředvídatelných okolností, neovlivnitelných ani jednou ze Smluvních stran, když naplnění lhůt samotných pro vydání příslušného správního rozhodnutí včetně nabytí právní moci, tj. vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, je závislé na třetí osobě, orgánu státní správy, který se řídí zákonnými lhůtami, a který současně není vázán smluvními termíny vyplývajícími ze Smlouvy o dílo.
- 2.3. Změna termínu plnění není s ohledem na výše uvedené, změnou, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného zhotovitele a ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky a nejedná se tak o podstatnou změnu dle ust. § 222 odst. 3 ZZVZ.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.
- 3.4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

1. Žádost zhotovitele ze dne 30. 9. 2019

V Ostravě dne 30. 9. 2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. arch. Jiří BOBEK
jednatel společnosti

.....
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 421367

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9e191670-2a2e-45a1-b1a4-0ba1de3ab7b9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal BAUER)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.09.2019 14:27:00



d7a179de-a00d-4bbc-b53f-7091b05c7d43