

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název zakázky (akce): „Oprava provozních objektů v obvodu OŘ Ostrava –
Oprava hromosvodové soustavy Ostrava střed“

Číslo veřejné zakázky: 63519086

Pořadové číslo změnového listu: 1

Zdůvodnění a popis změny:

Posun termínu ukončení smlouvy z důvodů okolností, které vznikly v průběhu stavby:

- převoz nadměrného nákladu v prostoru stavby
- uvažovaný technologický postup prací bylo nutné změnit z důvodů atypické konstrukce střechy (uchycení závěsných systémů)

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

* uvedené v registru VZ

Finanční vyjádření změny v Kč: -

Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Cena dle SOD	795.375 Kč	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	795.375 Kč	
Cena díla po změně dle Dodatku č. 1	795.375 Kč	

Celková hodnota změny	0 %
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0%
Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD	0 %

1/ Návrh změny vypracoval*: Ing. Martin Stacho

Datum: 26. 9. 2019

Podpis:

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 26. 9. 2019

Podpis:

3/ Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 26. 9. 2019

Podpis:

4/ Stanovisko NPI ředitele OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 26. 9. 2019

Podpis:

5/ Stanovisko ředitele OŘ:

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno:

Datum: 26. 9. 2019

Podpis:

(razítko)

Příloha změnového listu: Dopis – žádost o prodloužení termínu smlouvy ze dne 26.9.2019

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 421393

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9a16c4ec-7619-4639-9895-5b1913f9da38

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal BAUER)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.09.2019 14:40:00



782a6214-78f9-4950-9043-94c8cd665732