

## **DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DÍLO**

č. smlouvy objednatele: **E650-S-99/2017**  
č. smlouvy zhotovitele: **16 287**

na realizaci stavby

### **„Údržba zařízení ST v obvodu TO Chodov, Tršnice, Františkovy Lázně, Cheb“**

#### **Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY**

##### **1.1. Objednatel**

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,**

se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

**Organizační jednotka a adresa doručování:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31,

400 03 Ústí nad Labem

Zastoupena **XXXX**

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

**osoby zmocněné jednat:**

a) ve věcech smluvních:

**XXXX**

b) ve věcech technických:

**XXXX**

**XXXX**

(dále jen „objednatel“)

##### **1.2. Zhotovitel**

**Chládek & Tintěra, a.s.**

se sídlem Litoměřice, Nerudova 16, PSČ 412 01

zastoupená **XXXX**

**XXXX**

**XXXX**

**XXXX**

**XXXX**

(společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně)

IČ: 62743881

DIČ: CZ62743881

Bankovní spojení: **XXXX**

**Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:**

a) ve věcech smluvních: **XXXX**

b) ve věcech technických: **XXXX**

c) ve věcech realizace: **XXXX**

d) ekolog: **XXXX**

e) osoba pověřena kontrolou v oblasti BOZP a PO:

BOZP: **XXXX**

PO: **XXXX**

**Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:**

Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 16, 412 01 Litoměřice

(dále jen „zhotovitel“)

**Článek 2 - PŘEDMĚT DODATKU**

2.1. Smluvní strany se ve smyslu článku čl. 7 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, bodu 7.2, uzavřené smlouvy o dílo ze dne 09. 01. 2017 ve znění uzavřeného dodatku č. 2 ze dne 11. 07. 2019 (dále jen „smlouva o dílo“), dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.

2.2. Ke změně dochází v čl. 4 – DOBA PLNĚNÍ, bod 4.2. smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků, jehož dosavadní text se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla: **30. 11. 2019.**“

**Článek 3 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU**

3.1 Články a ustanovení smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a všechna mají platnost originálu.

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Ústí nad Labem dne: 30. 09. 2019

Litoměřice dne: 25. 09. 2019

.....  
objednatel  
**XXXX**

.....  
zhotovitel  
**XXXX**

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 421408

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 56c0ed83-7fc3-4e81-8eae-5457ad13a8eb

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jiří VODOCHODSKÝ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 30.09.2019 14:48:00



2d05bee7-09f4-4649-81e5-7acaa6ee6422