



Ev. číslo smlouvy objednatele  
poř. č.: 68/295/71209310/2018/1/2019

Ev. číslo smlouvy zhotovitele  
poř. č.: 295/71209310/2018

## Smlouva o dílo – dodatek č.1

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „občanský zákoník“)

### Snížení energetické náročnosti objektu Rybka Neratovice

#### Smluvní strany

**Objednatel:** Rybka, poskytovatel sociálních služeb  
se sídlem: Tovární 122, 277 11 Neratovice  
Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Iveta Blažková, ředitelka příspěvkové organizace  
Tel., e-mail: 604 232 489, reditel@rybka-neratovice.cz  
Zastoupení ve věcech přípravy stavby: Lucie Šavrdová  
Tel., e-mail: 727 923 567, l.savrdova@rybka-neratovice.cz  
Technický dozor investora: Vladimír Klíma  
Tel., e-mail: 733 120 640, info@seaway.cz  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 51-255969267/0100  
IČO: 71209310  
DIČ:

**Dodavatel:** BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.  
Odštěpný závod:  
se sídlem: Magistrů 168/2, Praha 4 – Michle, 140 00  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze C 249405  
Zastoupení ve věcech smluvních: Roman Pipasik, jednatel  
Tel., e-mail: 777 940 460, pipasik.builder@gmail.com  
Zastoupení ve věcech technických: Roman Pipasik, jednatel  
Tel., e-mail: 777 940 460, pipasik.builder@gmail.com  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.  
Číslo účtu: 9401883001/5500  
IČO: 04543181  
DIČ: CZ04543181

uzavírají Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým se, po započtení méněprací o celkové hodnotě  
-341.994,99 Kč bez DPH a víceprací ve výši 336.994,99 Kč bez DPH, upravuje celková cena díla,  
uvedená v SoD Cena za dílo, takto:

**Článek III.  
Cena za dílo**

Znění čl. III, odstr. 3.1 se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **5.198.179,48 Kč** bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši **779.726,92 Kč**.

Celková cena za dílo včetně DPH činí **5.977.906,41 Kč**.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 a Změnový list č. 1 a č. 2. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

**Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají nezměněny.**

Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a dodavatel 2 stejnopisy.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle a dále prohlašují, že nebyl ujednan v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že souhlasí s jejím zněním a na důkaz toho ji oprávnění zástupci obou smluvních stran stvrzují vlastnoručními podpisy.

V Praze dne: 18.09.2019

**BUILDER CONSTRUCTIONS**  
Magistra 168/2, 140 00 Praha 4  
IČ: 04547181  
*Za dodavatele*

**BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.**  
Roman Pipasik, jednatel

V Neratovicích dne: 18.09.2019

*V. J. Iveta Blažková*

**Za objednatele**  
**RYBKA NERATOVICE**  
Ing. Iveta Blažková, ředitelka

**RYBKA, poskytovatel  
sociálních služeb**  
Tovární 122, 277 11 Neratovice  
IČ: 712 09 310  
Tel.: 315 686 882

# ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 1

**BUILDER  
CONSTRUCTIONS**

**Zakázka:** Rybka, poskytovatel sociálních služeb

**Objednatel:** Rybka, poskytovatel sociálních služeb  
Tovární 122, Neratovice  
277 11

**IČ:** 71209310

**DIČ:**

**Zhotovitel:** BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.  
Magistrů 168/2  
Praha - Michle, 140 00

**IČ:** 04543181

**DIČ:** CZ04543181

**Vypracoval:** Ing.Milan Hlaváček

**Rozpis ceny**

**Celkem**

HSV			66 711,31
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>66 711,31</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %		66 711,31 CZK
Snížená DPH	15 %		10 006,70 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		66 711,31 CZK
Základní DPH	21 %		14 009,38 CZK

**Zaokrouhlení**

**0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH 15%**

**76 718,01 CZK**


v

PRAZE

dne


18.09.2019

  
**BUILDER CONSTRUCTIONS**  
 Magistrů 168/2, 140 00 Praha 4  
**BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.**  
 IČ: 04543181 DIČ: CZ04543181  
 Za zhotovitele

  
 Ing. Iveta Blažková, ředitelka příspěvkové  
 RYBKA organizace  
 sociálních služeb  
 Za objednatele  
 Tovární 122, 277 11 Neratovice  
 IČ: 712 09 310  
 Tel.: 315 686 882

## Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	STŘEŠNÍ OKNO	HSV			20 403,31
2	UBOURÁNÍ KOMÍNŮ	HSV			46 308,00
<b>Cena celkem</b>					<b>66 711,31 Kč</b>

**BUILDER**   
**CONSTRUCTIONS** s.r.o.  
Magistrů 166/2, 140 00 Praha 4 ☎  
IČ: 04543181 DIČ: CZ04543181

## ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 1 - Změna 1 - vícepráce

<b>S:</b>	Rybka, poskytovatel sociálních služeb	<b>BUILDER</b> CONSTRUCTIONS
-----------	---------------------------------------	---------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>2</b>	<b>STŘEŠNÍ OKNO</b>				<b>20 403,31</b>
9	979011211R02	Dodávka STŘEŠNÍ OKNO BEZÚDRŽBOVÉ KYVNE GLU MK08 0061	ks	1,00	9931,68	9931,68
10	979011211R03	LEM. NA PROFIL. KR. EDW MK08 2000	ks	1,00	3446,08	3446,08
11	979011211R00	Montáž VELUX okna	kpl	1,00	4500,00	4500,00
12	979011211R01	Úprava a seřezání bobrovky střešní krytiny	kpl	1,00	1600,00	1600,00
13	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	3,00	19477,76	584,33
14	997013155	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	0,11	1035,00	113,85
15	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,11	190,00	20,90
16	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,10	7,80	8,58
17	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,11	1040,00	114,40
18	997241622	Naložení a složení sutí	t	0,11	759,00	83,49



  
**BUILDER**
  
**CONSTRUCTIONS**
  
 Magistrů 103/2, 140 00 Praha 4 ☉
   
 IČ: 04543181 DIČ: CZ04543181

## ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 1 - Změna 2 - vícepráce

S: Rybka, poskytovatel sociálních služeb

**BUILDER**  
CONSTRUCTIONS 

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	<b>UBOURÁNÍ KOMINŮ</b>				<b>46 308,00</b>
1	979011211R02	Bourání kominového zdiva ze střechy	m3	6,51	781,00	5081,58
2	979011211R03	Příplatek za práci ve výškách za každé patro při bourání	m3	19,52	134,56	2626,54
3	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	3,00	7708,12	231,24
4	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	12,37	1035,00	12801,92
5	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,37	190,00	2350,11
6	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	123,69	7,80	964,78
7	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	12,37	1040,00	12863,76
8	997241622	Naložení a složení suti	t	12,37	759,00	9388,07

  
**BUILDER**  
**CONSTRUCTIONS**  
 Magistra 1682/140,00 Praha 4 ©  
 IČ: 04543181 DIČ: CZ04543181

**MĚNOVÝ LIST ČÍSLO 2 - vícepráce a méněpráce**
**BUILDER**   
**CONSTRUCTIONS**
**Zakázka: Rybka, poskytovatel sociálních služeb**
**Objednatel: Rybka, poskytovatel sociálních služeb**  
 Tovární 122, Neratovice  
 277 11

**IČ: 71209310**
**DIČ:**
**Zhotovitel: BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.**  
 Magistrů 168/2  
 Praha - Michle, 140 00

**IČ: 04543181**
**DIČ: CZ04543181**
**Vypracoval: Ing.Milan Hlaváček**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-71 711,32
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-71 711,32</b>


**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	-71 711,32 CZK
Snížená DPH	15 %	-10 756,70 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-71 711,32 CZK
Základní DPH	21 %	-15 059,38 CZK


**Zaokrouhlení**
**0,00 CZK**
**Cena celkem s DPH 15%**
**-82 468,01 CZK**

v PRAZE dne

22.07.2019



**BUILDER CONSTRUCTIONS**  
 Magistrů 168/2 140 00 Praha 4  
 IČ: 04543181 DIČ: CZ04543181  
**BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.**  
 Za zhotovitele

  
**Ing. Iveta Blažková, ředitelka příspěvkové organizace**


**Za objednatele**  
**RYBKA, poskytovatel sociálních služeb**

Tovární 122, 277 11 Neratovice  
 IČ: 712 09 310  
 Tel.: 315 686 882



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	FASÁDA - MĚŇEPRÁCE	HSV			-8 621,31
4	ELEKTRO - VÍCEPRÁCE	HSV			12 080,00
5	OPRAVA CIHELNÝCH ŘÍMS - VÍCEPRÁCE	HSV			79 240,47
6	DOPLNĚNÍ UEZMNĚMÍ - VÍCEPRÁCE	HSV			8 812,48
7	SANACE - MĚŇEPRÁCE	HSV			-333 373,68
8	KOMÍN - VÍCEPRÁCE	HSV			170 150,73
<b>Cena celkem</b>					<b>-71 711,32 Kč</b>

  
**BUILDER CONSTRUCTIONS** s.r.o.  
 Magistrů 168/2, 140 00 Praha 4 ☎  
 IČ: 04543181 DIČ: CZ04543181




## ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 2 - Změna 3 - méněpráce

<b>S:</b>	Rybka, poskytovatel sociálních služeb	<b>BUILDER CONSTRUCTIONS</b> 
-----------	---------------------------------------	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>2</b>	<b>KZS FASÁDA MENĚPRÁCE</b>				<b>-8 621,31</b>
19	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pleťvem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-6,40	171,00	-1094,40
25	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm	m2	-6,40	611,00	-3910,40
26	631515290	deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 120 mm	m2	-6,53	554,00	-3616,51

**-8 621,31**

  
**BUILDER CONSTRUCTIONS** s.r.o.  
 Magistrů 168/2, 140 00 Praha 4  
 IČ: 04543181 DIČ: CZ04543181

## ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 2 - Změna 4 - vícepráce

S:	Rybka, poskytovatel sociálních služeb	<b>BUILDER CONSTRUCTIONS</b>
----	---------------------------------------	------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	2	ELEKTRO				12 080,00
1	622142059	Dodávka nového přívodu k výtahu	kpl	1,00	12080,00	12080,00

**12 080,00**


**BUILDER CONSTRUCTIONS**  
Magistrů 169/2, 140 00 Praha 4 ☎  
IČ: 04543181 DIČ: CZ04543181

## ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 2 - Změna 5 - vícepráce

<b>S:</b>	Rybka, poskytovatel sociálních služeb	<b>BUILDER CONSTRUCTIONS</b>
-----------	---------------------------------------	----------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>	<b>1</b>	<b>Oprava cihelných říms</b>				<b>57 551,65</b>
	2 612441243R00	Oprava vápenocementové římsy , vyložená zdivem 200 mm	m	80,50000	154,50	12 437,25
	3 612441247R00	Oprava vápenocementové římsy , vyložená zdivem 400 mm	m	56,72000	257,00	14 577,04
	4 622471329RT3	Nátěr stěn vnějších říms, slož. 3 - 4, barevná skupina III	m	186,75000	163,52	30 537,36
<b>Díl: 2</b>	<b>2</b>	<b>Odbourání koulí keramických</b>				<b>10 494,80</b>
	6 612441247R00	Bourání zdiva (koule)	ks	4,00000	1 000,00	4 000,00
	7 979011211R03	Příplatek za práci ve výškách za každé patro při bourání	m3	1,68	134,56	226,06
	8 998762203	Přesun hmot procentní pro kce bourací práce v objektech v do 24 m	%	3,00	4226,06	126,78
	9 997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	1,98	1035,00	2049,30
	10 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,98	190,00	376,20
	11 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19,80	7,80	154,44
	12 997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,98	1040,00	2059,20
	13 997241622	Naložení a složení suti	t	1,98	759,00	1502,82
<b>Díl: 3</b>	<b>3</b>	<b>Odvětrání kanalizace z komína</b>				<b>4 632,85</b>
	14 997013459	Zhotovení kanalizace odvětrávací včetně dodávky odvětrávací prostupové tašky s montáží	kpl	1,00	4632,85	4632,85
<b>Díl: 4</b>	<b>4</b>	<b>Zřízení lávky na půdě</b>				<b>4 500,00</b>
	15 997016482	Zhotovení lávky z OSB	kpl	1,00	4500,00	4500,00
<b>Díl: 5</b>	<b>5</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>2 061,17</b>
	16 997013029	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	6,99	295,00	2061,17

**79 240,47**


  
**BUILDER CONSTRUCTIONS**
  
 Magistrát 168/2, 140 00 Praha 4
   
 IČ: 04543181 DIČ: CZ04543181

# SOUPIS PRACÍ

## ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 2 - ZMĚNA 6 - VÍCEPRÁCE

Stavba:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:


Projektant:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

D	PSV	Práce a dodávky PSV						
D	741	Elektroinstalace - silnoproud						
1	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm <sup>2</sup> v městské zástavbě v zemi	m	58,000	40,90	2 372,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"hlavní budova"17+8+14+5+4+10		58,000			
	VV		Součet		58,000			
2	M	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	55,100	38,30	2 110,33	CS ÚRS 2017 01
	VV		"hlavní budova"(17+8+14+5+4+10)*0,95		55,100			
	VV		Součet		55,100			
3	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	12,000	35,90	430,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		"hlavní budova"12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
4	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	7,440	38,30	284,95	CS ÚRS 2017 01
	VV		"hlavní budova"12*0,62		7,440			
	VV		Součet		7,440			
5	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	16,000	73,60	1 177,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"hlavní budova"16		16,000			
	VV		Mezisoučet SR 03a		16,000			
	VV		Součet		16,000			
6	M	354419960	svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn	kus	16,000	37,60	601,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"hlavní budova"16		16,000			
	VV		Mezisoučet SR 03a		16,000			
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby						
15	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikař odborný	hod	5,000	367,00	1 835,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"rezerva nepředpokládané práce"5		5,000			




## ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 2 - Změna 7 - vícepráce

<b>S:</b>	Rybka, poskytovatel sociálních služeb	<b>BUILDER</b> CONSTRUCTIONS
-----------	---------------------------------------	---------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Vnitřní sanační omítky</b>				<b>-278 700,08</b>
14	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	-220,87500	711,00	-157 042,13
15	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	-220,87500	346,00	-76 422,75
63	978021191	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 100 %	m2	-220,87500	150,00	-33 131,25
64	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	-220,87500	54,80	-12 103,95
<b>Díl: 2</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>-51 383,18</b>
66	997013155	Vnitřnostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	-16,56600	1 035,00	-17 145,81
67	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-16,56600	190,00	-3 147,54
68	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-165,66000	7,80	-1 292,15
69	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-16,56600	1 040,00	-17 228,64
70	997241622	Naložení a složení sutí	t	-16,56000	759,00	-12 569,04
<b>Díl: 3</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>-3 290,43</b>
71	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-11,15400	295,00	-3 290,43

**-333 373,68**

  
**BUILDER**  
**CONSTRUCTIONS**  
 Magistrů 168/2, 140 00 Praha 4 ☉  
 IČ: 04543181 DIČ: CZ04543181

Určeno pro:

**Charakteristika:**


komín s vnitřním těsněním trvalá odolnost na teplotu 200stup.  
Výška komínu: Vnitřní průměr komína: 250 mm  
Účinná výška: Vnější průměr komína: 320mm  
Spotřebič:  
Lokalita:  
Poznámka: **Změnový list číslo 8 - ZMĚNA 8 - VÍCEPRÁCE**

<b>Cenová kalkulace:</b>	Nerezové komponenty komína:	137 854,00 Kč
		- Kč
	demontáž	1 000,00 Kč
	spojovací materiál	296,73 Kč
	Doprava materiálu aspořovací materiál:	1 000,00 Kč
	Montáž:	30 000,00 Kč
	Revizní zpráva:	- Kč
	Celkem bez DPH:	<b>170 150,73 Kč</b>
	<b>Celkem s 15 DPH:</b>	195 673,34 Kč

**Výpis prvků:**

Kód prvku	Název	Hmotnost	Počet	Cena Ks
25.4 RL 1000	Trubkový díl 1m	13,0 kg	2	3 693,00 Kč
22.38 RL 500	Trubkový díl 0,5m	6,9 kg	2	2 293,00 Kč
22.38 RLV-D	Trubkový díl 0,35-0,5m	3,8 kg	1	3 200,00 Kč
22.38 RLV 500	Trubkový díl S kontrolním otvorem	0,0 kg	1	3 300,00 Kč
)	Izolovaná kotvící deska	5,0 kg	0	1 975,00 Kč
22.38 VPO	Otevřená kotvící deska	3,9 kg	0	1 700,00 Kč
22.38 KPO	Otevřená konzolová deska	4,1 kg	0	856,00 Kč
22.38 RE	Čistící díl	9,0 kg	0	4 259,00 Kč
22.38 VD	Uzávěr se šroubením	3,0 kg	0	1 221,00 Kč
22.38 SA90	Připojovací díl 90 st. S kontrolním otvorem		0	1 800,00 Kč
22.38 SA45	připojovací díl 45 st.	12,0 kg	1	6 700,00 Kč
22.38 AKP(AKC)	Spojka kouřovodu AKP	1,9 kg	2	1 634,00 Kč
22.38	těsnění	0,0 kg	12	200,00 Kč
22.38	konzole posuvná 700	6,8 kg	0	2 000,00 Kč
22.38 WBN	Stěnové připevnění pevné	0,0 kg	0	2 100,00 Kč
22.38	kotvící objímka	2,2 kg	3	500,00 Kč
22.38 WBZ	Prodlužovací plech k WBV	0,0 kg	0	375,00 Kč
22.38 WBL1	Stěnové přípev.dlouhé L1=340 mm, kompl.	0,0 kg	0	1 729,00 Kč
22.38 WBL2	Stěnové přípev.dlouhé L1=485 mm, kompl.	0,0 kg	0	1 891,00 Kč
22.38 WBL3	Stěnové přípev.dlouhé L1=600 mm, kompl.	0,0 kg	0	2 043,00 Kč
22.38 BL1	Stěnové přípev.dlouhé L1=340 mm, samost.	0,0 kg	0	963,00 Kč
22.38 BL2	Stěnové přípev.dlouhé L1=485 mm, samost.	0,0 kg	0	1 125,00 Kč
22.38 BL3	Stěnové přípev.dlouhé L1=600 mm, samost.	0,0 kg	0	1 277,00 Kč
22.38 ZS	Meziopěrná deska	4,5 kg	0	1 906,00 Kč
22.38 DS	Střešní opěra	9,8 kg	0	1 224,00 Kč
22.38 ME	Díl vyústění	2,4 kg	0	1 224,00 Kč
22.38 RH	Zakrývací hlavice	4,7 kg	0	1 224,00 Kč
22.38 BSK	Spona bleskosvodu	0,0 kg	0	497,00 Kč
22.38 SAS	Lanová spona	0,0 kg	0	497,00 Kč
22.38 SB15	Segmentový oblouk 15 st.	2,7 kg	0	2 722,00 Kč
22.38 SB30	Segmentový oblouk 30 st.	3,3 kg	0	3 108,00 Kč
22.38 SB45	Segmentový oblouk 45 st.	4,8 kg	2	3 379,00 Kč
22.38 SB90	Segmentový oblouk 90 st.	0,0 kg	0	3 626,00 Kč
jednoplášť DN 200	1m s víčkem	0,0 kg	1	1 100,00 Kč
0,6mm	0,5M	4,2 kg	1	700,00 Kč
0,6mm	90stup koleno s víčkem	0,0 kg	1	1 400,00 Kč
0,6mm	45stup.koleno	0,0 kg	1	702,00 Kč
0,6mm	0,5M s víčkem	15,8 kg	1	530,00 Kč
25.4 RL 1000	Trubkový díl 1m	13,0 kg	16	3 693,00 Kč
22.38 RL 500	Trubkový díl 0,5m	6,9 kg	1	2 293,00 Kč
22.38 RL 250	Trubkový díl 0,25m	3,8 kg	1	2 118,00 Kč
22.38 RLV 1000	Trubkový díl S kontrolním otvoem 1m	0,0 kg	0	4 500,00 Kč
22.38 VPI	Izolovaná kotvící deska	5,0 kg	0	1 975,00 Kč
22.38 VPO	Otevřená kotvící deska	3,9 kg	0	1 700,00 Kč
22.38 KPO	Otevřená konzolová deska	4,1 kg	1	1 856,00 Kč
22.38 RE	Čistící díl	9,0 kg	0	4 259,00 Kč
22.38 VD	Uzávěr se šroubením	3,0 kg	1	1 221,00 Kč

22.38 VPO	Otevřená kotvící deska	3,9 kg	0	1 700,00 Kč
22.38 KPO	Otevřená konzolová deska	4,1 kg	1	1 856,00 Kč
22.38 RE	Čistící díl	9,0 kg	0	4 259,00 Kč
22.38 VD	Uzávěr se šroubením	3,0 kg	1	1 221,00 Kč
22.38 SA90	Připojovací díl 90 st. S kontrolním otvorem		1	5 800,00 Kč
22.38 SA45		12,0 kg		5 664,00 Kč
22.38 AKP(AKC)	Spojka kouřovodu AKP	1,9 kg	0	1 634,00 Kč
22.38	těsnění	0,0 kg	20	200,00 Kč
22.38	konzole posuvná 700	6,8 kg	1	2 000,00 Kč
22.38 WBN	Stěnové připevnění pevné	0,0 kg	0	2 100,00 Kč
22.38 WBV	Stěnové připevnění přestavitelné	2,2 kg	5	2 100,00 Kč
22.38 WBZ	Prodlužovací plech k WBV	0,0 kg	5	600,00 Kč
22.38 WBL1	Stěnové připev.dlouhé L1=340 mm, kompl.	0,0 kg	0	1 729,00 Kč
22.38 WBL2	Stěnové připev.dlouhé L1=485 mm, kompl.	0,0 kg	0	1 891,00 Kč
22.38 WBL3	Stěnové připev.dlouhé L1=600 mm, kompl.	0,0 kg	0	2 043,00 Kč
22.38 BL1	Stěnové připev.dlouhé L1=340 mm, samost.	0,0 kg	0	963,00 Kč
22.38 BL2	Stěnové připev.dlouhé L1=485 mm, samost.	0,0 kg	0	1 125,00 Kč
22.38 BL3	Stěnové připev.dlouhé L1=600 mm, samost.	0,0 kg	0	1 277,00 Kč
22.38 ZS	Meziopěrná deska	4,5 kg	0	1 906,00 Kč
22.38 DS	Střešní opěra	9,8 kg	0	1 224,00 Kč
22.38 ME	Díl vyústění	2,4 kg	1	1 224,00 Kč
22.38 RH	Zakrývací hlavice	4,7 kg	1	1 224,00 Kč
22.38 BSK	Spona bleskosvodu	0,0 kg	0	497,00 Kč
22.38 SAS	Lanová spona	0,0 kg	0	497,00 Kč
22.38 SB15	Segmentový oblouk 15 st.	2,7 kg	0	2 722,00 Kč
22.38 SB30	Segmentový oblouk 30 st.	3,3 kg	0	3 108,00 Kč
22.38 SB45	Segmentový oblouk 45 st.	4,8 kg	0	3 379,00 Kč
22.38 SB90	Segmentový oblouk 90 st.	0,0 kg	0	3 626,00 Kč
22.38 TS	Teleskopická podpěra	0,0 kg	0	2 453,00 Kč
22.38 DE15	Střešní těsnící příruba 0 - 15 st.	4,2 kg	0	3 395,00 Kč
22.38 DE25	Střešní těsnící příruba 15 - 25st.	0,0 kg	0	3 592,00 Kč
22.38 DE35	Střešní těsnící příruba 25 - 35st.	0,0 kg	0	3 833,00 Kč
22.38 DE45	Střešní těsnící příruba 35 - 45st.	15,8 kg	0	4 176,00 Kč



Orientační hmotnost celkem: 303,6 kg