

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 229-2015-508101 ze dne 7. 5. 2015

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| | |
|---|---|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| | Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj |
| Adresa: | Husitská 1071/2, 415 02 Teplice |
| Zastoupený: | PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Stanislav Michálek, odborný rada, Pobočka Louny |
| Adresa: | Pražská 765, 440 01 Louny |
| Telefon: | + 420 602 403 507 |
| E-mail : | louny.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | ČNB |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

a

| | |
|---|----------------------------------|
| Zhotovitel: | GEO Hrubý spol. s r.o. |
| Sídlo: | Doudlevecká 26/730, 301 00 Plzeň |
| Zastoupený: | Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | XXX |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXX |
| Telefon: | XXX |
| E-mail : | XXX |
| ID DS: | 7s47464 |
| Bankovní spojení: | KB Plzeň |
| Číslo účtu: | 21106-381/0100 |
| IČO: | 25227751 |
| DIČ: | CZ25227751 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | KS v Plzni, Oddíl C, vložka 10235 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | XXX |
| Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: | XXX |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1. Úprava termínu hlavního celku 3.2. Návrhové práce, bod 3.2.2. Vypracování návrhu nového upořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z termínu 30. 9. 2019 na termín 28. 2. 2020 na základě žádosti zhotovitele. Důvodem je nutnost přepracování návrhu za účelem snížení doplatků u jednotlivých vlastníků.
- 1.2. V položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravují ceny a termíny následovně:

V bodě 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se upravuje termín ukončení z 30. 9. 2019 na termín **28. 2. 2020**.

V řádku Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč se upravuje termín 31. 1. 2020 na termín **30. 6. 2020**.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 – 4 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek č. 5 je nedílnou součástí smlouvy č. 229-2015-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Všechlapy u Libčevsi a části k. ú. Libčeves“.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 30.09.2019

V Plzni dne 27.09.2019

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Ústecký kraj

Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Příloha č. 1 k Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo

Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Všechlapy u Libčevsi a části k. ú. Libčeves

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 5 | 500 | 2 500 | 31.03.2016 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3 | 2 000 | 6 000 | |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty | ha | 268 | 500 | 134 000 | 31.03.2016 |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 268 | 200 | 53 600 | 31.03.2016 |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 125 | 500 | 62 500 | 31.03.2016 |
| | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce | 100 bm | 2 | 2 000 | 4 000 | 31.08.2019 |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | 12 | 2 000 | 24 000 | 31.03.2016 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona - vícepráce | 100 bm | 1 | 4 000 | 4 000 | 31.08.2019 |
| 3.1.6. | Rekonstrukce přídělů | ha | 160 | 500 | 80 000 | 31.03.2016 |
| 3.1.7. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 268 | 300 | 80 400 | 30.09.2016 |
| 3.1.8. | Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice - vícepráce | 100 bm | 1 | 18 000 | 18 000 | 31.08.2018 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.8.) bez DPH v Kč | | | | | 469 000 | 31.08.2019 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 268 | 300 | 80 400 | 29.03.2019 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 30 | 1 000 | 30 000 | 31.03.2017 |
| | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha | 10 | 2 000 | 20 000 | 31.03.2017 |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 50 | 1 000 | 50 000 | 29.03.2019 |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 80 | 100 | 8 000 | |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 200 | 0 | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 268 | 400 | 107 200 | 28.02.2020 |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 2 | 5 000 | 10 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 305 600 | 30.06.2020 |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 268 | 300 | 80 400 | do 3 měsíců od nabytí PM 1.R |
| Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 80 400 | |

| | | | | | | |
|--|--|--------|-----|-----|--------|--|
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 200 | 300 | 60 000 | nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | 60 000 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.8.) bez DPH v Kč | 469 000 |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 305 600 |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 80 400 |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 60 000 |
| Celková cena bez DPH v Kč | 915 000 |
| DPH 21% v Kč | 192 150 |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 107 150 |

V Teplicích dne 30.09.2019

V Plzni dne 27.09.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

.....
Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.