

Č. smlouvy u objednatele: S-2019/259/1600

č. dodatku č. 1 S-2019/290/1600

č. dodatku č. 2 S-2019/293/1600

## DODATEK Č. 2

### KE SMLouvĚ O DíLO – ÚPRAVA TECHNOLOGIE A MONTÁŽ CURLINGOVÝCH DRAH V AREÁLU ZBROJOVKY BRNO

uzavřené dne 23. 8. 2019 dle ust. §§ 2586 a násl. občanského zákoníku ve znění dodatku č. 1

mezi těmito smluvními stranami

#### **STAREZ - SPORT, a.s.**

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

IČO: 26932211

DIČ: CZ26932211

plátce DPH

společnost zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.  
zn. B 4174

bankovní spojení:

Komerční banka a.s., číslo účtu: 35-1393300227/0100, ověřený  
bankovní účet

společnost zastoupená:

kontaktní osoba:

dále jen „**objednatel**“

a

#### **Icecool.cz s.r.o.**

se sídlem: Horníkova 34a, 628 00 Brno - Líšeň

IČO: 053 41 281

DIČ: CZ05341281

plátce DPH

společnost zapsaná

pod sp.zn. 94817 C vedenou u Krajského soudu v Brně

bankovní spojení:

2501056319/2010

zastoupená

kontaktní osoba:

dále jen „**zhotovitel**“

### I. Základní ustanovení a účel dodatku

Dne 23. 8. 2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem „Smlouvu o dílo – úprava technologie a montáž curlingových drah v areálu Zbrojovky Brno“ ve znění dodatku č. 1. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že skutečný stav objektu neodpovídá stavu, který byl stranami původně předpokládán v době uzavření Smlouvy. Účelem tohoto dodatku je proto provedení změny práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy v důsledku potřeby realizace dodatečných prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a které jsou pro řádné dokončení díla dle Smlouvy nezbytné a v souvislosti s tím vyvolaných méněprací na zhotovovaném díle.

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn Smlouvy:

1. Dle dohody smluvních stran se předmět smlouvy mění tak, jak je vymezeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Cena díla se v důsledku změny uvedené v tomto dodatku zvyšuje o 50 220,- Kč bez DPH.
3. Čl. VII. Odst. 1 nově zní:

*„Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla činí **450 710,00 Kč (bez DPH)**“*


4. Článek VIII. odst. 1 nově zní takto:




„1. Podkladem pro úhradu ceny za provedení díla budou mimořádná dílčí a konečná faktura, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené ust. § 435 občanského zákoníku (dále jen „faktury“), přičemž dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit ještě před předáním a převzetím díla objednatelem a konečnou fakturu až po předání a převzetí díla. Přílohou dílčí fakturace bude soupis provedených prací a dodávek“

## III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabude účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  
příloha č. 1 – položkový rozpočet – změnový č. 2

V Brně





generální ředitel  
STAREZ-SPORT, a.s.

jmeno a funkce



Úprava technologií a montáž mobilních tří curlingových drah v areálu Zbrojovky Brno

změnový rozpočet č. 2

č.ř.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena (19%) bez DPH	DPH	celkem (20%) s DPH
	Dokladem součinje níže uvedený popis účelů a účelů pak tzv. na výřez a kumul. tzn. že tyto položky - služby, které zadávatel v technických podmínkách nepočítá, ale jsou pro dokončení součástí realizace, ozeň v rámci daného národního rozpočtu a tedy ostatní prostředky čerpatel, která se z prvního smluvního řešení dodávají, např. spojovací materiál, přípojovací systémy, ovládací prvky, polární bezpečnostní opatření, elektrorevizní zprávy atd. (rozpočtový řád).						
1	1	Dřeviny, celková plocha: 858 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	688,00			
2	2	Pokrytí podlahy a vytvoření rámů kurtů z dřeviny a mramorových dlažeb	m <sup>2</sup>	688,00			
3	3	Rozložení a propojení obvodních kabelů	m <sup>2</sup>	688,00			
3a	3a	Rozvody a zasklení zabíraných hradec	ks	200,00			
4	4	Rozvody a zasklení zabíraných hradec - montážní materiál - C* kromky MW = 174 MW) - 250 MW	ks	2,00			
4a	4a	Doplňkové obklady do obkladů jednotek	l	17,00			
4b	4b	Zapojovací desky	ks	1,00			
5	5	Rozložení, propojení jednotlivých kolektorů	m	30,00			
6	6	Připojení jednotlivých hradec ke kolektorům.	m	80,00			
8a	8a	Připojení jednotlivých hradec ke kolektorům - montážní materiál - hadice "EPDM"	m	114,70			
7	7	Montáž přírub, ventůl a zpeřných kapek na stroje	soubor	1,00			
8	8	Montáž přírub na čerpadla a průduchy spojovací hadice	soubor	1,00			
9	9	Montáž redukčních spojek na kolektory a jejich připojení k rozvodům chlazení	soubor	1,00			
10	10	Nastavení systému tlakovým vzduchem a ovládacími	m <sup>2</sup>	5,00			
11	11	Nastavení systému tlakovým vzduchem a ovládacími	m <sup>2</sup>	5,00			
12	12	Nastavení systému tlakovým vzduchem a ovládacími	ks	2,00			
13	13	Zapojení stroje do elektrického rozvaděče, zapnutí stroje a zkušební chlázení	ks	2,00			
13a	13a	Zapojení stroje do elektrického rozvaděče - Všepráce	ks	1,00			
14	14	Montáž trzání vč. jeho doplnění	m	297,00			
15	15	Oběd čerpatel podlahy z drátů kabele doplnění o redukce a příruby pro propojení s kolektory kurtů a výhledy T-kusy, zvláštním káblami a uzavíracími ventily	soubor	1,00			
16	16	Výhledy vlny kurtů v rozmezí od zářezů až po trahy	m <sup>2</sup>	660,00			
17	17	Montážní materiál (předla, spojky, šrouby, šrouby, šrouby)	soubor	1,00			
17a	17a	Montážní materiál (okohod z příruby 125 mm na 110 mm - 2 ks)	soubor	1,00			
		<b>Celkem za</b>					
18	18	Montážní materiál (okohod z příruby 125 mm na 110 mm - 2 ks)	soubor	1,00			

Celkem (přivodní rozsah dle dohlášení č. 1)  
 Všepráce celkem 600 400,00 Kč  
 Celkem 600 400,00 Kč  
 DPH 21 % 120 080,00 Kč  
 Celkem včetně DPH 720 480,00 Kč