

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
zastoupen: PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem Územní památkové zprávy na Sychrově
zástupce pro věci technické: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 59636011/0710,

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, Územní památková správa na Sychrově

adresa: Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov,

(dále jen **objednatel**)

a

Loučka Pardubice s.r.o.

IČ:

45537453

DIČ:

CZ45537453

zapsaný v OR vedeném:

Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka č.1706

se sídlem:

Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice

místo podnikání:

Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice

bankovní spojení:

[REDACTED]

číslo účtu:

[REDACTED]

zastoupený:

[REDACTED]

(dále jen „**zhotovitel**“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO evid.č. NPÚ-440/0668/2018

Dodatek je uzavřen v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.

Úvodní ustanovení

1.1 Dne 24.8.2018 uzavřel Národní památkový ústav zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem se společností Loučka Pardubice s.r.o., zastoupenou [REDACTED], jednatelem společnosti, smlouvu o dílo evid. č. NPÚ-440/0668/2018 (dále jen „smlouva“), kterou zhotovitel podal prostřednictvím Národního elektronického nástroje do řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu – otevřená výzva na zhotovitele stavby „SH Litice, Statické zajištění a konzervace východního křídla“. Předmětem této smlouvy je zhotovení a předání díla rozsahu specifikovaném čl. II. odst. 2.1. a 2.2. této smlouvy.

1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě, který vyplývá ze změnového listu ZL č. 1, tak jak je dále v Dodatku č. 1 popsáno.

- 1.3 Akce je financovaná ze státního rozpočtu, podprogram 134V131 Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení, číslo akce 134V131000064.

Článek II.
Předmět dodatku č. 1

- 2.1 Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. NPÚ-440/0668/2018 je

- a. Úprava předmětu a účelu smlouvy**
b. Úprava ceny díla

a. Úprava předmětu a účelu smlouvy

Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět a účel smlouvy, který se doplňuje o nový odstavec č. 2.4. v tomto znění:

2.4. Předmět smlouvy se mění v rozsahu stavebních prací a souvisejících činností a dodávek, které jsou specifikovány v odsouhlaseném změnovém listu ZL č. 1, který smluvní strany akceptují bez připomínek a považují ho nadále za dostatečný podklad pro provedení změny předmětu díla, a který je přílohou tohoto dodatku.

Odůvodnění:

Tato změna předmětu smlouvy oproti předmětu smlouvy specifikovaného smlouvou o dílo č. NPÚ-440/0668/2018 je zapříčiněná potřebou provedení změn stavby (kladná hodnota změny - vícepráce) vzniklých v důsledku nepředvídatelných okolností zjištěných při realizaci předmětu díla veřejné zakázky, přičemž tyto práce jsou nezbytné pro provedení ostatních prací. Podrobné zdůvodnění a specifikace těchto změn stavby je uvedeno ve změnovém listu ZL č. 1. Vznik víceprací nezapříčinilo prodloužení termínu.

b. Úprava ceny díla.

Úprava znění čl. VI. smlouvy o dílo evid. č. NPÚ-440/0668/2018

Čl. VI. odst. 1. a 2.1. smlouvy o dílo se mění takto:

Celková cena bez DPH činí (v Kč).....	4.830.768,40 Kč
DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč)	1.014.461,36 Kč
Celková cena včetně DPH činí (v Kč):.....	5.845.229,76 Kč

(slovy: pět milionů osm set čtyřicet pět tisíc dvě set dvacet devět korun českých 76/100)

Čl. VI. odst. 1 a 2.1. smlouvy o dílo se **upravuje** takto:

Nad rámec základního výkazu výměr, jenž byl přílohou smlouvy o dílo, se provádějí práce viz. položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou dodatku č.1:

Tyto práce v celkové výši **99 125,40 Kč** bez DPH se budou fakturovat samostatně a budou brány jako kladná hodnota změny - vícepráce.

Detailní specifikace a zatřídění změny jsou konkretizovány ve změnovém listu 1.

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.

Čl. VI. odst. 1. a 2.1. smlouvy o dílo se **upravuje** takto:

Zhotovení díla v odstavci 1. a 2.1. se navyšuje o **2,05 %**
tedy o částku bez DPH99 125,40 Kč
DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč)20 816,33 Kč
Cena včetně DPH činí (v Kč):119 941,73 Kč
(slovy: stodevatenácttisícdevětsetčtyřicetjedna73/100)

Jedná se o práce viz položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou dodatku č. 1.

Celková cena bez DPH činí (v Kč).....4 929 893,80 Kč
DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč)..... 1 035 277,69 Kč
Celková cena včetně DPH činí (v Kč): 5 965 171,49 Kč
(slovy: pětmilionůdevětsetšedesátpěttisícstosedmdesátjednakorunčeských49/100)

Článek V. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě evid. č. NPÚ-440/0668/2018 je vyhotoven v jazyce českém, v třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 4.2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. NPÚ-440/0668/2018 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.
- 4.4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo evid. č. NPÚ-440/0668/2018 nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.
- 4.6. Informace o ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Na Sychrově dne 18.9.2019

PhDr. Miloš Kadlec
ředitel NPÚ ÚPS na Sychrově
za objednatele

Ing. Radek Loučka
jednatel společnosti
za zhotovitele

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Statické zajištění východního paláce SH Litice - vícepráce

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

3. 8. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

99 125,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	99 125,40	21,00%	20 816,33
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

119 941,73

Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Statické zajištění východního paláce SH Litice - vícepráce

Místo:

Datum: 3. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							99 125,40
D HSV Práce a dodávky HSV							99 125,40
D 4 Vodorovné konstrukce							13 925,40
8	K	413321616	Nosníky ze ŽB tř. C 30/37	m3	1,384	3 540,00	4 899,36
			3,2*0,9*0,48		0,784		
4	K	413351121	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	3,080	584,00	1 798,72
			(0,7+0,4)*2,8		3,080		
5	K	413351122	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	3,080	112,00	344,96
			(0,7+0,4)*2,8		3,080		
6	K	413352115	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	3,080	584,00	1 798,72
			(0,7+0,4)*2,8		3,080		
7	K	413352116	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	3,080	109,00	335,72
			(0,7+0,4)*2,8		3,080		
10	K	413361221	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků betonářskou ocelí 10 216	t	0,101	44 900,00	4 525,92
			7,2*3,5*0,004		0,042		
9	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	0,005	44 400,00	222,00
			(0,7*2+0,4*2)*10*0,00022		0,005		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							85 200,00
1	K	985441113.HL XR	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž HeliBar 1 táhlo D 8 mm v kamenném zdivu	m	30,000	2 840,00	85 200,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 052017

Stavba: Statické zajištění východního paláce SH Litice - vícepráce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 3. 8. 2019

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **99 125,40**


	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	99 125,40	20 816,33
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	119 941,73
-------------------	----------	------------	-------------------


Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 052017

Stavba: Statické zajištění východního paláce SH Litice - vícepráce

Místo: Datum: 3. 8. 2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		99 125,40	119 941,73
052017	Statické zajištění východního paláce SH Litice - vícepráce	99 125,40	119 941,73

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SH Litice - statické zajištění a konzervace východního křídla

id.č. projektu:	SMVS 134V131000064	číslo ZL:
smlouva:	SH Litice, Statické zajištění a konzervace východního křídla	ZL 01
	ev. č. NPÚ-440/0666/2018 z 24.8.2018 ve znění dodatků	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453	

název ZL:	Statické zajištění - pokvlak západní zdi východního křídla		
dotčené st. objekty:	Východní křídlo SH Litice		

předmět změny:

Jedná se o statické zajištění železobetonovým podvlakem spodní partie západní zdi východního paláce při patě hradní věže.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Po odkopu zeminy zakrývající spodní partie západní zdi východního paláce při patě hradní věže bylo zjištěno, že zůstala zachována pouze vrchní část zdi a její spodní část je již zcela oderodována. Zástupci státní památkové péče trvali na zachování doposud dochované konstrukce. Rozebráním této konstrukce by navíc mohlo dojít k narušení přilehlé cesty s historickou valounovou dlažbou, kterou je nutné zachovat. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto staticky zajistit soudržné zdivo železobetonovým monolitickým podvlakem překrytým z vnější strany zděným licem. Nezbytnost změny je dána nutností statického zajištění historické konstrukce zdi. Navržené řešení plně koresponduje s požadavkem orgánů památkové péče, který trvá na zachování původní části zdi. Bez navrženého řešení není možné požadavku orgánů památkové péče vyhovět. Pro zachování původní části objektu je tento postup jedním možným řešením. Bez tohoto zásahu není možné pokračovat v stavební činnosti neboť tato technologicky navazuje na zásahy v nejnižších partiích stavby. Při nerealizaci - by muselo dojít k celkovému odbourání historické části objektu a toto by vedlo ke kolizi s požadavky orgánů památkové péče.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

V průběhu zpracování projektové dokumentace nebylo možné z provozních důvodů provést v takové míře sondy, které by prokázaly skutečný rozsah poškození spodních partií západních zdí východního křídla. Sondy pro zachycení skutečného stavu by byly nerealizovatelné bez destrukce celé kubatury řešených partií zdi. Bylo předpokládáno, že je zachována celá část historické zdi. Při tvorbě PD byly učiněny sondy na určených místech, které neprokázaly nutnost navrhovaného řešení. Konečný rozsah a potřebnost navrženého řešení bylo možno zjistit až při samotných stavebních pracích - odkrytí všech částí v pozici základové části. Požadavek na toto řešení vzešel z požadavku orgánů památkové péče.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o částečné zvýšení rozsahu prováděných prací z titulu nálezových situací. Práce jsou nutné provést pro zajištění statiky objektu a pro kompletaci dílcového díla, nálezové situace se v tomto rozsahu nedaly předvídat a to v souladu § 222 odst. 5, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

zařazení změny dle ZZVZ:
VZMR ekv. § 222 odst 5.

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	99 125,40	Kč
	21%DPH	20 816,33	Kč
	celkem	119 941,73	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	99 125,40	Kč
	21%DPH	20 816,33	Kč
	celkem	119 941,73	Kč

vliv na termín dokončení:
Nemá vliv.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

vyjádření AD:
Souhlasí se změnou. Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav celoplošným průzkumem a umožnil dokončit dílo, zkolaudovat a uvést do provozu.

vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, na základě kladného stanoviska objednatele a se změnou souhlasí. Jako optimální řešení doporučuje.

vyjádření objednatele:
Objednatel se změnou souhlasí.

vyjádření odborného garanta PP:
Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče trvá na zvoleném postupu a podmiňuje jím vydání souhlasného závazného stanoviska příkladem k žádosti o kolaudační souhlas.

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet.

Národní památkový ústav
 územní památková správa na Sychrově
 Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov
 IČ: 75092533 (11)

za zhotovitele:		Datum:
za AD:		Datum:
za garanta PP		Datum:
za TDI:		Datum:
za objednatele:		Datum:
ostatní:		Datum: