

**DODATEK č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO
č. S 921/2019/083**

Lesy České republiky, s. p., IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupený [redacted], ředitelem Krajského ředitelství Brandýs n.L. na základě Pověření ze dne 8.7.2019 uděleného Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem,

ve věcech technických jedná:

[redacted] (technický dozor) technický pracovník pro stavební činnost, mob. [redacted]

e-mail: [redacted]

[redacted] pověřený zastupováním hlavního technického pracovníka pro stavební činnost KŘ Brandýs nad Labem, e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Martin Dobeš s.r.o., IČO: 49686623, DIČ: CZ49686623

místem podnikání: Pod Labuťkou 16, 180 00 Praha 8

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted] bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo SS921/2019/083:

I.

Předmět dodatku smlouvy

1. Předmětem dodatku smlouvy je změna termínu plnění díla „Pasport malé vodní nádrže Belšanka“ na pozemku p.č.2277 v k.ú. Lužná u Rakovníka.

II.

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): 1.6.2019
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“): 15.12.2019
4. Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do **31.12.2019** a objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.

Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

Příloha: Změnový list č.1

v Brandýse nad Labem dne: 12. 9. 2019

v Praze dne:

[redacted]
Objednatel

[redacted]
ředitel KŘ Brandýs nad Labem

[redacted]
Zhotovitel

[redacted]
Martin Dobeš s.r.o.

| | | | |
|--|-----------------|---|----------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST STAVBY | | Změna č:1 | |
| | | Datum změny: 12.9.2019 | |
| Název veř. zakázky: Pasporty malé vodní nádrže Belšanka | | | |
| Zhotovitel: Martin Dobeš s.r.o. Pod Labutkou 16, 180 00 Praha 8. IČ:49686623 | | | |
| Objednatel: Lesy ČR,s.p., Lesní správa Lužná, 9.května 254, Lužná u Rakovníka IČ:42196451 | | | |
| Název akce (majetku): | Charakter akce: | Číslo objektů: | Stavební díly: |
| Pasporty malé vodní nádrže Belšanka | 0 | | |
| Popis změny: | | | |
| 1. Prodloužení termínu plnění díla | | | |
| Zdůvodnění změny: | | | |
| 1. Správce toku žádá o místní šetření k projednání návrhu pasportů malých vodních nádrží. Zkonzultované pasporty budou předloženy k vyjádření Povodí Vltavy, požádáno o kategorizaci vodních děl dle TBD a dopracován manipulační a provozní řád | | | |
| Posouzení změny - autorský dozor projektanta: | | Datum: | Podpis: |
| do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): | | | |
| do časového plánu (Ano/Ne): ano | | Termín dokončení do: | 31.12.2019 |
| Dopady: | do ceny: | Snížení ceny o: (Kč bez DPH) | I: 0,-Kč N: 0,-Kč |
| | | Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) | I: 0,-Kč N: 0,-Kč |
| | | Bilance: - 0,-Kč bez DPH | |
| | | Konečná celková cena akce po změně 50 000,- Kč bez DPH | |
| Konečná celková cena veř. zakázky (díla) po změně 50 000,- Kč bez DPH | | | |
| Zástupce zhotovitele - jméno: [redacted] | | Datum: 12.9.2019 | [redacted] |
| Zástupce objednatele - jméno: [redacted] | | Datum: 6.9.2019 | [redacted] |
| Přílohy: | | | |

Martin Dobeš s.r.o.
Pod Labutkou 16, 180 00 Praha 8

