

**DODATEK č. 2 ke  
SMLouvĚ O DíLO  
č. S 921/2019/011**

**Lesy České republiky, s. p.**, IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupený [redacted] ředitelem Krajského ředitelství Brandýs n.L. na základě Pověření ze dne 8.7.2019 uděleného Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem,

ve věcech technických jedná [redacted] (technický dozor) technický pracovník pro stavební činnost, mob. [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted] pověřený zastupováním hlavního technického pracovníka pro stavební činnost KŘ Brandýs nad Labem, e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

**(dále jen „objednatel“)**

a

**Martin Dobeš s.r.o.**, IČO: 49686623, DIČ: CZ49686623

místem podnikání: Pod Labutkou 16, 180 00 Praha 8

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted] bankovní spojení : [redacted]

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. S S921/2019/011:

**I.**

**Předmět dodatku smlouvy**

1. Předmětem dodatku smlouvy je změna termínu plnění díla „Pasporty malých vodních nádrží Krásná Dolina III-V na pozemcích p.č.2238,2237,2236 v k.ú. Lužná u Rakovníka

**II.**

**Doba plnění**

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): 15.4. 2019  
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“): 15.12.2019
4. Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do **31.12.2019** a objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.

Ostatní části smlouvy vč. dodatku č.1 zůstávají beze změny.

Příloha: Změnový list č.2

v Brandýse nad Labem dne: 12.9.2019

[redacted]  
.....

Objednatel

[redacted]

ředitel KŘ Brandýs nad Labem

[redacted]

v Praze dne [redacted]

[redacted]  
.....

Zhotovitel

[redacted]

**Martin Dobeš s.r.o.**

[redacted]

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č:2		
		Datum změny: 12.9.2019		
Název veř. zakázky: Pasporty stávajících MVN Krásná Dolina (I-V)				
Zhotovitel: Martin Dobeš s.r.o. Pod Labuťkou 16, 180 00 Praha 8, IČ:49686623				
Objednatel: Lesy ČR,s.p., Lesní správa Lužná, 9.května 254, Lužná u Rakovníka IČ:42196451				
Název akce (majetku): Pasporty MVN Krásná Dolina (I-V)	Charakter akce: 0	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: 1. Prodloužení termínu plnění díla				
Zdůvodnění změny: 1. Správce toku žádá o místní šetření k projednání návrhu pasportů malých vodních nádrží. Zkonzultované pasporty budou předloženy k vyjádření Povodí Vltavy, požádáno o kategorizaci vodních děl dle TBD a dopracován manipulační a provozní řád				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			
	do časového plánu (Ano/Ne): ano		Termín dokončení do: 31.12.2019	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,-Kč N: 0,-Kč	Bilance:  - 0,-Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,-Kč N: 0,-Kč	
	Konečná celková cena akce po změně		98 000,- Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky (díla) po změně		98 000,- Kč bez		
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 12.9.2019	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 12.9.2019	Podpis:	
Přílohy:				

Martin Dobeš s.r.o.