

**DODATEK č. 5**

č.j.: KRPL-48159-22/ČJ-2018-1800VZ

**ke SMLOUVĚ O DÍLO**

č.j.: KRPL-48159-5/ČJ-2018-1800VZ

**uzavřená****dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)****I. Smluvní strany****Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené:

Ing. David Pokorný,

vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

se sídlem:

Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město

IČ:

72 05 05 01

DIČ:

CZ 72 05 05 01

bankovní spojení:

Česká národní banka

číslo účtu:

84548881/0710

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný,

vedoucí odboru správy nemovitého majetku

Tel.:

974 461 242

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Hynek Paclt

oddělení správy nemovitého majetku

Tel.:

974 461 361

E-mail:

krpl.osm@pcr.cz

dále jen "objednatel"

a

**Radek Jonáš**

se sídlem:

Žizníkov 103, 470 01, Česká Lípa

IČ:

66 65 47 69

DIČ:



bankovní spojení:

602 419 918

číslo účtu:

Tel.:

jonas@vodakanalizace.eu

E-mail:

Zapsaný:

u MěÚ-OŽÚ Česká Lípa CL/4195/2011/SEB/3 Sp. Značka ZIVCL/4195/2011/SEB

dále jen "zhotovitel"

**„KŘP Lbk - Liberec, Vesec - přepojení kanalizace do veřejné stoky“****II. Předmět dodatku:**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo, kterým dochází k úpravám dílčích termínů v článku 4.1.z důvodu víceprací, které vznikly během realizace prací.

**III. V článku 4.1. Termín plnění se nahrazuje***text dle dodatku č. 4 smlouvy o dílo:***Termín plnění:**

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo


Dílčí termíny plnění:

- předání staveniště: 28.09.2018 (zahájeno předání)
- ukončení stavebních prací: do 31.07.2019
- předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků: do 30.08.2019
- termín administrativní dokončení díla: do 30.09.2019 (tj. doba na smluvní uzavření všech změn ceny díla dle části VII. VOP)

Termín ukončení plnění: do 30.09.2019

*textem:***Termín plnění:**

Radek JONÁŠ  
 Žizníkov 103, ČESKÁ LÍPA  
 mobil: 602 419 918  
 IČ: 666 65 47 69 DIČ: CZ72050501



Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Dílčí termíny plnění:

- předání staveniště: 28.09.2018 (zahájeno předání)
- ukončení stavebních prací: do 30.08.2019
- předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků: do 30.09.2019
- termín administrativní dokončení díla: do 31.10.2019 (tj. doba na smluvní uzavření všech změn ceny díla dle části VII. VOP)

Termín ukončení plnění: do 31.10.2019

#### **IV. Závěrečná ustanovení dodatku**

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4 nedotčená tímto dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva exempláře.

Tento dodatek se stává platným datem podpisu oběma smluvními stranami, a účinným uveřejněním v Registru smluv.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 31.07.2019

**objednatel:**



vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

v České Lípě dne: 31.07.2019

**zhotovitel:**



Radek Jonáš

Radek JONÁŠ  
Žižňakov 103, ČESKÁ LÍPA  
mobil: 602 419 918  
IČ: 666 19 769, DIČ: