

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 20.05.2019

č. 750/5237/19/1

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třeboň,

se sídlem: 379 01 Třeboň, Palackého nám. 46/II

IČ: 002 47 618, DIČ CZ 00247618, plátce DPH,

Zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

telefon: XXXXXXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech podpisu smlouvy: PaedDr. Jan Váňa, starosta města,

oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jako objednatel díla (dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

a

zhotovitel: VALEK PVT s. r. o.

Se sídlem: Otín 406, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ: 26068117 DIČ: CZ26068117

plátce DPH,

zapsaný v OR: Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11890

Zastoupený: Ing. Jiřím Valkem (jednatel společnosti)

Bankovní spojení , č.ú.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

telefon: XXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Valek, jednatel společnosti, tel.: XXXXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Valek, jednatel společnosti, tel.: XXXXXXXXXXX

jako zhotovitel díla (dále jen "zhotovitel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

II.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.750/5237/19 ze dne 20.05.2019, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávky materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „*Stavební úpravy plynové kotelny v SOŠ a SOU Třeboň*“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla (dále jen „smlouva o dílo“).

III.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20.05.2019 dochází ke změně rozsahu předmětu díla. Konkrétně se jedná o méněpráce spočívající ve zrušení pořízení tří rezervních oběhových čerpadel

ručního hasicího přístroje a měření účinnosti spalování, a to vše v rozsahu dle přiloženého změnového listu č. ZL 1 ze dne 11.09.2019, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

IV.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne ze dne 20.05.2019 dochází dále ke změně ceny díla. Dosavadní čl. VI. – CENA ZA DÍLO odst. 1. smlouvy o dílo ze dne 20.05.2019 se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů a je doložena položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 3 této smlouvy, zpracovaným podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku a činí:

<i>Cena bez DPH dle SOD</i>	<i>1 487 281,28 Kč</i>
<i>Změnový list č.1</i>	<i>- 56 488,42 Kč</i>
<i>Cena bez DPH</i>	<i>1 430 792,86 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>450 928,78 Kč</i>

Celkem vč. DPH ***1 731 259,36 Kč***

/slovy: jedenmiliónsedmsetřicetjedentisícdvěstěpadesátdevětikoruntrřicetšesthaléřů včetně DPH/.

VI.

1. V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.
3. Tento dodatek schválila Rada města Třeboně svým unesením č. 642/2019-22 ze dne 24.09.2019.
4. Zveřejnění úplného znění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí objednatel, a to v případě, že je zákonem o registru smluv zveřejnění této smlouvy vyžadováno. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto Dodatku č. 1.
5. Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Příloha:

Změnový list č. 1

V Třeboni, dne 30.09.2019

V Jindřichově Hradci, dne 16.09.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PaedDr. Jan Váňa
starosta města

.....
Ing. Jiří Valek
jednatel společnosti