



# DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

ČÍSLO 19 021 3 00

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

## Objednatel

### MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KUNRATICE

**Sídlo:** K LIBUŠI 7/10, PRAHA 4, KUNRATICE, 148 00

**Zastoupená:** Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ Praha-Kunratice

**IČ:** 00231134

**DIČ:** CZ00231134

**Bankovní spojení:** ČS Praha 4, č.ú.:

Zapsaná u ČSÚ č.j. 157/04-3120 z 15. 3. 2004

na straně jedné jako „Objednatel“

a

## Zhotovitel

### STREET s.r.o.

**Sídlo:** Srbova 360/1, 180 00, Praha 8 - Libeň

**Zastoupená:** Ondřejem Pleslem, jednatelem

**IČ:** 246 63 310

**DIČ:** CZ 24663310

**Bankovní spojení:** Raiffeisenbank číslo účtu

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 164365

na straně druhé jako „Zhotovitel“

**uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 9. 2019, evidenční číslo objednatele 19 021 3 00  
(dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:**

### Preambule

Při realizaci díla se vyskytla potřeba víceprací – dílčí úpravy geometrie a výškové polohy některých obrub proti původnímu projektu, odstranění náletových dřevin zasahujících do obvodu stavby, předně pak vyrovnávka podkladní vrstvy komunikace pokládkou asfaltobetonu pro zvýšení životnosti povrchu (po odfrézování svrchní vrstvy nalezeno nevyhovující podloží s makadame, na který není možné technologicky odpovídajícím způsobem pokládat svrchní živичné vrstvy) a výškovou přípravu pro homogenní pokládku svrchní živичné vrstvy.

Tyto změny jsou z hlediska potřeby a vhodnosti odsouhlaseny TDS, projektantem, objednatelem i zhotovitelem a jsou popsány ve změnovém listu ZL1. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.



## Článek I. Předmět dodatku

V souladu s § 222 odstavec (4) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

- 1.1a. Předmět plnění smlouvy se navyšuje a zmenšuje o práce specifikované ve změnovém listu ZL1.
- 1.2. Odstavec 4.1. Článku IV. Cena díla se mění následovně:

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou uvedeny v článku I. Této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení §2 a následujícího zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1. **Cena díla** uvedeného v článku I. Této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) – cena méněprací + cena víceprací:

**910 240,- Kč bez DPH**

(719 360,00,- Kč cena díla dle smlouvy – 5 720,- Kč cena méněprací + 196 600,- Kč cena víceprací)

**Daň z přidané hodnoty** v základní sazbě 21% z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1 výše činí částku:

**191 150,40 Kč**

**Dohodnutá celková cena díla** činí včetně daně z přidané hodnoty:

**1 101 390,40 Kč**

(slovy: jedenmilionstojednatisíctřístadevadesátkorunčtyřicetaléřů)

## Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č.1 - Změnový list č.1 (ZL1)
- 2.3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.
- 2.4. Tento dokument je pořízen ve čtyřech vyhotoveních – dva pro Objednatele, dva pro Zhotovitele.

V Praze dne ..... 2019

V Praze dne ..... 2019

za Objednatele  
**Ing. Lenka Alinčová**  
starostka MČ Praha-Kunratice

za Zhotovitele  
**Ondřej Plesl**  
jednatel společnosti