

**ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/2011)**č.: **ZL01***Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů***Stavba:** Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí **Datum:** **5.9.2019**

Předmět změny: Doplnění parotěsné vrstvy do SDK předstěny v místnosti č. 105 budovy "A".  
 Dotčené místo: **Budova "A" Krajského soudu v Ostravě**  
 Odkaz na výkresy: *relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn*  
 Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: *pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace*  
 Odkaz na jinou část smlouvy: ---  
 Změna termínu dokončení stavby: **není**  
 Dopad do ceny díla dle SOD: **přípočet** **2 876,62 Kč** (bez DPH)  
 Změnu vyvolal: **dodavatel, v reakci na stav objektu**

**Popis a odůvodnění změny:**

**Popis:** Doplnění parotěsné vrstvy do SDK předstěny v místnosti č. 105 budovy "A".  
 V průběhu realizace bylo zjištěno, že v rámci dodávky bude nutné doplnit novou SDK kci předstěny o parotěsnou vrstvu z důvodu přiléhající dilatační spáře objektu budovy "A" zamezení proudění par - záoachu.  
**Důvod:** parotěsnou vrstvu z důvodu přiléhající dilatační spáře objektu budovy "A" zamezení proudění par - záoachu.  
**Výsledek:** Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky; parozábrana foliová UV odolná 40000x1500 mm; SDK stěna předsazená úprava styku stěny a pohledu separační páskou a silikonováním.

Cena:

Přípočty: 2 876,62 Kč

Odpočty: 0 Kč

**CENA CELKEM** **2 876,62 Kč** (bez DPH)

Přílohy:	Krycí list		1	listů
	Specifikace změn		1	listů

**Stanovisko:****Architekt a Projektant:** Atelier 38 s.r.o.**Objednatel:** ČR - Krajský soud v Ostravě**Dodavatel:** Stavos Stavba a.s.  
Ing. Jan Hrdina**TDS:** Dozor koordinátor, s.r.o.

Datum: 5.9.19  
 souhlas ANO Datum: 5.9.2019  
 souhlas ANO Datum: 5.9.2019  
 souhlas ANO Datum: 5.9.2019



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: R19-002  
Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 2.9.2019

Zadavatel: IČ:  
ČR-KS v Ostravě DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
Stavos Stavba a.s. Ostrava DIČ:

Projektant: IČ:  
ateliér 38 DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
[REDAKCE] DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH 2 876,62

---

---

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R19-002

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Místo: Datum: 02.09.2019

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě Projektant: ateliér 38

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**2 876,62**

ZL	ZL	2 876,62
ZL 01	Parotěsná vrstva do SDK předstěny	2 876,62
01	SO 01 budova A - VCP parotěsná vrstva do SDK předstěny - pokladna	2 876,62

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL - ZL

Soupis:

ZL 01 - Parotěsná vrstva do SDK předstěny

Úroveň 3:

**01 - SO 01 budova A - VCP parotěsná vrstva do SDK předstěny - pokladna**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

02.09.2019

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

IČ:

DIČ:

Projektant:

ateliér 38

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH

**2 876,62**

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL - ZL

Soupis:

ZL 01 - Parotěsná vrstva do SDK předstěny

Úroveň 3:

**01 - SO 01 budova A - VCP parotěsná vrstva do SDK předstěny -  
pokladna**

Místo:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum:

02.09.2019

Projektant:

ateliér 38

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**2 876,62**

PSV - Práce a dodávky PSV

2 875,37

763 - Konstrukce suché výstavby

2 875,37

99 - Staveništní přesun hmot

1,25

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt: ZL - ZL

Soupis: ZL 01 - Parotěsná vrstva do SDK předstěny

Úroveň 3:  
**01 - SO 01 budova A - VCP parotěsná vrstva do SDK předstěny - pokladna**

Místo:  
Zadavatel: ČR-KS v Ostravě  
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum: 02.09.2019  
Projektant: ateliér 38  
Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**2 876,62**

0 PSV Práce a dodávky PSV 2 875,37

0 763 Konstrukce suché výstavby 2 875,37

	K	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	21,00000	25,19	528,99
	M	63150817	parozábrana foliová UV odolná 4000x1500 mm	m2	23,10000	69,58	1 607,30
	K	763121715	SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu separační páskou a silikonováním	m	18,00000	41,06	739,08


0 99 Staveništní přesun hmot 1,25

99	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00211	592,10	1,25
----	---	--------------	---	---	---------	--------	------





príloha č. 1 - ZL1



■ doplnění pevné výškové výstavby do sál předstiny



**ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20**č.: **ZL02***Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBRÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů***Stavba:** Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí **Datum:** 5.9.2019

Předmět změny: Úprava dveří z důvodu atypických rozměrů  
Dotčené místo: **Budova "A" Krajského soudu v Ostravě**  
Odkaz na výkresy: *relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn*  
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: *pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace*  
Odkaz na jinou část smlouvy: ---  
Změna termínu dokončení stavby: **není**  
Dopad do ceny díla dle SOD: **přípočet** **15 654,54 Kč** (bez DPH)  
Změnu vyvolal: **dodavatel, v reakci na stav objektu**

**Popis a odůvodnění změny:**

Popis: Úprava dveří z důvodu atypických rozměrů - zjištěno při zaměření.

Důvod: Na základě skutečného zaměření původních otvorů došlo ke zjištění, že je potřeba upravit rozměry dveří na požadovaný rozměr, dle původních otvorů.

Výsledek: D+M úpravy dveří dle rozměru na nestandardní rozměr (seřiznutí křídla, vložení hranolu, oplechování, úprava zárubně).

Cena:

Přípočty: 15 654,54 Kč

Odpočty: 0 Kč

**CENA CELKEM 15 654,54 Kč** (bez DPH)

Přílohy: Krycí list 1 listů  
Specifikace změn 1 listů

**Stanovisko:****Architekt a Projektant:** Atelier 38 s.r.o.**Objednatel:** ČR - Krajský soud v Ostravě**Dodavatel:** Stavos Stavba a.s.  
Ing. Jan Hrdina**TDS:** Dozor koordinátor, s.r.o.

souhlas ANO Datum: 5.9.2019

souhlas ANO Datum: 5.9.2019

souhlas ANO Datum: 5.9.2019

souhlas ANO Datum: 5.9.2019



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: R19-002  
Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel:  
ČR-KS v Ostravě

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Stavos Stavba a.s. Ostrava

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
ateliér 38

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH

15 654,54

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R19-002

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Místo: Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě Projektant: ateliér 38

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

**Náklady z rozpočtů** **15 654,54**

ZL ZL 15 654,54

ZL 02 Atypické rozměry dveří 15 654,54

02 SO 01 budova A - atypické rozměry dveří 15 654,54

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL - ZL

Soupis:

ZL 02 - Atypické rozměry dveří

Úroveň 3:

**02 - SO 01 budova A - atypické rozměry dveří**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Projektant:

ateliér 38

Zpracovatel:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

Cena bez DPH

**15 654,54**

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL - ZL

Soupis:

ZL 02 - Atypické rozměry dveří

Úroveň 3:

**02 - SO 01 budova A - atypické rozměry dveří**

Místo:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Zhotovitel:

Slavos Stavba a.s. Ostrava

Datum:

6. 12. 2018

Projektant:

ateliér 38

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**15 654,54**

766 - Konstrukce truhlářské

15 654,54



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednacích síní č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL - ZL

Soupis:

ZL 02 - Atypické rozměry dveří

Úroveň 3:

**02 - SO 01 budova A - atypické rozměry dveří**

Místo:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum:

6. 12. 2018

Projektant:

ateliér 38

Zpracovatel:

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**15 654,54**

D 766



Konstrukce truhlářské

**15 654,54**

1	K	766-008.RXX_AT	D+M dveře D02 - jednokřídlé EW 30 DP1+C vč. zárubně kování, samozavírač - příplatek za výrobu v atypickém rozměru 90/183	kus	1,00000	9 734,00	9 734,00	
2	K	766-009.RXX_AT	D+M dveře D03 - jednokřídlé vč. zárubně kování - příplatek za úpravu dveří std. rozměru na nestandardní rozměr (seřiznutí křídla, vložení hranolu, oplechování, úprava zárubně)	kus	1,00000	2 864,40	2 864,40	
3	K	766-013.RXX_AT	D+M dveře D07 - jednokřídlé vč. zárubně kování - příplatek za úpravu dveří std. rozměru na nestandardní rozměr (seřiznutí křídla, vložení hranolu, oplechování, úprava zárubně)	kus	1,00000	2 864,40	2 864,40	
4	K	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	154,62800	1,24	191,74	



# Příloha č. 1-ZL2



-úprava rozměru dveří



**ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20**č.: **ZL03***Dodatečné stavební práce zadané v "Jednací řízení bez uveřejnění" (JBRÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů***Stavba:** Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázem **Datum:** 5.9.2019

Předmět změny: Změna typu mříže Z/2 - 1.NP  
Dotčené místo: **Budova "A" KSO**  
Odkaz na výkresy: *relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn*  
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: *pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace*  
Odkaz na jinou část smlouvy: ---  
Změna termínu dokončení stavby: **není**  
Dopad do ceny díla dle SOD: **odpočet** **-510,30 Kč** (bez DPH)  
Změnu vyvolal: **objednatel s ohledem na užívání prostor**

**Popis a odůvodnění změny:****Popis:** Změna typu mříže Z/2 s ohledem na zabezpečení prostor KSO.**Důvod:** V daném prostoru došlo ke záměně z bezpečnosti třídy RC3 na mříž bez certifikace.**Výsledek:** D+M mříže vč. kotvení a nátěru Z2 bez bezpečnostní třídy RC3.**Cena:**

Přípočty: 6865,52

Odpočty: -7375,82

**CENA CELKEM** **-510,30 Kč** (bez DPH)**Přílohy:** Krycí list 1 listů  
Specifikace změn 1 listů**Stanovisko:****Architekt a Projektant:** Atelier 38 s.r.o.  
Ing. Luděk Valík**Objednatel:** ČR - Krajský soud v Ostravě  
Ing. Jiří Winkler**Dodavatel:** Stavos Stavba a.s.  
Ing. Jan Hrdina**TDS:** Dozor koordinátor, s.r.o.  
Tomáš KaminskiPodpis **AND** Datum: 5.9.2019  
souhlassouhlas **AND** Datum: 5.9.2019souhlas **AND** Datum: 5.9.2019souhlas **AND** Datum: 5.9.2019



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: R19-002  
Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	6.12.2018
Zadavatel:		IČ:	
ČR-KS v Ostravě		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
Stavos Stavba a.s. Ostrava		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
ateliér 38		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

---

**Cena bez DPH** **-510,30**

---

---

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

**Objednavatel** **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R19-002

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Místo: Datum: 6.12.2018

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě Projektant: ateliér 38

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**-510,30**

ZL	ZL	-510,30
ZL 03	Změna mříže Z/2	-510,30
03	SO 01-3 Změna mříže Z/2	-510,30



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL - ZL

Soupis:

ZL 03 - Změna mříže Z/2

Úroveň 3:

**03 - SO 01-3 Změna mříže Z/2**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Projektant:

ateliér 38

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6.12.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

Cena bez DPH

**-510,30**

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí  
Objekt: ZL - ZL  
Soupis: ZL 03 - Změna mříže Z/2  
Úroveň 3: **03 - SO 01-3 Změna mříže Z/2**

Místo:  
Zadavatel: ČR-KS v Ostravě  
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum: 6.12.2018  
Projektant: ateliér 38  
Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-510,30</b>
767 - Konstrukce zámečnické	-510,30

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí  
Objekt: ZL - ZL  
Soupis: ZL 03 - Změna mříže Z/2  
Úroveň 3:  
**03 - SO 01-3 Změna mříže Z/2**

Místo:  
Zadavatel: ČR-KS v Ostravě  
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum: 6.12.2018  
Projektant: ateliér 38  
Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


## Náklady soupisu celkem


**-510,30**

D	767	Konstrukce zámečnické					-510,30
185	K	767-001.RXX.1 Z/2	D+M mříže vč. kotvení a nátěru (1xzáklad+2x email) - Z2	m2	-1,15500	6 377,07	-7 365,52
208	K	767-001.RXX.1 Z/2a	D+M mříže vč. kotvení a nátěru (1xzáklad+2x email) - Z2 bez RC	m2	1,15500	5 944,17	6 865,52
207	K	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-5,00000	2,06	-10,30



# Příloha č. 1 - ZL3



 - mříže bez bezpečnostní třídy RC3



**ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20**č.: **ZL04***Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBRÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů***Stavba:** Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí **Datum:** 5.9.2019

Předmět změny: Úprava parapetu v místě bouraného okna  
Dotčené místo: **Budova "A" KSO**  
Odkaz na výkresy: *relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn*  
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: *pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace*  
Odkaz na jinou část smlouvy: ---  
Změna termínu dokončení stavby: **není**  
Dopad do ceny díla dle SOD: **přípočet** **426,60 Kč** (bez DPH)  
Změnu vyvolal: **dodavatel, v reakci na stav objektu**

**Popis a odůvodnění změny:**

Popis: Úprava parapetu v místě bouraného okna.

Důvod: Na základě zjištění skutečného stavu okna ze strany VVO bylo nutné provést odstranění skleněných tvárnic a úpravu napojení na klempířské prvky střechy.

Výsledek: Bourání zdíva z cihel; Bourání otvorů ze skleněných tvárnic.

Cena:

Přípočty: 426,60 Kč

Odpočty: 0,00 Kč

**CENA CELKEM** **426,60 Kč** (bez DPH)

Přílohy: Krycí list 1 listů  
Specifikace změn 1 listů

**Stanovisko:**

**Architekt a Projektant:** Atelier 38 s.r.o.  
[redacted]

**Objednatel:** ČR - Krajský soud v Ostravě  
[redacted]

**Dodavatel:** Stavos Stavba a.s.  
Ing. Jan Hrdina

**TDS:** Dozor koordinátor, s.r.o.  
[redacted]

Podpis  
souhlas *AWO* Datum: 5.9.2019

souhlas *[signature]* Datum: 5.9.2019

souhlas *AWO* Datum: 5.5.2019

souhlas *AWO* Datum: 5.9.2019





## REKAPITULACE STAVBY

Kód: R19-002  
Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 6.12.2018

Zadavatel: IČ:  
ČR-KS v Ostravě DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
Stavos Stavba a.s. Ostrava DIČ:

Projektant: IČ:  
ateliér 38 DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **426,60**

---

---

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

---

**Objednavatel** **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R19-002

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Místo: Datum: 6.12.2018

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě Projektant: ateliér 38

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

426,60

ZL ZL 426,60

ZL 04 Bourací práce oken pro pozice 02 426,60

04 SO 01 Budova A Bourací práce - úprava oken 02 426,60

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL - ZL

Soupis:

ZL 04 - Bourací práce oken pro pozice 02

Úroveň 3:

**04 - SO 01 Budova A Bourací práce - úprava oken 02**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6.12.2018

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

IČ:

DIČ:

Projektant:

ateliér 38

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH

**426,60**

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt: ZL - ZL

Soupis: ZL 04 - Bourací práce oken pro pozice 02

Úroveň 3: **04 - SO 01 Budova A Bourací práce - úprava oken 02**

Místo:

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě  
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum: 6.12.2018

Projektant: ateliér 38

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>426,60</b>
96 - Bourání konstrukcí	56,74
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	235,18
767 - Konstrukce zámečnické	134,68

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednacích síní č.7 a jejího zázemí  
Objekt: ZL - ZL  
Soupis: ZL 04 - Bourací práce oken pro pozice 02  
Úroveň 3: **04 - SO 01 Budova A Bourací práce - úprava oken 02**

Místo:   
Zadavatel: ČR-KS v Ostravě  
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum: 6.12.2018  
Projektant: ateliér 38  
Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


## Náklady soupisu celkem

**426,60**

D		96	Bourání konstrukcí				56,74
3	K	962032231R00	Bourání zdiva z cihel	m3	0,05130	390,05	20,01
5	K	962081141R00	Bourání otvorů ze skleněných tvárnic tl. 15 cm	m2	0,34200	107,40	36,73
D		D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				235,18
40	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,12700	253,00	32,13
41	K	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,25400	57,50	14,61
42	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,12700	148,96	18,92
43	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,14300	6,47	7,40
44	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,12700	241,50	30,67
45	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,27000	34,50	43,82
46	K	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,12700	172,50	21,91
47	K	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs	t	0,12700	517,50	65,72
D		767	Konstrukce zámečnické				134,68
38	K	767996801R00	Demontáž ocelových kcí	kg	6,84000	19,69	134,68



Príloha č. 1 - ZL4



 bovná práca (zotavo + sklenicé tvornice)





**ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20**č.: **ZL05**

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednací řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

**Stavba:** Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí**Datum:****5.9.2019**

Předmět změny: Úprava rozměrů oken ve strážním stanovišti justiční stráže  
 Dotčené místo: **Budova "A" KSO**  
 Odkaz na výkresy: *relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn*  
 Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: *pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace*  
 Odkaz na jinou část smlouvy: ---  
 Změna termínu dokončení stavby: **není**  
 Dopad do ceny díla dle SOD: **odpočet** **-381,23 Kč** (bez DPH)  
 Změnu vyvolal: **dodavatel, v reakci na stav objektu**

**Popis a odůvodnění změny:**

**Popis:** Úprava rozměrů oken ve strážním stanovišti justiční stráže - zjištěno po demontáži stav. oken.  
**Důvod:** Po provedení demontáže oken bylo zjištěno, že s ohledem na přilehající střechy budovy VVO muselo dojít ke změně výšky oken a úpravu parapetů.  
**Výsledek:** Dozdívky z pórobetonových tvárníc na tenkovrstvou maltu; Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi; D+M plastové okno ve zmenšeném rozměru, úprava mříží.

**Cena:**

Přípočty: 46 320,21 Kč

Odpočty: -46 701,44 Kč

**CENA CELKEM****-381,23 Kč**

(bez DPH)

**Přílohy:** Krycí list  
Specifikace změn1  
1listů  
listů**Stanovisko:****Architekt a Projektant:** Atelier 38 s.r.o.**Objednatel:** ČR - Krajský soud v Ostravě**Dodavatel:** Stavos Stavba a.s.  
Ing. Jan Hrdina**TDS:** Dozor koordinátor, s.r.o.

odpis

souhlas

AWO

Datum:

5.9.2019

souhlas

AWO

Datum:

5.9.2019

souhlas

AWO

Datum:

5.9.2019

souhlas

AWO

Datum:

5.9.2019



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: R19-002  
Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: IČ:  
ČR-KS v Ostravě DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
Stavos Stavba a.s. Ostrava DIČ:

Projektant: IČ:  
ateliér 38 DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
[REDAKCE] DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH -381,23

---

---

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R19-002

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Místo: Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě Projektant: ateliér 38

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů -381,23

ZL ZL -381,23

ZL 05 Nové práce pro okna pozice 02 vč. mříží -381,23

05 SO 01 Budova A Nové práce - úprava oken 02 a mříží -381,23

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL - ZL

Soupis:

ZL 05 - Nové práce pro okna pozice 02 vč. mříží

Úroveň 3:

**05 - SO 01 Budova A Nové práce - úprava oken 02 a mříží**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Projektant:

ateliér 38

Zpracovatel:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

Cena bez DPH

**-381,23**

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL - ZL

Soupis:

ZL 05 - Nové práce pro okna pozice 02 vč. mříží

Úroveň 3:

**05 - SO 01 Budova A Nové práce - úprava oken 02 a mříží**

Místo:

Datum:

6. 12. 2018

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Projektant:

ateliér 38

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-381,23</b>
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 800,39
61 - Úpravy povrchů vnitřní	755,74
64 - Výplně otvorů	-4 029,06
99 - Staveništní přesun hmot	579,33
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	-1 487,63

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL - ZL

Soupis:

ZL 05 - Nové práce pro okna pozice 02 vč. mříží

Úroveň 3:

**05 - SO 01 Budova A Nové práce - úprava oken 02 a mříží**

Místo:

Datum:

6. 12. 2018

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Projektant:

ateliér 38

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Zpracovatel:

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-381,23</b>	
D	3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>3 800,39</b>	
7	K	311271170R00	Dozdívky z pórobetonových tvárníc na tenkovrstvou maltu	m3	1,32768	2 862,43	3 800,39	
D	61		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>755,74</b>	
36	K	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	2,21280	341,53	755,74	
D	64		<b>Výplně otvorů</b>				<b>-4 029,06</b>	
69	K	64-003.RXX	D+M plastové okno 760*1470 mm vč. folie	kus	-3,00000	8 436,22	-25 308,66	
0	K	64-O-02	D+M plastové okno 610x910 mm	kus	3,00000	7 093,20	21 279,60	
D	99		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>579,33</b>	
99	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,97844	592,10	579,33	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>0,00</b>	
D	767		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>-1 487,63</b>	
185	K	767-001.RXX.1	D+M mříže vč. kotvení a nátěru (1xzáklad+2x email)	m2	-3,35160	6 377,07	-21 373,39	
186	K	767-002.RXX.1	D+M repase stávajících mříží obroušení, nátěr (1x základ + 2x email)	m2	3,35160	5 939,00	19 905,15	
207	K	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-9,41170	2,06	-19,39	





Zimný ústný kúrenie  
okien (610x910 mm)

