

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20'č.: **ZL15***Dodatečné stavební práce zadané v "Jednácím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů***Stavba:** Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázei**Datum:****5.9.2019**

Předmět změny: Výměna stávajících rozvodů ústředního vytápení pro "levou věž"

Dotčené místo: **Budova "A" KSO**Odkaz na výkresy: *relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn*Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: *pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace*

Odkaz na jinou část smlouvy: ---

Změna termínu dokončení stavby: **není**

Dopad do ceny díla dle SOD:

přípočet**195 779,87 Kč**

(bez DPH)

Změnu vyvolal:

dodavatel, v reakci na stav objektu**Popis a odůvodnění změny:**

Popis: Výměna stávajících rozvodů ústředního vytápení pro "levou věž".

Na základě vybourání příček a osekání omítek bylo zjištěno, že stávající rozvody ústředního topení "levé věže", které byly vedeny ve zdech pod omítkami a které měly být podle PD zachovány a využity,

Důvod: jsou v havarijním stavu; je nutné provést výměnu stávajících rozvodů od napojení na hlavní trasu v 1.PP až po všechna otopná tělesa, a to včetně zednických prací (bourání prostupů a sekání drážek).

Výsledek: Dále dojde k přemístění otopných těles z důvodu kolize s okny (výškově). Demontáž původního rozvodu UT, vysekání drážek pro vedení, D+M nových rozvodů UT, zednické práce, přemístění otopných těles na nové pozice z důvodu kolize z okny.

Cena:

Přípočty: 195 779,87 Kč

Odpočty: 0,00 Kč

CENA CELKEM**195 779,87 Kč**

(bez DPH)

Přílohy: Krycí list
Specifikace změn

1

listů
listů

4

Stanovisko:**Architekt a Projektant:** Atelier 38 s.r.o.

odpis

souhlas

ANO

Datum: 5.9.2019

Oblednatel: ČR - Krajský soud v Ostravě

souhlas

ANO

Datum: 5.9.2019

Dodavatel: Stavos Stavba a.s.
Ing. Jan Hrdina

souhlas

ANO

Datum: 5.9.2019

TDS: Dozor koordinátor, s.r.o.

souhlas

ANO

Datum: 5.9.2019

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R19-002
Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	6. 12. 2018
Zadavatel:		IČ:	
ČR-KS v Ostravě		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
Stavos Stavba a.s. Ostrava		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
ateliér 38		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
[REDAKOVANÉ]		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	195 779,87
--------------	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R19-002

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednacích síní č.7 a jejího zázemí

Místo: Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě Projektant: ateliér 38

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů **195 779,87**

ZL ZL 195 779,87

ZL 15 ÚT stupačka levá strana, sekání rýh pro ZTI, zpětné montáže radiátorů 195 779,87

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL - ZL

Soupis:

ZL 15 - UT stupačka levá strana, sekání rýh pro ZTI, zpětné montáže radiátorů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Projektant:

ateliér 38

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

195 779,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL - ZL

Soupis:

ZL 15 - UT stupačka levá strana, sekání rýh pro ZTI, zpětné montáže radiátorů

Místo:

Datum:

6. 12. 2018

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Projektant:

ateliér 38

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

195 779,87

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	2 808,44
HSV - Práce a dodávky HSV	6 948,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 948,00
713 - Izolace tepelné	10 902,00
722 - Vnitřní vodovod	9 204,60
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	74 988,49
735 - Otopná tělesa	89 057,84
PSV - Práce a dodávky PSV	1 870,50
783 - Dokončovaci práce - nátěry	1 870,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL - ZL

Soupis:

ZL 15 - ÚT stupačka levá strana, sekání rýh pro ZTI, zpětné montáže radiátorů

Místo:

Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Projektant:

atelér 38

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

195 779,87

D		D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	2 808,44				
25	K	97901111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,46548	253,00	370,77	
26	K	97901112R00	Příplatek za každé další podlaží	t	2,93096	57,50	168,53	
27	K	97908111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,46548	148,96	218,30	
28	K	97908112R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	27,84412	6,47	180,15	
29	K	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,46548	241,50	353,91	
30	K	97908212R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	14,65480	34,50	505,59	
31	K	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	1,46548	172,50	252,80	
32	K	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směr	t	1,46548	517,50	758,39	

D		HSV	Práce a dodávky HSV	6 948,00				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 948,00				
40	K	971042241	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm - topení	kus	4,00000	277,00	1 108,00	CS ÚRS 2018 02
35	K	974031254	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 100 mm š do 150 mm - topení	m	40,00000	146,00	5 840,00	CS ÚRS 2018 02

D		713	Izolace tepelné	10 902,00				
10	K	713	Návrhová izolace Mirelon d 110 stoupačky kanal Mirelon Akustik d 110 dodávka + montáž	m	120,00000	90,85	10 902,00	

D		722	Vnitřní vodovod	9 204,60				
11	K	722181231U00	CU potrubí izolace PE tl-15 DN-22	m	70,00000	65,55	4 588,50	
12	K	722181232U00	CU potrubí izolace PE tl-15 DN-28	m	20,00000	84,41	1 688,20	
13	K	722181233	Press CU Přechod 28 x 1 1/4 dodávka + montáž	ks	2,00000	463,45	926,90	
14	K	722181234	Press CU Přechod 15 x 1/2 dodávka + montáž	ks	12,00000	166,75	2 001,00	

D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	74 988,49				
41	K	733111222	Potrubí ocelové závitové bezešvé zesílené nízkotlaké nebo středotlaké DN 10	m	2,40000	236,90	568,56	CS ÚRS 2018 02
42	K	733111223	Potrubí ocelové závitové bezešvé zesílené nízkotlaké nebo středotlaké DN 15	m	15,60000	265,65	4 144,14	CS ÚRS 2018 02
43	K	733111224	Potrubí ocelové závitové bezešvé zesílené nízkotlaké nebo středotlaké DN 20	m	13,20000	281,75	3 719,10	CS ÚRS 2018 02
44	K	733111225	Potrubí ocelové závitové bezešvé zesílené nízkotlaké nebo středotlaké DN 25	m	2,40000	381,80	916,32	CS ÚRS 2018 02
15	K	733113115R00	Připojení na stávající rozvody dn 28	kus	4,00000	409,40	1 637,60	
51	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38	m	76,00000	43,13	3 277,88	CS ÚRS 2018 02
52	K	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3	m	28,00000	61,64	1 725,92	CS ÚRS 2018 02
16	K	733161104R00	Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, pres fitink	m	54,00000	361,10	19 499,40	
17	K	733161106R00	Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm, pres fitink	m	4,00000	422,05	1 688,20	
18	K	733161107R00	Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, pres fitink	m	12,00000	445,05	5 340,60	
19	K	733161108	Potrubí měděné Supersan 28 x 1 mm, pres fitink	m	20,00000	563,50	11 270,00	
20	K	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí CU	m	90,00000	10,93	983,70	
45	K	733222206	Potrubí měděné polotvrde spojované tvrdým pájením D 35x1,5	m	18,00000	924,60	16 642,80	CS ÚRS 2018 02
46	K	733811252	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubnicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm	m	18,00000	163,30	2 939,40	CS ÚRS 2018 02
47	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,05727	1 322,50	75,74	CS ÚRS 2018 02
21	K	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,55000	1 016,60	559,13	

D		735	Otopná tělesa	89 057,84				
22	K	735291800R00	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	kus	160,00000	14,26	2 281,60	
23	K	735291801	konzole otopných těles KALOR dodávka + montáž +hmoždinka d 12	kpl	160,00000	139,15	22 264,00	
24	K	R200	Přemístění otopných těles vč. armatur, vč. očistění a opatření 1xzákladní nátěr, 1xvrchní a 1x emailováním a dopojení na potrubí (seznam těles viz. technická zpráva)	kpl.	39,00000	1 654,16	64 512,24	




D		PSV	Práce a dodávky PSV	1 870,50				
---	--	-----	---------------------	----------	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 870,50	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				1 870,50	
48	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	33,60000	15,99	537,26	CS ÚRS 2018 02
49	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	33,60000	20,59	691,82	CS ÚRS 2018 02
50	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	33,60000	19,09	641,42	CS ÚRS 2018 02






3.NP

POJUMUTI' OTOPNÝCH TĚLES
2.NP, 3.NP, 4.NP



LEGENDA:

-  STÁVAJÍCÍ ČLANKOVÉ LITINOVÉ TĚLESO
-  PŘESUNUTÉ STÁVAJÍCÍ ČLANKOVÉ LITINOVÉ TĚLESO
-  NOVĚ UMÍSTĚNÉ STÁVAJÍCÍ ČLANKOVÉ LITINOVÉ TĚLESO

OBŠERŤNÍ PRŮJEKTANT: Anier 38, Selská 39/13, Opava, 748 01

ZODPOVĚDNÝ PRŮJEKTANT Ing. Miroslav Kratochvíl <i>Kratochvíl</i>		VYKONATEL Ing. Miroslav Kratochvíl <i>Kratochvíl</i>				
INVESTOR	KS OSTRAVA rekonstrukce jednotky střeš. č. 7 a jejího zázemí				STAVBA PO	ROS
HAŤEV AKCE	KS OSTRAVA rekonstrukce jednotky střeš. č. 7 a jejího zázemí				DATUM	09/2016
MÍSTO STAVBY	Hojbářovo náměstí 1833/34, 702 00 Opava				ZÁK. ČÍSLO	16/2016
OBJEKT					FORMÁT	3 x A4
ČASŤ	D.1.4 TECHNICKÁ PROJEKCE STAVBY - VYKÁŤENÍ				MĚŘÍTKO	1:100
ORISAN	POČDPRV.3NP				ČÍSLO VÝKRESU	D.1.4-105

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20'č.: **ZL16***Dodatečné stavební práce zadané v "Jednácím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů***Stavba:** Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázer **Datum:** **5.9.2019**

Předmět změny: Výměna stávajících rozvodů ústředního vytápění pro "pravou věž"
Dotčené místo: **Budova "A" KSO**
Odkaz na výkresy: *relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn*
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: *pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace*
Odkaz na jinou část smlouvy: ---
Změna termínu dokončení stavby:
Dopad do ceny díla dle SOD: (bez DPH)
Změnu vyvolal:

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Výměna stávajících rozvodů ústředního vytápění pro "pravou věž" a dále úprava potrubí v 1.NP - zjištěn havarijný stav.
Důvod: Na základě vybourání příček a osekání omítek bylo zjištěno, že stávající rozvody ústředního topení "levé věže", které byly vedeny ve zdech pod omítkami a které měly být podle PD zachovány a využity, jsou v havarijním stavu; je nutné provést výměnu stávajících rozvodů od napojení na hlavní trasu v 1.PP až po všechna otopná tělesa a to včetně zednických prací (bourání prostupů a sekání drážek).
Výsledek: Demontáž původního rozvodu ÚT, vysekání dražek pro vedení, D+M nových rozvodů ÚT, zednice

Cena:

Přípočty: 107 271,46 Kč

Odpočty: 0,00 Kč

CENA CELKEM **107 271,46 Kč** (bez DPH)

Přílohy: Krycí list 1 listů
Specifikace změn 1 listů

Stanovisko:**Architekt a Projektant:** Atelier 38 s.r.o.
odpis
souhlas *AMO* Datum: *5.9.2019***Objednatel:** ČR - Krajský soud v Ostravě
souhlas *AMO* Datum: *5.9.2019***Dodavatel:** Stavos Stavba a.s.
Ing. Jan Hrdinasouhlas *AMO* Datum: *5.9.2019***TDS:** Dozor koordinátor, s.r.o.
souhlas *AMO* Datum: *5.9.2019*

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R19-002
Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: IČ:
ČR-KS v Ostravě DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Stavos Stavba a.s. Ostrava DIČ:

Projektant: IČ:
ateliér 38 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
[REDAKOVANÉ] DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 107 271,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R19-002

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Místo: Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě Projektant: ateliér 38

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů **107 271,46**

ZL ZL 107 271,46

ZL 16 ÚT stupačka pravá strana, úpravy potrubí 1.NP 107 271,46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL - ZL

Soupis:

ZL 16 - ÚT stupačka pravá strana, úpravy potrubí 1.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Projektant:

ateliér 38

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

107 271,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí
Objekt: ZL - ZL
Soupis: **ZL 16 - ÚT stupačka pravá strana, úpravy potrubí 1.NP**

Místo:
Zadavatel: ČR-KS v Ostravě
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum: 6. 12. 2018
Projektant: ateliér 38
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	107 271,46
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 589,41
HSV - Práce a dodávky HSV	6 668,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 668,20
713 - Izolace tepelné	5 972,18
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	80 614,79
734 - Armatury	1 214,40
786 - ÚT-přeložka-kolize-sprchovýkout,dveře	8 965,46
PSV - Práce a dodávky PSV	1 247,02
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 247,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL - ZL

Soupis:

ZL 16 - ÚT stupačka pravá strana, úpravy potrubí 1.NP

Místo:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum:

6. 12. 2018

Projektant:

atelér 38

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

107 271,46

D		D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	2 589,41				
31	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,35120	253,00	341,85	
32	K	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	2,70240	57,50	155,39	
33	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,35120	148,96	201,27	
34	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	25,67280	6,47	166,10	
35	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,35120	241,50	326,31	
36	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	13,51200	34,50	466,16	
37	K	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	1,35120	172,50	233,08	
38	K	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs	t	1,35120	517,50	699,25	

D		HSV	Práce a dodávky HSV	6 668,20				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 668,20				
39	K	971042241	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm - stoupačky ÚT	kus	4,00000	277,00	1 108,00	CS ÚRS 2018 02
40	K	971042341	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 300 mm - stoupačky ÚT	kus	4,00000	514,05	2 056,20	CS ÚRS 2018 02
41	K	974031254	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 100 mm š do 150 mm - stoupačky ÚT	m	24,00000	146,00	3 504,00	

D		713	Izolace tepelné	5 972,18				
6	K	713	cu potrubí izolace d 15/tl 10	m	58,00000	47,61	2 761,38	
7	K	7130	cu potrubí izolace d 18/tl 10	m	30,00000	48,30	1 449,00	
8	K	71301	cu potrubí izolace d 22/tl 10	m	8,00000	56,35	450,80	
9	K	713011	cu potrubí izolace d 28/tl 10	m	20,00000	65,55	1 311,00	

D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	80 614,79				
11	K	733.1	Demontáž přípojek /suterén/ dn 25=2m	ks	2,00000	142,60	285,20	
12	K	7330	navaření přípojky dn 25	ks	2,00000	155,25	310,50	
1	K	733	Přechod CU 28/1" dodávka + montáž	ks	2,00000	442,75	885,50	
42	K	733111222	Potrubí ocelové závitové bezešvé zesílené nízkotlaké nebo středotlaké DN 10	m	1,60000	236,90	379,04	CS ÚRS 2018 02
43	K	733111223	Potrubí ocelové závitové bezešvé zesílené nízkotlaké nebo středotlaké DN 15	m	10,40000	265,65	2 762,76	CS ÚRS 2018 02
44	K	733111224	Potrubí ocelové závitové bezešvé zesílené nízkotlaké nebo středotlaké DN 20	m	8,80000	281,75	2 479,40	CS ÚRS 2018 02
45	K	733111225	Potrubí ocelové závitové bezešvé zesílené nízkotlaké nebo středotlaké DN 25	m	1,60000	381,80	610,88	CS ÚRS 2018 02
10	K	733113115	připojení na stávající rozvody	kpl	4,00000	409,40	1 637,60	
13	K	73301	navaření závitů dn 25- dodávka + montáž	ks	2,00000	163,88	327,76	
52	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38	m	97,00000	43,13	4 183,61	CS ÚRS 2018 02
53	K	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3	m	34,00000	61,64	2 095,76	CS ÚRS 2018 02
14	K	733161104R00	Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, pres fitink	m	58,00000	361,10	20 943,80	
15	K	733161106R00	Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm, pres fitink	m	30,00000	422,05	12 661,50	
16	K	733161107R00	Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, pres fitink	m	8,00000	445,05	3 560,40	
17	K	733161108R00	Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, pres fitink	m	20,00000	563,50	11 270,00	
18	K	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí CU DN 40	m	216,00000	10,93	2 360,88	
46	K	733222206	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5	m	12,00000	924,60	11 095,20	CS ÚRS 2018 02
47	K	733811252	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubnicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm	m	12,00000	163,30	1 959,60	CS ÚRS 2018 02
19	K	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,81000	951,05	770,35	
48	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,02650	1 322,50	35,05	CS ÚRS 2018 02

D		734	Armatury	1 214,40				
20	K	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	2,00000	192,05	384,10	
21	K	734292734U00	Kulový kohout R253D G 1	kus	2,00000	415,15	830,30	

D		786	ÚT-přeložka-kolize-sprchovýkout,dveře	8 965,46				
22	K	786	Pruráz U,4XU,1XU,Z Přeložka -kolize sprchový kout,dveře	kus	1,00000	447,35	447,35	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	7860	odřezání přípojky d 3/4	kus	4,00000	142,60	570,40	
24	K	78601	zhotovení ohybu a přivaření přípojky 3/4	kus	4,00000	155,25	621,00	
25	K	786010	navaření závitu 3/4	kus	4,00000	163,30	653,20	
26	K	786011	trubka černá bezešvá závitová 3/4	m	3,00000	209,30	627,90	
27	K	786012	přechod 22x 1"	kpl	2,00000	166,75	333,50	
28	K	786013	Potrubí CU Supersan 22x1mm ,pres fitink	m	12,00000	441,60	5 299,20	
29	K	786014	tlaková zkouška potrubí d 22	m	12,00000	10,93	131,16	
30	K	7860140	tepelná izolace Mirelon 22/6	m	5,00000	56,35	281,75	




D PSV Práce a dodávky PSV 1 247,02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 247,02




49	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	22,40000	15,99	358,18	CS ÚRS 2018 02
50	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	22,40000	20,59	461,22	CS ÚRS 2018 02
51	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	22,40000	19,09	427,62	CS ÚRS 2018 02

3.NP


POJUMUTI' OTOPNÝCH TĚLES
2.NP, 3.NP, 4.NP



LEGENDA:

-  STÁVAJÍCÍ ČLANKOVÉ LITINOVÉ TĚLESO
-  PŘESUNUTÉ STÁVAJÍCÍ ČLANKOVÉ LITINOVÉ TĚLESO
-  NOVĚ UMÍSTĚNÉ STÁVAJÍCÍ ČLANKOVÉ LITINOVÉ TĚLESO

GENERALNÍ PROJEKTANT: ANTONÍN ŠTĚPÁNEK, S. R. O., Opatov, 748 01

ZŘEPOVĚDÝ PROJEKTANT Ing. Martin Křiváček <i>Martin Křiváček</i>		VÝKONOVATEL Ing. Martin Křiváček <i>Martin Křiváček</i>				
INVESTOR	KOBALSKÝ PŘEMYSLOVÝ ÚSTAV, O. P. S., Opatov, 748 01				STUPEŇ PR.	ADUS
NÁZEV AKCE	KS OSTRAVA rekonstrukce jednotek střeš. a jejího zážemí				datum	období
MÍSTO STAVBY	Havlíčkovy nábřeží 1836/34, 702 00 Ostrava				ZAK. ČÍSLO	16/2018
OBJEKT					FORMÁT	3 x A4
ČÁST	D.1.4 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA STAVBY - VYKŘEŠENÍ				MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
VÝŠAŘ	PODPOVĚZ ŠHP				1:100	D.1.4-105

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20'č.: **ZL17***Dodatečné stavební práce zadané v "Jednácím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů***Stavba:** Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí**Datum:****05.09.2019**

Předmět změny: Doplnění mříží na okna KSO
Dotčené místo: **Budova "A" KSO**
Odkaz na výkresy: *relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn*
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: *pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace*
Odkaz na jinou část smlouvy: ---
Změna termínu dokončení stavby:
Dopad do ceny díla dle SOD: (bez DPH)
Změnu vyvolal:

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Doplnění mříží na okna KSO, která byla dle PD bez požadavku.

Důvod: Dodatečný požadavek Vazební věznice Ostrava, a to z důvodu bezpečnosti VVO.

Výsledek: D+M mříže vč. kotvení a nátěru

Cena:

Přípočty: 117 161,59 Kč

Odpočty: 0,00 Kč

CENA CELKEM**117 161,59 Kč**

(bez DPH)

Přílohy: Krycí list
Specifikace změn1
1listů
listů**Stanovisko:****Architekt a Projektant:** Atelier 38 s.r.o.
[redacted]

souhlas

ANO

Datum:

5.9.2019

Objednatel: ČR - Krajský soud v Ostravě
[redacted]

souhlas

ANO

Datum:

5.9.2019

Dodavatel: Stavos Stavba a.s.
Ing. Jan Hrdina

souhlas

ANO

Datum:

5.9.2019

TDS: Dozor koordinátor, s.r.o.
[redacted]

souhlas

ANO

Datum:

5.9.2019

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R19-002
Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 6.12.2018

Zadavatel:
ČR-KS v Ostravě

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Stavos Stavba a.s. Ostrava

IČ:
DIČ:

Projektant:
ateliér 38

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

117 161,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R19-002

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Místo: Datum: 6.12.2018

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě Projektant: ateliér 38

Zhotovitel: Stavos Stavba a s. Ostrava

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů **117 161,59**

ZL ZL 117 161,59

ZL 17 Doplnění mříží na okna 117 161,59

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL - ZL

Soupis:

ZL 17 - Doplnění mříží na okna

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6.12.2018

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

IČ:

DIČ:

Projektant:

ateliér 38

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

117 161,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí
Objekt: ZL - ZL
Soupis: **ZL 17 - Doplnění mříží na okna**

Místo:
Zadavatel: ČR-KS v Ostravě
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum: 6.12.2018
Projektant: ateliér 38
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

117 161,59

767 - Konstrukce zámečnické

117 161,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt: ZL - ZL

Soupis: **ZL 17 - Doplnění mříží na okna**

Místo:
Zadavatel: ČR-KS v Ostravě
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum: 6.12.2018
Projektant: ateliér 38
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

117 161,59

D	K	767	Konstrukce zámečnické				117 161,59
208	K	767-001.RXX.1 Z/2a	D+M mříže vč. kotvení a nátěru (1xzáklad+2x email) - bez RC	m2	19,31250	5 944,17	114 796,78
207	K	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1 147,96780	2,06	2 364,81

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20'č.: **ZL18***Dodatečné stavební práce zadané v "Jednácím řízení bez uveřejnění" (JBRÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů***Stavba:** Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí**Datum:****05.09.2019**

Předmět změny: Odpočet neprovedených prací s bouráním anglického dvorku
 Dotčené místo: **Budova "A" KSO**
 Odkaz na výkresy: *relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn*
 Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: *pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace*
 Odkaz na jinou část smlouvy: ---
 Změna termínu dokončení stavby:

Dopad do ceny díla dle SOD: (bez DPH)
 Změnu vyvolal:

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Odpočet neprováděných prací s bouráním anglického dvorku vpravo od hlavního vstupu budovy "A"
 Důvod: Bourací práce budou provedeny v rámci investiční akce "oprava fasády budovy "A" .
 Výsledek: Finanční úspora spojená s bouráním anglického dvorku.

Cena:

Připočty: 0,00 Kč
 Odpočty: -39 185,85 Kč

CENA CELKEM**-39 185,85 Kč**

(bez DPH)

Přílohy: Krycí list
 Specifikace změn

1
1listů
listů**Stanovisko:****Architekt a Projektant:** Atelier 38 s.r.o.

odpis

souhlas *AWO*

Datum: 5.9.2019

Objednatel: ČR - Krajský soud v Ostravěsouhlas *AWO*

Datum: 5.9.2019

Dodavatel: Stavos Stavba a.s.
Ing. Jan Hrdinasouhlas *AWO*

Datum: 5.9.2019

TDS: Dozor koordinátor, s.r.o.souhlas *AWO*

Datum: 5.9.2019

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R19-002

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 6.12.2018

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

IČ:

DIČ:

Projektant:

atelier 38

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-39 185,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R19-002

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Místo: Datum: 6.12.2018

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě Projektant: ateliér 38

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

-39 185,85

ZL	ZL	-39 185,85
ZL 18	Odpočet likvidace anglického dvorku	-39 185,85
01	Bourání	-19 063,27
02	Nový stav	-20 122,58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL - ZL

Soupis:

ZL 18 - Odpočet likvidace anglického dvorku

Úroveň 3:

01 - Bourání

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

ČR - Krajský soud v Ostravě

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Atelier 38

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-19 063,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL - ZL

Soupis:

ZL 18 - Odpočet likvidace anglického dvorku

Úroveň 3:

01 - Bourání

Místo:

Zadavatel:

ČR - Krajský soud v Ostravě

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s.

Datum:

Projektant:

Atelier 38

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-19 063,27

96 - Bourání konstrukcí

-7 090,66

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

-11 854,47

767 - Konstrukce zámečnické

-118,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL - ZL

Soupis:

ZL 18 - Odpočet likvidace anglického dvorku

Úroveň 3:

01 - Bourání

Místo:

Datum:

Zadavatel: ČR - Krajský soud v Ostravě

Projektant: Atelier 38

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-19 063,27

D	96	Bourání konstrukcí					-7 090,66
1	K	962052211R00	Bourání železobetonových kcí	m3	-3,18750	2 224,52	-7 090,66

D	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					-11 854,47
5	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-7,65600	148,96	-1 140,44
6	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-145,46400	6,47	-941,15
7	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	-7,65600	241,50	-1 848,92
8	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	-76,56000	34,50	-2 641,32
9	K	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	-7,65600	172,50	-1 320,66
10	K	979990102R00	Poplatek za skládku sutí - směs	t	-7,65600	517,50	-3 961,98

D	767	Konstrukce zámečnické					-118,14
2	K	767996801R00	Demontáž ocelových kcí	kg	-6,00000	19,69	-118,14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL - ZL

Soupis:

ZL 18 - Odpočet likvidace anglického dvorku

Úroveň 3:

02 - Nový stav

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR - Krajský soud v Ostravě

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s.

Projektant:

Atelier 38

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-20 122,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt: ZL - ZL

Soupis: ZL 18 - Odpočet likvidace anglického dvorku

Úroveň 3:
02 - Nový stav

Místo:
Zadavatel: ČR - Krajský soud v Ostravě
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s.

Datum:
Projektant: Atelier 38
Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-20 122,58
2 - Základy a zvláštní zakládání	-8 585,49
99 - Staveništní přesun hmot	-8 430,97
711 - Izolace proti vodě	-3 106,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL - ZL

Soupis:

ZL 18 - Odpočet likvidace anglického dvorku

Úroveň 3:

02 - Nový stav

Místo:

Zadavatel:

ČR - Krajský soud v Ostravě

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s.

Datum:

Projektant:


Atelier 38


Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-20 122,58	
D 2 Základy a zvláštní zakládání							-8 585,49	
1	K	271571111R00	Zásypy vč. dodávky kameniva	m3	-7,18000	1 195,75	-8 585,49	
D 99 Staveništní přesun hmot							-8 430,97	
2	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-14,23909	592,10	-8 430,97	
D 711 Izolace proti vodě							-3 106,12	
5	K	711150012RAA	Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x 1x ALP, 1x asfaltový pás	m2	-5,76000	227,17	-1 308,50	
3	K	711823121RT2	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie	m2	-5,76000	225,96	-1 301,53	
4	K	711823129RT2	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty	m	-2,88000	133,87	-385,55	
6	K	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	-29,95580	3,69	-110,54	

priloha c. 1 - 2L-18





Před samotným vybouráním provést nové překlady dle výkresu nového stavu!!!

Pozor na stávající přírodní elektrické kabely vedoucí po stěně
(nutno bourat opatrně, aby nedošlo k jejich poškození)

Zakončení rušeného angl. dvorku



Anglický dvorek
 - bude zrušen - dosypán/zabetonován
 - povrch bude zapraven povrchem dle okolních ploch (dodržet/dobetonování)
 - hloubka šachty - cca 2,50 m
 - demontovat stávající pohledovou mříž, včetně šikmých stěn viz foto

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20'

č.: ZL19

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázer **Datum:** 5.9.2019

Předmět změny: Uprava dveří 1.PP
Dotčené místo: Budova "A" KSO
Odkaz na výkresy: relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace
Odkaz na jinou část smlouvy: ---
Změna termínu dokončení stavby: **není**
Dopad do ceny díla dle SOD: **odpočet** **-5 876,68 Kč** (bez DPH)
Změnu vyvolal: **dodavatel, v reakci na stav objektu**

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Neprovedení D+M dveří v m.č. 0.1, 0.3, a dále změna materiálu pro dveřní křídlo z důvodu vyšší odolnosti m.č. 0.16.
Důvod: Předmětná dveřní křídla by při otevření kolidovala se stropními průvlaky, proto není možné provedení, dále se jedná o změnu materiálu k zlepšení pevností dveřního křídla v prostoru kde bude zvýšený
Výsledek: Neprovedení D+M dveří a dále změna křídla na dřevotřísku.

Cena:

Připočty: 1 323,32 Kč

Odpočty: -7 200,00 Kč

CENA CELKEM -5 876,68 Kč (bez DPH)

Přílohy: Krycí list 1 listů
Specifikace změn 1 listů

Stanovisko:

Architekt a Projektant: Atelier 38 s.r.o.

odpis souhlas **ANO** Datum: 5.9.2019

Objednatel: ČR - Krajský soud v Ostravě

souhlas **ANO** Datum: 5.9.2019

Dodavatel: Stavos Stavba a.s.
Ing. Jan Hrdina

souhlas **ANO** Datum: 5.9.2019

TDS: Dozor koordinátor, s.r.o.

souhlas **ANO** Datum: 5.9.2019

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R19-002

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

IČ:

DIČ:

Projektant:

ateliér 38

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-5 876,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R19-002

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Místo: Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě Projektant: atelier 38

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů -5 876,68

ZL ZL -5 876,68

ZL 19 Změna dveří v m.č. 0.1, 0.3, 0.16 -5 876,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL - ZL

Soupis:

ZL 19 - Změna dveří v m.č. 0.1, 0.3, 0.16

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 12. 2018

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

IČ:

DIČ:

Projektant:

ateliér 38

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-5 876,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí
Objekt: ZL - ZL
Soupis: **ZL 19 - Změna dveří v m.č. 0.1, 0.3, 0.16**

Místo:
Zadavatel: ČR-KS v Ostravě
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum: 6. 12. 2018
Projektant: ateliér 38
Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-5 876,68
766 - Konstrukce truhlářské	-5 876,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednacích síní č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL - ZL

Soupis:

ZL 19 - Změna dveří v m.č. 0.1, 0.3, 0.16

Místo:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum:

6. 12. 2018

Projektant:

ateliér 38

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-5 876,68

D	766	Konstrukce truhlářské					-5 876,68	
1	K	766-009.RXX	D+M dveře jednokřídlé vč. zárubně kování, 900x1970 mm	kus	-1,00000	7 200,00	-7 200,00	
3	K	766-009.RXXDT	D+M dveře jednokřídlé vč. zárubně kování, 900x1970 mm - změna křídla na dřevotřísku	kus	1,00000	661,66	661,66	
2	K	766-010.RXXDT	D+M dveře jednokřídlé vč. zárubně kování, samozavírač, 900x1970 mm - změna křídla na dřevotřísku	kus	1,00000	661,66	661,66	

Príloha č. 1 - ZL 19



— ŽBUŠENÍ DVERÍ - KEĽTE REALIZOVAT (PRÍVLAK)

— LEPSÍ DVERE ⇒ KPLNO DEKORATÍVNA

