

**Dodatek č. 1**  
**Smlouvy o dílo č. SMLDEU-30-72/2019**  
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

- 1.1. Objednatel: Správa Krkonošského národního parku**  
Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301  
IČ: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
[redacted]  
Zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

- 1.2. Zhotovitel: Aleš Tenčík**  
Se sídlem: Radouš 87, 267 24 Hostomice  
IČ: 67289681  
[redacted]

(dále jako „zhotovitel“)  
(dále jen „smluvní strany“)

1. V souladu se čl. 2., bodem 2.1) smlouvy se smluvní strany shodly na změně přesunu aktivit, které měli proběhnout v sezóně 2019. Aktivita ze sezóny 2019 se posouvají na sezónu 2020.
2. Na přesunu aktivit se smluvní strany dohodly, vzhledem k tomu, že je připravena menší část managementových ploch, nebude možné výchozí šetření provést v jedné sezóně na všech plochách, což by značně ohrozilo srovnatelnost získaných dat, neboť vysvětlující faktor „sezóny“ je u některých skupin velmi silný. Za současné situace principiálně nelze některá šetření provádět (např. instalovat zemní pasti, odhadovat pokryvnost bylinné vegetace a mechorostů atd.), povrch půdy je totiž pokrytý vrstvou kletu.
3. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho tři obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Přílohy:

- 1) Technická specifikace

Ve Vrchlabí, dne 20. 8. 2019  
Správa Krkonošského národního parku

[redacted]  
PhDr. Robin Böhnisch  
ředitel  
Správy Krkonošského národního parku

v Radouši dne 7. 8. 2019

[redacted]  
Aleš Tenčík

Za správnost: [redacted]

č. 01: [redacted]