

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20č.: **ZL06***Dodatečné stavební práce zadané v "Jednácím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů***Stavba:** Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázem**Datum:****5.9.2019**

Předmět změny: Výměna poškozeného kování dveří
Dotčené místo: **Budova "A" KSO**
Odkaz na výkresy: *relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn*
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: *pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace*
Odkaz na jinou část smlouvy: ---
Změna termínu dokončení stavby: **není**
Dopad do ceny díla dle SOD: **přípočet** **20 500,00 Kč** (bez DPH)
Změnu vyvolal: **dodavatel, v reakci na stav objektu**

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Výměna poškozeného kování dveří a samozavíračů.

Při osazování elektrického zámku (dodávka slaboproudu) bylo zjištěno, že stávající kování dveří

Důvod: (samozavírače, závěsy) jsou již značně opotřebené a brání tak správné funkci zámku a mohlo by dojít k poškození zámku. Je tedy nutná výměna.

Výsledek: Demontáž starého kování, dodávka a montáž 2ks samozavíračů, 12ks závěsů.

Cena:

Přípočty: 20 500,00 Kč

Odpočty: 0,00 Kč

CENA CELKEM**20 500,00 Kč**

(bez DPH)

Přílohy: Krycí list 1 listů
Specifikace změn 1 listů

Stanovisko:**Architekt a Projektant:** Atelier 38 s.r.o.
[redacted]

Podpis

souhlas ANO

Datum: 5.9.2019

Objednatel: ČR - Krajský soud v Ostravě
[redacted]

souhlas ANO

Datum: 5.9.2019

Dodavatel: Stavos Stavba a.s.
Ing. Jan Hrdina

souhlas ANO

Datum: 5.9.2019

TDS: Dozor koordinátor, s.r.o.
[redacted]

souhlas ANO

Datum: 5.9.2019

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R19-002
Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: IČ:
ČR-KS v Ostravě DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Stavos Stavba a.s. Ostrava DIČ:

Projektant: IČ:
ateliér 38 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
[REDAKCE] DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 500,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R19-002

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Místo: Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě Projektant: ateliér 38

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

20 500,00

ZL ZL 20 500,00

ZL 06 Oprava dveří 20 500,00

01 Oprava dveří 20 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č. 7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL - ZL

Soupis:

ZL 06 - Oprava dveří

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

06.12.2018

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

IČ:

DIČ:

Projektant:

ateliér 38

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 500,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č. 7 a jejího zázemí
Objekt: ZL - ZL
Soupis: **ZL 06 - Oprava dveří**

Místo:
Zadavatel: ČR-KS v Ostravě
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum: 06.12.2018
Projektant: ateliér 38
Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	20 500,00
PSV - Práce a dodávky PSV	20 500,00
766 - Konstrukce truhlářské	20 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č. 7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL - ZL

Soupis:

ZL 06 - Oprava dveří

Místo:

Datum:

06.12.2018

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Projektant:

ateliér 38

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Zpracovatel:

██████████


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							20 500,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				20 500,00	
D		766	Konstrukce truhlářské				20 500,00	
1	K	766_01	Závěsy pružinové	ks	12,00000	600,00	7 200,00	
2	K	766_02	Samozavírače	ks	2,00000	3 400,00	6 800,00	
3	K	766_03	Ramínka k samozavíračům	ks	2,00000	500,00	1 000,00	
4	K	766_04	Drobné opravy dveří celkem	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00	
5	K	766_05	Demontáž kování, montáž doplňků	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00	


Príloha č. 1 - ZL6

1.31
CHODBA
261,94 m²

0.000

Místnost 1.04 - zdvojená podlaha
- pro vedení slaboproudých rozvodů
- antistatická úprava nášlapné vrstvy



 - ÚPRAVA DVEŘÍ

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20č.: **ZL07***Dodatečné stavební práce zadané v "Jednací řízení bez uveřejnění" (JBRÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů***Stavba:** Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí **Datum:** 5.9.2019

Předmět změny: Změna materiálu dělicích příček 1. - 4.NP
Dotčené místo: Budova "A" KSO
Odkaz na výkresy: relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace
Odkaz na jinou část smlouvy: ---
Změna termínu dokončení stavby:
Dopad do ceny díla dle SOD: (bez DPH)
Změnu vyvolal:

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Změna materiálu dělicích příček z pórobetonových na kce SDK s následným snížením podhledů.
Na základě zjištěného skutečného stavu stropních konstrukcí (po demontáži podlahových vrstev) bylo
Důvod: rozhodnuto, že dojde ke změně materiálu příček z původních pórobetonových na nově zamýšlené kce z SDK s ohledem na zatížení stropních konstrukcí, dále došlo ke snížení podledů s ohledem na změnu kcí
Výsledek: Změna materiálu příček a úprava výšky podledu v jednotlivých místnostech.

Cena:

Přípočty: 991 137,95 Kč

Odpočty: -995 236,74 Kč

CENA CELKEM **-4 098,79 Kč** (bez DPH)

Přílohy: Krycí list 1 listů
Specifikace změn 3 listů

Stanovisko:**Architekt a Projektant:** Atelier 38 s.r.o.
[redacted]odpis
souhlas ANO Datum: 5.9.2019**Objednatel:** ČR - Krajský soud v Ostravě
[redacted]

souhlas ANO Datum: 5.9.2019

Dodavatel: Stavos Stavba a.s.
Ing. Jan Hrdina

souhlas ANO Datum: 5.9.2019

TDS: Dozor koordinátor, s.r.o.
[redacted]

souhlas ANO Datum: 5.9.2019

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R19-002
Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: IČ:
ČR-KS v Ostravě DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Stavos Stavba a.s. Ostrava DIČ:

Projektant: IČ:
ateliér 38 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
[REDAKCE] DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -4 098,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R19-002

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Místo: Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě Projektant: ateliér 38

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů **-4 098,79**

ZL ZL -4 098,79

ZL 07 Změna příček na SDK, snížení pohledů -4 098,79

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL - ZL

Soupis:

ZL 07 - Změna příček na SDK, snížení podhledů

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 12. 2018

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

IČ:

DIČ:

Projektant:

ateliér 38

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-4 098,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí
Objekt: ZL - ZL
Soupis: ZL 07 - Změna příček na SDK, snížení podhledů

Místo:
Zadavatel: ČR-KS v Ostravě
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum: 6. 12. 2018
Projektant: ateliér 38
Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-4 098,79
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-224 701,09
61 - Upravy povrchů vnitřní	-280 120,97
99 - Staveništní přesun hmot	-33 039,77
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	46 797,74
784 - Malby	-4 629,00
PSV - Práce a dodávky PSV	491 594,30
763 - Konstrukce suché výstavby	491 594,30

SOUPIS PRACÍ


Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí
 Objekt: ZL - ZL
 Soupis: ZL 07 - Změna příček na SDK, snížení podhledů

Místo:
 Zadavatel: ČR-KS v Ostravě
 Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava


Datum: 6. 12. 2018
 Projektant: atelier 38
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							-4 098,79		
D 3		Svislé a kompletní konstrukce						-224 701,09	
8	K	317121047RT2	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný 124 x 24,9 x 10 cm	kus	-55,00000	401,02	-22 056,10		
0	K	342241162	Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC tl 140 mm	m2	3,96000	703,00	2 783,88	CS ÚRS 2018 02	
9	K	342255022R00	Příčky z desek porobetonových tl. 7,5 cm na tenkovrstvou maltu	m2	-234,31805	294,38	-68 978,55		
10	K	342255024RT1	Příčky z desek porobetonových tl. 10 cm na tenkovrstvou maltu	m2	-342,53828	377,83	-129 421,24		
11	K	342255028R00	Příčky z desek porobetonových tl. 15 cm na tenkovrstvou maltu	m2	-7,30620	962,07	-7 029,08		
D 61		Upravy povrchů vnitřní						-280 120,97	
35	K	602011144RT3	Štuk na stěnách vnitřní, ručně	m2	-587,49400	239,30	-140 587,31		
38	K	612473185R00	Příplatek za zabudované rohové lišty v ploše stěn	m2	-587,49400	35,80	-21 032,29		
39	K	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	-867,82400	136,55	-118 501,37		
D 99		Staveništní přesun hmot						-33 039,77	
99	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-55,80100	592,10	-33 039,77		
D HSV		Práce a dodávky HSV						0,00	
D 766		Konstrukce truhlářské						46 797,74	
157	K	766-010.RXX	D+M dveře jednokřídlé vč. zárubně kování, samozavírač, 900x1970 mm	kus	-3,00000	9 000,00	-27 000,00		
180	K	766-013.RXX	D+M dveře jednokřídlé vč. zárubně kování, 800x1970 mm	kus	-3,00000	7 200,00	-21 600,00		
166	K	766-019.RXX	D+M dveře jednokřídlé vč. zárubně kování, 700x1970 mm	kus	-10,00000	7 100,00	-71 000,00		
169	K	766-022.RXX	D+M dveře jednokřídlé vč. zárubně kování, mřížky 700x1970 mm	kus	-21,00000	7 800,00	-163 800,00		
172	K	766-025.RXX	D+M dveře jednokřídlé vč. zárubně kování, mřížky 900x1970 mm	kus	-2,00000	7 400,00	-14 800,00		
173	K	766-026.RXX	D+M dveře jednokřídlé vč. zárubně kování, mřížky 700x1970 mm	kus	-11,00000	7 300,00	-80 300,00		
174	K	766-027.RXX	D+M dveře jednokřídlé vč. zárubně kování, mřížky, samozavírač, 800x1970 mm	kus	-5,00000	11 000,00	-55 000,00		
0	K	766-010.RXXSDK	D+M dveře jednokřídlé vč. zárubně do SDK, kování, samozavírač, 900x1970 mm	kus	3,00000	9 850,00	29 550,00		
0	K	766-013.RXXSDK	D+M dveře jednokřídlé vč. zárubně do SDK, kování, 800x1970 mm	kus	3,00000	8 050,00	24 150,00		
0	K	766-019.RXXSDK	D+M dveře jednokřídlé vč. zárubně do SDK, kování, 700x1970 mm	kus	10,00000	7 950,00	79 500,00		
0	K	766-022.RXXSDK	D+M dveře jednokřídlé vč. zárubně do SDK, kování, mřížky 700x1970 mm	kus	21,00000	8 650,00	181 650,00		
0	K	766-025.RXXSDK	D+M dveře jednokřídlé vč. zárubně do SDK, kování, mřížky 900x1970 mm	kus	2,00000	8 250,00	16 500,00		
0	K	766-026.RXXSDK	D+M dveře jednokřídlé vč. zárubně do SDK, kování, mřížky 700x1970 mm	kus	11,00000	8 150,00	89 650,00		
0	K	766-027.RXXSDK	D+M dveře jednokřídlé vč. zárubně do SDK, kování, mřížky, samozavírač, 800x1970 mm	kus	5,00000	11 850,00	59 250,00		
183	K	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	38,50000	1,24	47,74		
D 784		Malby						-4 629,00	
228	K	784111701R00	Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton 1x	m2	432,88690	7,00	3 030,21		
229	K	784115712R00	Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	432,58680	31,05	13 431,82		
230	K	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	-587,49400	6,00	-3 524,96		
231	K	784195212R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	-587,49400	29,90	-17 566,07		
D PSV		Práce a dodávky PSV						491 594,30	
D 763		Konstrukce suché výstavby						491 594,30	
0	K	763111331	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2 12,5 Tl 50 mm EI 30 Rw 41 dB	m2	216,29350	905,00	195 745,62	CS ÚRS 2018 02	
0	K	763111431	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 Tl 50 mm EI 60 Rw 50 dB	m2	216,29350	1 200,00	259 552,20	CS ÚRS 2018 02	
0	K	763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2	432,58690	67,00	28 983,32	CS ÚRS 2018 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
0	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartónové konstrukce v objektech v do 12 m	%	4 811,28680	1,52	7 313,16	CS ÚRS 2018 02



Podhled - ANP - 12.7.2019



Legenda barev - podhledy

- podhled - šíř. 2,6m
- Podhled - výška podhledu
bude sjednocena s nadpavutin
oben (cca 3,55m)
- Podhled - výška podhledu
cca 2,8m (podhled
střední)
- Podhled - výška nad schody
2,6m
- výška podhledu 3,35m
(včetně podhledu)

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20č.: **ZL08***Dodatečné stavební práce zadané v "Jednácím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů***Stavba:** Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí**Datum:****5.9.2019**

Předmět změny: Přesun dveří v 1. PP
Dotčené místo: Budova "A" KSO
Odkaz na výkresy: relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace
Odkaz na jinou část smlouvy: ---
Změna termínu dokončení stavby: **není**
Dopad do ceny díla dle SOD: **odpočet** **-4 953,20 Kč** (bez DPH)
Změnu vyvolal: **dodavatel, v reakci na stav objektu**

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Přesun dveří v 1. PP s ohledem na umístění rozvaděče zabezpečovacích systémů.

Důvod: S ohledem na nemožnost posunutí rozvaděče zabezpečovacích systémů došlo ke změně umístění dveří do dělicí příčky.

Výsledek: Přemístění dveří do dělicí příčky. Odpočet bouracích prací.

Cena:

Přípočty: 401,02 Kč

Odpočty: -5 354,22 Kč

CENA CELKEM**-4 953,20 Kč**

(bez DPH)

Přílohy: Krycí list 1 listů
Specifikace změn 1 listů

Stanovisko:**Architekt a Projektant:** Atelier 38 s.r.o.
[redacted]

Datum: 5.9.2019

Objednatel: ČR - Krajský soud v Ostravě
[redacted]

souhlas ANO Datum: 5.9.2019

Dodavatel: Stavos Stavba a.s.
Ing. Jan Hrdina

souhlas ANO Datum: 5.9.2019

TDS: Dozor koordinátor, s.r.o.
[redacted]

souhlas ANO Datum: 5.9.2019

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R19-002
Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 6.12.2018

Zadavatel: IČ:
ČR-KS v Ostravě DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Stavos Stavba a.s. Ostrava DIČ:

Projektant: IČ:
atelier 38 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
[REDAKCE] DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -4 953,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R19-002

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Místo: Datum: 6.12.2018

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě Projektant: ateliér 38

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

-4 953,20

ZL	ZL	
ZL 08	Přesuny dveří v 1 pp	-4 953,20
01	Bourání	-1 743,62
02	Nové práce	-3 209,58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č. 7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL - ZL

Soupis:

ZL 08 - Přesuny dveří v 1.PP

Úroveň 3:

01 - Bourání

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR - KS v Ostravě

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Projektant:

ateliér 38

Zpracovatel:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

06.12.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-1 743,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis: _____

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis: _____

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č. 7 a jejího zázemí
Objekt: ZL - ZL
Soupis: ZL 08 - Přesuny dveří v 1.PP
Úroveň 3:
01 - Bourání

Místo:
Zadavatel: ČR - KS v Ostravě
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum: 06.12.2018
Projektant: ateliér 38
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-1 743,62
96 - Bourání konstrukcí	-187,22
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	-1 556,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č. 7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL - ZL

Soupis:

ZL 08 - Přesuny dveří v 1.PP

Úroveň 3:

01 - Bourání

Místo:

Datum:

06.12.2018

Zadavatel:

ČR - KS v Ostravě

Projektant:

ateliér 38

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Zpracovatel:

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-1 743,62

D 96

Bourání konstrukcí

-187,22

9	K	962032231R00	Bourání zdiva z cihel	m3	-0,48000	390,05	-187,22	
---	---	--------------	-----------------------	----	----------	--------	---------	--

D D96

Přesuny sutí a vybouraných hmot

-1 556,40

1	K	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-0,86400	253,00	-218,59	
2	K	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,00000	57,50	0,00	
3	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,86400	148,96	-128,70	
4	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-16,41600	6,47	-106,21	
5	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	-0,86400	241,50	-208,66	
6	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	-8,64000	34,50	-298,08	
7	K	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	-0,86400	172,50	-149,04	
8	K	979990102R00	Poplatek za skládku sutí - směs	t	-0,86400	517,50	-447,12	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č. 7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL - ZL

Soupis:

ZL 06 - Přesuny dveří v 1.PP

Úroveň 3:

02 - Nové práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR - KS v Ostravě

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Projektant:

ateliér 38

Zpracovatel:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

06.12.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-3 209,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č. 7 a jejího zázemí
Objekt: ZL - ZL
Soupis: ZL 08 - Přesuny dveří v 1.PP
Úroveň 3: **02 - Nové práce**

Místo:
Zadavatel: ČR - KS v Ostravě
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum: 06.12.2018
Projektant: atelier 38
Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-3 209,58
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-1 879,45
61 - Upravy povrchů vnitřní	-1 202,72
99 - Staveništní přesun hmot	-127,41

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č. 7 a jejího zázemí

Objekt: ZL - ZL

Soupis: ZL 08 - Přesuny dveří v 1.PP

Úroveň 3:
02 - Nové práce

Místo:
Zadavatel: ČR - KS v Ostravě
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava


Datum: 06.12.2018

Projektant: ateliér 38

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-3 209,58	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							-1 879,45	
8	K	317121047RT2	Překlád nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm překlád nenosný 124 x 24,9 x 10 cm	kus	1,00000	401,02	401,02	
101	K	317940911RAA	Osazení válcovaných profilů dodatečně vysekání drážky, dodávka profilů	t	-0,03300	50 786,12	-1 675,94	
100	K	342255024RT1	Příčky z desek porbetonových tl. 10 cm na tenkovrstvou maltu	m2	-1,60000	377,83	-604,53	
D 61 Úpravy povrchů vnitřní							-1 202,72	
102	K	602011144RT3	Štuk na stěnách vnitřní, ručně	m2	-3,20000	239,30	-765,76	
103	K	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	-3,20000	136,55	-436,96	
D 99 Staveništní přesun hmot							-127,41	
99	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-0,21519	592,10	-127,41	

Přidání - 1PP - úprava dveří - baterie + trojhl. s - 12.7.2019



Plánovaná místnost pro umístění rozvaděče evakuačního rozhlasu

ŽEBRO - SV.2.20 m

Přesun dveří $\frac{D.06}{P}$ do otvoru dveří $\frac{D.06}{L}$

+
Přesun dveří $\frac{D.06}{L}$ do nové přičky mezi místnostmi 0.07B a 0.07C

(Dveře umístit co neblíže nosné stěně mezi místnostmi 0.07 a 0.07B(c))
Plánovaná místnost pro umístění baterii nouzového osvětlení - bude klimatizováno, samostatný požární úsek

Otvor se nebude provádět!

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20č.: **ZL09***Dodatečné stavební práce zadané v "Jednácím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů***Stavba:** Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí **Datum:** 5.9.2019

Předmět změny: Bourání podlah 1NP až 4 NP s následným vyrovnáním podlah bet. potěrem
 Dotčené místo: Budova "A" KSO
 Odkaz na výkresy: relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn
 Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace
 Odkaz na jinou část smlouvy: ---
 Změna termínu dokončení stavby: **ANO**
 Dopad do ceny díla dle SOD: **přípočet** **389 257,64 Kč** (bez DPH)
 Změnu vyvolal: **dodavatel, v reakci na stav objektu**

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Bourání podlah 1NP až 4 NP s následným vyrovnáním podlah bet. potěrem.
 Po demontáži nášlapných vrstev podlah bylo zjištěno, že stav podkladních vrstev je naprosto nevyhovující a musí dojít k bourání stav. souvrství (parkety, polštáře a částečně násyp) následně může dojít k provedení nového vyrovnání podlah pomocí bet. potěru.
Důvod: Demontáž nášlapných vrstev. Broušení stávajících betonových podlah. Demontáž podlah dřevěných tl. do 30 mm. Nově cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 50 mm. Tyto dodatečné práce jsou důvodem k posunutí termínu předání a převzetí díla bez zjevných vad a nedodělků oproti termínu v SoD, tj. prodloužení termínu realizace o 4 týdny.
Výsledek:
Cena:
 Přípočty: 491 929,64 Kč
 Odpočty: -102 672,00 Kč

CENA CELKEM 389 257,64 Kč (bez DPH)

Přílohy: Krycí list 1 listů
 Specifikace změn 2 listů

Stanovisko:**Architekt a Projektant:** Atelier 38 s.r.o.**Objednatel:** ČR - Krajský soud v Ostravě**Dodavatel:** Stavos Stavba a.s.
Ing. Jan Hrdina**TDS:** Dozor koordinátor, s.r.o.souhlas **ANO** Datum: 5.9.2019souhlas **ANO** Datum: 5.9.2019souhlas **ANO** Datum: 5.9.2019souhlas **ANO** Datum: 5.9.2019

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R19-002
Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

KSO: Místo:		CC-CZ: Datum: 6. 12. 2018
Zadavatel: ČR-KS v Ostravě		IČ: DIČ:
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava		IČ: DIČ:
Projektant: ateliér 38		IČ: DIČ:
Zpracovatel: [REDACTED]		IČ: DIČ:
Poznámka:		

Cena bez DPH **389 257,64**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R19-002

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Místo: Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě Projektant: ateliér 38

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Zpracovatel: [REDACTED] [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

389 257,64

ZL	ZL	389 257,64
ZL 09	Bourání podlah 1 np až 4 np,vyrovnání podlah potěrem, násypem	389 257,64
01	Bourání	157 182,62
02	Nový stav	232 075,02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL - ZL

Soupis:

ZL 09 - Bourání podlah 1 np až 4 np, vyrovnání podlah potěrem, násypem

Úroveň 3:

01 - Bourání

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 12. 2018

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

IČ:

DIČ:

Projektant:

ateliér 38

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

157 182,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL - ZL

Soupis:

ZL 09 - Bourání podlah 1 np až 4 np, vyrovnání podlah potěrem, násypem

Úroveň 3:

01 - Bourání

Místo:

Datum:

6. 12. 2018

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Projektant:

ateliér 38

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	157 182,62
96 - Bourání konstrukcí	43 312,12
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	55 726,96
HSV - Práce a dodávky HSV	43 382,33
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	43 382,33
762 - Konstrukce tesařské	14 761,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL - ZL

Soupis:

ZL 09 - Bourání podlah 1 np až 4 np, vyrovnání podlah potěrem, násypem

Úroveň 3:

01 - Bourání

Místo:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum:

6. 12. 2018

Projektant:

atelér 38

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

157 182,62

D	96		Bourání konstrukcí				43 312,12	
0	K	965081712RT2	Demontáž nášlapných vrstev - navíc	m2	379,00000	114,28	43 312,12	

D	D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				55 726,96	
40	K	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	29,07914	253,00	7 357,02	
41	K	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	58,15828	57,50	3 344,10	
42	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	29,07914	148,96	4 331,63	
43	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	552,50366	6,47	3 574,70	
44	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	29,07914	241,50	7 022,61	
45	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	290,79140	34,50	10 032,30	
46	K	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	29,07914	172,50	5 016,15	
47	K	979990102R00	Poplatek za skládku sutí - směs	t	29,07914	517,50	15 048,45	

D	HSV		Práce a dodávky HSV				43 382,33	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				43 382,33	
0	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	170,55000	3,14	535,53	CS ÚRS 2018 02
0	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	170,55000	12,08	2 060,24	CS ÚRS 2018 02
48	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	4,77540	1 432,00	6 838,37	CS ÚRS 2018 02
0	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	78,45300	142,00	11 140,33	CS ÚRS 2018 02
0	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	313,81200	72,68	22 807,86	CS ÚRS 2018 02

D	762		Konstrukce tesařské				14 761,21	
32	K	762521812R00	Demontáž podlah dřevěných tl. do 30 mm	m2	216,44000	68,20	14 761,21	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL - ZL

Soupis:

ZL 09 - Bourání podlah 1 np až 4 np, vyrovnání podlah potěrem, násypem

Úroveň 3:

02 - Nový stav

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 12. 2018

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

IČ:

DIČ:

Projektant:

ateliér 38

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

232 075,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí
Objekt: ZL - ZL
Soupis: ZL 09 - Bourání podlah 1 np až 4 np, vyrovnání podlah potěrem, násypem
Úroveň 3:
02 - Nový stav

Místo:
Zadavatel: ČR-KS v Ostravě
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum: 6. 12. 2018
Projektant: ateliér 38
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	232 075,02
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	-92 097,90
96 - Bourání konstrukcí	0,00
99 - Staveništní přesun hmot	29 132,78
HSV - Práce a dodávky HSV	254 142,25
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	254 142,25
PSV - Práce a dodávky PSV	40 897,89
771 - Podlahy z dlaždic a obklady	40 897,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL - ZL

Soupis:

ZL 09 - Bourání podlah 1 np až 4 np, vyrovnání podlah potěrem, násypem

Úroveň 3:

02 - Nový stav

Místo:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum:

6. 12. 2018

Projektant:

ateliér 38

Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

232 075,02

D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				-92 097,90	
63	K	631343891R00	Penetrace podlah	m2	170,55000	62,00	10 574,10	
66	K	632419115R00	Samonivelač. stěrka, ruční zpracování tl.15 mm	m2	-184,00000	558,00	-102 672,00	
D	96		Bourání konstrukcí				0,00	
D	99		Staveništní přesun hmot				29 132,78	
99	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	49,20246	592,10	29 132,78	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				254 142,25	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				254 142,25	
0	K	631312121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm	m3	4,77540	4 105,50	19 605,40	CS ÚRS 2018 02
0	K	632451111_50	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 50 mm	m2	318,50000	573,07	182 522,80	
0	K	632441293	Příplatek k samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	366,66500	38,53	14 127,60	CS ÚRS 2018 02
0	K	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	318,50000	11,50	3 662,75	CS ÚRS 2018 02
0	K	634112125	Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólií v 100 mm š 5 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem	m	557,40000	26,90	14 994,06	CS ÚRS 2018 02
0	K	635211421	Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby liaporem pl přes 2 m2	m3	3,98125	4 830,05	19 229,64	CS ÚRS 2018 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				40 897,89	
D	771		Podlahy z dlaždic a obklady				40 897,89	
100	K	771990192	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	852,75000	47,96	40 897,89	CS ÚRS 2018 02

Priloha č. 1 - 2L9



Práček č. 2 - 229

ROZSAH PRÁČÍ 2. ÚP - 4. ÚP

