





Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 257/ORM/2019 ze dne 25. 2. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 3. 2019, dodatku č. 2 ze dne 8. 7. 2019, dodatek č. 3 ze dne 24. 7. 2019, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 923/19-RM ze dne 29. 8. 2019 na akci „**Stavební preference na komunikaci Hradební – Brněnská, Jihlava**“
č. smlouvy zhotovitele: 9 – 1347A18

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava,**
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky
IČO: 00286 010
DIČ: CZ00286010
- 1.2. Zhotovitel: **PORR a.s.**
se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
zápis v obchod. rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
úsek: PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby,
Oblast Morava
zastoupený: Ing. Václavem Šafářem, ředitelem úseku Dopravních
a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava
na základě plné moci a
Jiřím Mezerou, vedoucím provozu Jihlava, úseku
Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s. Oblast
Morava, za základě plné moci,
společně
IČO 43005560
DIČ CZ43005560
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

(dále společně jen „smluvní strany“ či „strany“, samostatně pak jako „smluvní strana“ či „strana“).

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Objednatel a zhotovitel (dále též jako „smluvní strany“) dne 25. 2. 2019 uzavřeli smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 3. 2019, dodatku č. 2 ze dne 8. 7. 2019 a dodatku č. 3 ze dne 24. 7. 2019, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „**Stavební preference na komunikaci Hradební – Brněnská, Jihlava**“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění stavebních prací dle smlouvy.
- 2.3. Změna rozsahu předmětu díla spočívá v provedení sanační vrstvy, která musela být dle negativních výsledků zátěžových zkoušek rozšířena o 150mm. Dále tento dodatek č. 4 řeší změnu typu dlažby, který musel být oproti původní projektové dokumentaci změněn.
- 2.4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenými stavebními pracemi, které nebyly obsaženy v původním rozsahu předmětu díla.

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnového listu č. 3 a 4.

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH):

Změnový list č. 3:

IO 104 – Úprava chodníků.

Na žádost oddělení městské památkové péče magistrátu města Jihlavy byl z důvodu polohy stavby v městské památkové rezervaci města Jihlavy změněn typ dlažby chodníků na stavbě. Zadávací dokumentace obsahovala skladbu chodníků z materiálu: dlažba skladebná betonová, tato dlažba bude z výše uvedeného důvodu vybudována z kamenné mozaiky, kdy bude použita dlažba původního chodníku.

odpočet	-	450.203,90 Kč
přípočet	+	511.044,00 Kč
celkem	+	60.840,10 Kč

Změnový list č. 4:

IO 101B – Úprava silnice II/602

V průběhu provádění zemních prací na stavbě byly provedeny zatěžovací zkoušky podkladních vrstev. Podle nevyhovujících výsledků těchto zkoušek bylo zjištěno, že sanační vrstva, která je navržena v projektové dokumentaci není dostatečná, a neměla by tak potřebné parametry. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že dojde k navýšení této sanační vrstvy a to o 150mm.

odpočet		0,00 Kč
přípočet	+	228.068,32 Kč
celkem	+	228.068,32 Kč

- 3.2. S ohledem na výše uvedené mění smluvní strany čl. 6. odst. 6.2. smlouvy tak, že původní textace tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje se níže uvedeným zněním:

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasné provedené dílo:

<i>Cena dle smlouvy bez DPH</i>	<i>11 853 397,26 Kč</i>
<i>Dodatek č. 1</i>	
<i>Celková cena dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>-2 588 441,71 Kč</i>
<i>Dodatek č. 2</i>	
<i>Přípočty bez DPH</i>	<i>+ 328.549,49 Kč</i>
<i>Dodatek č. 4</i>	
<i>IO104 – úprava chodníků</i>	
<i>Přípočty celkem bez DPH</i>	<i>+ 60.840,10 Kč</i>
<i>IO101B – Úprava silnice II/602</i>	
<i>Přípočty celkem bez DPH</i>	<i>+ 228.068,32 Kč</i>
<i>Celková cena dodatku č. 4 bez DPH</i>	<i>+ 288.908,42 Kč</i>



Cena předmětu díla dle smlouvy vč. dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4

9.882.413,46 Kč bez DPH

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění. **Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání smluvního závazkového vztahu založeného touto smlouvou“**

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. V ostatních tímto dodatkem nedotčených ustanoveních zůstává smlouva ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 beze změn a v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a dva stejnopisy pro zhotovitele.
- 4.4. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 4, a to včetně původní smlouvy ve znění jejich dodatků. Uveřejnění dle tohoto ustanovení zajistí statutární město Jihlava.
- 4.5. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Přílohy: Změnový list č. 3 a 4

V Jihlavě dne: 30. 09. 2019



Za objednatele
Statutární město Jihlava
Mgr. Petr Laštovička
náměstek primátorky



V Tlumačově dne: 18. 09. 2019



Za zhotovitele
PORR a.s., Oblast Morava
Ing. Václav Šafář
ředitel úseku



Vedoucí provozu Jihlava

PORR a.s.

-114-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

