



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
OP Životní prostředí

## Dodatku č.1 k příkazní smlouvě

ze dne 4. května 2018 na výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP při realizaci stavby **“Zateplení Domova pro seniory Na Blatech 3211, Česká Lípa– realizace stavby“** uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami (dále jen „dodatek č.1“):

### I. Označení smluvních stran

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Příkazce:                         | Město Česká Lípa  |
| se sídlem:                        | Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa             |
| IČ: 00260428                      | DIČ: CZ 00260428  |
| zastoupený ve věcech smluvních:   | Ing. Jitkou Volfovou – starostkou                       |
| zastoupený ve věcech technických: | Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí oddělení investic a dotací |
| bankovní spojení:                 | XXXXXXXXXX  |

dále jen „příkazce“
- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Příkazník                       | 3L studio s.r.o.                             |
| se sídlem:                      | Jířího z Poděbrad 1435/12, 470 01 Česká Lípa |
| IČ: 254 62 644                  | DIČ: CZ25462644                              |
| zastoupený ve věcech smluvních: | Ing. Michalem Ludvíkem, jednatelem           |
| bankovní spojení:               | XXXXXXXXXX                                   |

dále jen „příkazník“

### II. Účel dodatku č. 1

- Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi příkazcem a příkazníkem při změně příkazní smlouvy na výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP při realizaci stavby **“ Rekonstrukce Domova pro seniory, Na Blatech čp. 3211– realizace stavby“** uzavřené mezi smluvními stranami dne 4. května 2018. Z důvodu prodloužení termínu realizace stavby dochází ke změně délky plnění příkazní smlouvy a ke změně ceny díla oproti ceně sjednané ve smlouvě na výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP na stavbě.

### III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní ujednání čl. III. bodu 3.3 příkazní smlouvy a nahrazují jej tímto ujednáním:

#### 3.3. Délka plnění:

##### a) pro TDI

- na stavbu A nejdéle 8 týdnů po dokončení stavby – do 01/2020
- na stavbu B nejdéle 8 týdnů po dokončení stavby – do 12/2019

##### b) pro BOZP

- na stavbu A do 14.12.2019.
- na stavbu B do – 10/2019.

2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku IV. bodu 4.1 příkazní smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

- 4.1 Odměna příkazníka za činnosti dle článku VI. příkazní smlouvy je stanovena jako celek na základě měsíčních odměn a činností dle rozpisu ceny, která tvoří přílohu dodatku č.1 smlouvy č.2a) a 2 b) činí:

#### Stavba A:

Odměna bez DPH	387.000,- Kč
DPH 21%	81.270,- Kč
Odměna vč.21% DPH	468.270,- Kč

#### Stavba B:

Odměna bez DPH	358.500,- Kč
DPH 21%	75.285,- Kč
Odměna vč.21% DPH	433.785,- Kč

#### Celková odměna:

Odměna bez DPH	745.500,- Kč
DPH 21%	156.555,- Kč
Odměna vč.21% DPH	902.055,- Kč

3. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku V. bodu 5.2 příkazní smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

- 5.2 Každý daňový doklad příkazníka musí obsahovat mimo náležitostí podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů dále tyto náležitosti:

- a) označení příslušného odboru příkazce;
- b) identifikační číslo VZ: IVZ P18V00000026;
- c) číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_070/006251;
- d) IČ a DIČ příkazce a příkazníka;
- e) splatnost v souladu s touto smlouvou;
- f) datum vystavení daňového dokladu;

- g) datum uskutečnění zdanitelného plnění;
- h) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být úhrada provedena;
- i) odvolávka na tuto smlouvu;
- j) kontaktní údaje (telefon, e-mail) osoby, která daňový doklad vystavila;
- k) soupis příloh.

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 394/A/2019 ze dne 17.9.2019.
4. Smluvní strany se s ohledem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

#### Přílohy:

Příloha č. 2a.1 – rozpis nabídkové ceny - stavba „A“

Příloha č. 2b.1 – rozpis nabídkové ceny - stavba „B“

V České Lípě, dne 30.9.2019

v České Lípě, dne 1.10.2019

za objednatele

za zhotovitele

Ing. Jitka Volfová, v.r.

Ing. Michal Ludvík, v.r.

.....

.....

Ing. Jitka Volfová

Ing. Michal Ludvík

Starostka

Jednatel