

**DODATEK č.2 ke
SMLOUVĚ O DÍLO
č. IN/CZ – 015/2019
Změna ceny díla**

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.**
se sídlem **Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov**

IČO: 494 517 23
DIČ: CZ494 517 23

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B,
vložka 1143

Zhotovitel: **INSTA CZ s.r.o.**
se sídlem **Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc**

IČO: 25 37 43 11
DIČ: CZ 25 37 43 11

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 15855

Článek II. Předmět dodatku

Smluvní strany, které uzavřely dne 2.7.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je stavba nazvaná „**Oprava vodovodního řadu v ulici Dr.J.Horáka Prostějov**“, uzavírají **Dodatek č. 2 – změna ceny díla**.

Článek IV. Cena díla

Původní cena díla:

Cena celkem bez DPH	3 005 850,17 Kč
21 % DPH	631 228,54 Kč
Cena celkem s DPH	3 637 078,71 Kč

Změna ceny díla se mění takto: na základě provedených prací

Nová cena díla:

Cena celkem bez DPH	2 809 207,50 Kč
21 % DPH	589 933,58 Kč
Cena celkem s DPH	3 399 141,08 Kč

Článek VII. Závěrečná ujednání

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tato smlouva nabývá právní moci podpisem obou smluvních stran.


V Prostějově dne 9. 9. 2019

Objednatel (razítko, podpis):



The signature and stamp of the contractor are completely redacted with black ink.

Zhotovitel (razítko, podpis):



The signature and stamp of the contractor are completely redacted with black ink.