

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 12.08.2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.08.2019

(dále jen „**dodatek**“)

na akci

„Vimperk, ulice Klostermannova – teplovodní přípojka pro č.p. 368 a 369“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Město Vimperk**

Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka
IČO: 002 50 805
DIČ: CZ00250805
Bankovní spojení: Č. účtu:19–722281/0100, Komerční banka a.s.
a

1.2. Zhotovitel : **REKON INSTA spol. s r.o.**

Sídlo: Budějovická 632, 384 51 VOLARY
Zástupce: Miroslav Sosna, prokurista
IČO: 600 70 897
DIČ: CZ60070897
Bankovní spojení: Č. účtu: 65118302 / 0800, vedený u České spořitelny, a.s.
Zapsaný u: Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3560

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 12.08.2019 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby „Vimperk, ulice Klostermannova – teplovodní přípojka pro č.p. 368 a 369“ a dne 16.08.2019 dodatek č. 1 k ní, (to vše dále jen „**smlouva o dílo**“).
- 2.2. Účelem tohoto dodatku je změnit rozsah díla o vícepráce a cenu za dílo navýšením o 135.475,- Kč bez DPH, jak je blíže popsáno v **Položkovém rozpočtu pro vícepráce – změna trasy teplovodní přípojky pro č.p. 368 a 369 Klostermannova**, který je jako nedílná součást **přílohou č.1** tohoto dodatku.
- 2.3. Smlouva o dílo, jakož i tento dodatek jsou uzavírány v souladu s vnitřní směrnicí objednatele č. 1/2014, zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek.
- 2.4. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo způsobem uvedeným níže v čl. III. níže.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany sjednávají, že se předmět díla rozšiřuje tak, že se vkládá na konec odst. 2.1. článku II. PŘEDMĚT DÍLA následující text:

„Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek této smlouvy vícepráce v rozsahu podle **Položkového rozpočtu pro vícepráce – změna trasy teplovodní přípojky pro č.p. 368 a 369 Klostermannova.**“

Uvedený položkový rozpočet je jako nedílná součást **přílohou č. 1** tohoto dodatku.

3.2. Smluvní strany dále sjednávají, že odst. 4.2. článku IV. CENA ZA DÍLO se nahrazuje tímto textem:

„Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem bez DPH **946 512,- Kč**

(tj. slovy: jeden-milión-šest-set-tisíc-osm-set-devadesát-čtyři-korun-českých)

DPH 21 % **198 767,52 Kč**

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

Cena celkem včetně DPH 1 145 279,52 Kč.“

3.3. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv.

4.2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

4.3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet pro vícepráce – změna trasy teplovodní přípojky pro č.p. 368 a 369 Klostermannova.

Za objednatele:

Ve Vimperku dne 30.9.2019

Jaroslava Martanová, v.r.

.....
Město Vimperk

Ing. Jaroslava Martanová
Starostka

Za zhotovitele:

Ve Vimperku dne 30.9.2019

Sosna, v.r.

.....
REKON INSTA spol, s r.o.

Miroslav Sosna
Prokurista

Schváleno usnesením Rady Města Vimperk č. 867 ze dne 23.09.2019