

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. VR 8/2019 (dále jen smlouva)

**„Přestavba stávajících prostor PPP na kmenové učebny –
I.+III. etapa - ZŠ Glowackého 6/555, 181 00 Praha 8 - Troja“**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace**
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních :

Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska

b) ve věcech technických:

IČ :

00639524

DIČ :

CZ00639524

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

E-mail :

(dále jen „objednatel“),

a

1.2. Zhotovitel : **BAB mont s.r.o.**
Sídlo : Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9 - Prosek
Doručovací adresa : Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9 - Prosek

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních :

Petr Antal, jednatel společnosti

b) ve věcech technických:

IČ :

61498858

DIČ :

CZ61498858

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

E-mail :

(dále jen „zhotovitel“),

Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento

dodatek č.1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“)

Článek II.

1. **Článek III. smlouvy „Předmět díla“** se rozšiřuje o „dodatečné stavební práce - přípočty“ na základě změnového listu stavby **ZL1**.

Odůvodnění víceprací je obsaženo v uvedeném změnovém listu.

Z uvedených dokumentů, jakož i z dalších okolností a dokladů vyplývá, že dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky malého rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

2. **Článek VI. smlouvy „Cena za dílo“:**

Celková cena díla dle odst. 4.1 smlouvy se na základě tohoto dodatku zvyšuje na celkovou částku **5 982 505,26Kč** bez DPH (slovy: pět milionů devět set osmdesát dva tisíc pět set pět korun českých a dvacet šest haléřů) následovně :

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč.DPH
Celková původní cena dle smlouvy o dílo	5 068 402,00	1 064 364,42	6 132 766,42
Cena dle Změnového listu ZL1 tohoto dodatku (dodatečné stavební práce)	+ 914 103,26	+ 191 961,68	+ 1 106 064,94
Celková nová cena vč. tohoto dodatku č.1	5 982 505,26	1 256 326,10	7 238 831,36

Zhotovitel je povinen účtovat DPH ve výši stanovené zákonem v den zdanitelného plnění.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. VR 8/2019, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a

dohodly se, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tento dodatek a údaje o tomto dodatku zveřejnění dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

V Praze dne 11. 9. 2019

V Praze dne 10. 09. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

BAB mont s.r.o.

Klíčovská 805/11

Praha 9 - Prosek

DIČ: CZ61498858, IČO: 61498858

(1)

ředitel Servisního střediska

Přílohy:

- 1) Změnový list stavby ZL1 (dodatečné stavební práce - přípočty)

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

ZL 1

Kód: 2019-08

Stavba: PD - přestavba stávajících prostor PPP na kmenové učebny - ZŠ
Glowackého 6/555 - ETAPA I+III - VÍCEPRÁCE

JKSO:

Místo: 181 00 Praha 8

CC-CZ:

Datum: 30.08.2019

Objednatel:

SSPSSM MČ Praha 8, U synagogy, Praha 8

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:


BAB mont s.r.o.

IČ:

61498858

DIČ:

CZ61498858



Poznámka:


Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

BAB mont s.r.o.

Datum a podpis:

Razítko

Datum



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2019-08
Stavba: PD - přestavba stávajících prostor PPP na kmenové učebny - ZŠ Glowackého 6/555 - ETAPA I+III - VÍCEPRÁCE
Místo: 181 00 Praha 8 Datum: ##
Objednatel: SSPSSM MČ Praha 8, U synagogy, Praha 8 Projektant: 
Zhotovitel: BAB mont s.r.o. Zpracovatel: 


Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

ET 01 Etapa I - učebny, chodby - vícepráce

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PD - přestavba stávajících prostor PPP na kmenové učebny - ZŠ Glowackého 6/555 - ETAPA I+III -
VÍCEPRÁCE

Objekt: ET 01 - Etapa I - učebny, chodby

JKSO:
Místo: 181 00 Praha 8

CC-CZ:
Datum: 30.08.2019

Objednatel:
SSPSSM MČ Praha 8, U synagogy, Praha 8

IČ: 00639524
DIČ:

Zhotovitel:
BAB mont s.r.o.

IČ: 61498858
DIČ: CZ61498858

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH	v	CZK
------------	---	-----

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PD - přestavba stávajících prostor PPP na kmenové učebny - ZŠ Glowackého 6/555 - ETAPA I+III - VÍCEPRÁCE

Objekt: ET 01 - Etapa I - učebny, chodby

Místo: 181 00 Praha 8

Datum: 30.08.2019

Objednatel: SSPSSM MČ Praha 8, U synagogy, Praha 8

Projektant:

Zhotovitel: BAB mont s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

94 - Lešení a stavební výtahy

96 - Bourání konstrukcí

99 - Přesuny hmot a suti

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

776 - Podlahy povlakové

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN7 - Provozní vlivy

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: PD - přestavba stávajících prostor PPP na kmenové učebny - ZŠ Glowackého 6/555 - ETAPA I+III - VÍCEPRÁCE

Objekt: ET 01 - Etapa I - učebny, chodby

Místo: 181 00 Praha 8

Datum: 30.08.2019

Objednatel: SSPSSM MČ Praha 8, U synagogy, Praha 8

Projektant:

Zhotovitel: BAB mont s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4	K	340238233	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek Ytong tl 100 mm	m2
po vybourání stoupaček				
7*0,34*2,82				
Součet				

7	K	346272111	Přízdívky ochranné tl 50 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2
po vybourání stoupaček				
6*0,2*1,5				
Součet				

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2
po vybourání stoupaček				
7*0,34*2,82				
6*0,2*1,5				
Součet				

12	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2
----	---	-----------	--	----

94 - Lešení a stavební výtahy

16	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2
podhled chodba				
20				

96 - Bourání konstrukcí

28	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2
29	K	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2
34	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t
35	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t
36	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
38	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t			
39	K	997241611	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t			

99 - Přesuny hmot a sutí

40	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t			
----	---	-----------	--	---	--	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

106	K	D7	Dveře jednokřídlé, levé, otočné, laminované, oboustranně hladké s polodrážkou, Rw=27dB, barva bílá matná, zárubeň ocelová s polodrážkou, barva šedá - 900 x 1970 mm, kompletní provedení, kování nerez klika/klika <i>Podrobný popis viz výkres č. 13 - Výpis dveří a otvorových výplní</i>	kus			
22	K	N22	Školní interaktivní tabule - dle výběru školy	kus			

110	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%			
-----	---	-----------	---	---	--	--	--

776 - Podlahy povlakové

776.1	K	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2			
776.2	K	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m			
776.3	K	965048150Vvv	Uvolnění povrchu postržení PVC, včetně odstr. asfaltového lepidla - parkety, PVC.koberce	m2			
776.4	K	776101119R01	Očištění povrchů	m2			
776.5	K	776590100V00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah	m2			
776.6	K	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2			
776.7	K	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou tloušťky 2 mm	m3			
776.8	K	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC	m			
776.9	K	776431020R00	Lepení podlahových soklíků z kobercových pásů	m			
776.10	K	776521100RT0	Lepení povlak.podlah z pásů PVC , pouze položení - PVC ve specifikaci	m2			
776.11	K	776521100RT1	Lepení koberců , pouze položení -koberec ve specifikaci	m2			
776.12	M	28412285R0	Podlahovina PVC extra Gerfloor Elegance	m2			
776.13	M	28412285R1	Koberec zátežový střížený	m2			
114	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%			

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

134	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor			
-----	---	-----------	---------------------	--------	--	--	--

VRN4 - Inženýrská činnost

135	K	04260300R	Zkoušky, revize, protokoly	soubor			
-----	---	-----------	----------------------------	--------	--	--	--

VRN7 - Provozní vlivy

136	K	0790020R1	Pravidelný úklid přístupových a dotčených prostor	soubor			
-----	---	-----------	---	--------	--	--	--