

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

uzavřené dne 17. 7. 2019

č. 3/2019

### Smluvní strany

#### Objednatel

**Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace**

Sídlo: č. p. 417, 407 81 Lipová

Zastoupený: PhDr. Mgr. Leošem Moravcem, MSc., ředitelem organizace

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Radmila Čermáková, DiS., ekonomka

E-mail/telefon: [REDACTED]

IČ: 00412074

DIČ: CZ00412074, nejsme plátcí

Bank. spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

#### Zhotovitel/dodavatel:

**TERMI s.r.o.**

Sídlo: **Varnsdorf, Pohraniční stráže 2047**

Zastoupený: Jaroslav Dostál DiS.

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Kopecký Aleš

E-mail/telefon: [REDACTED]

IČO: 25032640

DIČ: CZ25032640

Bank. spojení: Sperbank CZ, a.s. U Trezorky 921/2, Praha 5, PSČ 15800

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, pod sp. zn 13543

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek k

## SMLOUVĚ O DÍLO v bodě III.

### III.

#### Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je sjednána ve výši **1,465.561,00 Kč**  
(slovy: jeden milion čtyřista šedesát pět tisíc pět set šedesát jednorun českých) **bez DPH tj.**

**1,685.395,00 Kč** (slovy: jedenmiliónčestsetosmdesátpěttisícťřístadevadesátpětkorun českých) **s 15 % DPH.**

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ – 20311/2019 s názvem „Rekonstrukce kotelny“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 3. 7. 2019

Změna v ceně díla: Dodatek č. 1

Cena díla se navyšuje o částku **117.494,57Kč**

(slovy: jednodnostosedmnásttisícčtyřístadevadesátčtyřikorupadasátsedmhaleřů) bez DPH, tj. **135.119,00Kč** s DPH 15%

(slovy: jednostotřicetpěttisícstodevatenáctkorunčeských) na základě upraveného a odsouhlaseného Stavebního rozpočtu.

**Změna v ceně díla: Dodatek č. 2.**

Cena díla se snižuje o méně práce o částku **26.940,-Kč**

(slovy: dvacetšesttisícdevětsetčtyřicetkorunčeských) bez DPH 15%, tj. **30.981,-Kč**

(slovy: třicettisícdevětsetosmdesátjednakorunčeských) s DPH 15% na základě upraveného a odsouhlaseného Stavebního rozpočtu, příloha č. 1

Cena celkem za dílo **1,556.115,57Kč**


(slovy: jedenmilónpětšedesátšesttisícjednostopatnácttisickorunpadesátsedmhaleřů), bez DPH15% tj. **1,789.533,-Kč s DPH 15%**

(slovy:jednomilionsedmssetosmdesátdevěttisícčtyřicetkorunčeských)

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č.3/2019 uzavřené dne 17. 7. 2019 zůstávají nedotčena.


V Lipové dne *30.9.2019*

Ve Varnsdorfu dne *30.9.2019*



.....

**DD a ŠJ Lipova**  
PhDr. Mgr. Leoš Moravec, MSc.  
Ředitel organizace



.....

**Jaroslav Dostál, DiS.**

**Přílohy**

Příloha č. 1: Stavební rozpočet, krycí list rozpočtu

## Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	REKONSTRUKCE KOTELNY	Objednatel:	DĚTSKÝ DOMOV LIPOVÁ U ŠLUKNOVA
Druh stavby:	DĚTSKÝ DOMOV LIPOVÁ	Projektant:	ING. BOHUMÍR MATĚJKA
Lokalita:	LIPOVÁ 417, 407 81 LIPOVÁ U ŠLUKNOVA	Zhotovitel:	BUDE VYBRÁN STAVEBNÍKEM
Začátek výstavby:	16.05.2019	Konec výstavby:	115
JKSO:		Zpracoval:	IIČVDF
		Datum:	27.09.2019

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky -2 799,31	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž -11 595,05	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky -1 977,40	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž -10 568,36			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0,00
	Montáž 0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	0,00				
ZRN celkem	-26 940,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	-26 940,00
Základ 21%	0,00
<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>
<b>Základ 15%</b>	<b>-26 940,00</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>-4 041,00</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>-30 981,00</b>

Projektant		Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	

Poznámka:

## Slepý stavební rozpočet

Název stavby: <b>REKONSTRUKCE KOTELNY</b>		Objednatel: DĚTSKÝ DOMOV LIPOVÁ U ŠLUKNOVA	
Druh stavby: DĚTSKÝ DOMOV LIPOVÁ		Projektant: ING. BOHUMÍR MATĚJKA KŘEČANSKÁ 1045 ŠLUKNOV	
Lokalita: LIPOVÁ 417, 407 81 LIPOVÁ U ŠLUKNOVA		Zhotovitel: BUDE VYBRÁN STAVEBNÍKEM	
JKSO:		Zpracoval: IIČVDF	
Doba výstavby:		25.9.2019	
Začátek výstavby:			
Konec výstavby:			
Zpracováno dne:			

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Cenová soustava
						Dodávka	Montáž		
5	310235251RT2	Zdi podpěrné a volné Zazdívká otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 45 cm			169,50	-1 216,62	-1 834,38	-3 051,00	RTS I / 2019
		18	kus	-18,00 18,00			-1 834,38		
61	611421231R00	Úprava povrchů vnitřní Oprava váp omítek stropů do 10% plochy - štukových (7+5,8)*2*4,2			105,50	-1 582,69	-9 760,67	-11 343,36	RTS I / 2019
7	611421231R00	Úprava povrchů vnitřní Oprava váp omítek stropů do 10% plochy - štukových (7+5,8)*2*4,2			105,50	-1 582,69	-9 760,67	-11 343,36	RTS I / 2019
		107,52	m2	-107,52 107,52			-9 760,67		
784	784403802R00	Malby Odstranění maleb omytím v místnosti H do 5 m (7+5,8)*2*4,2			21,90	-13,33	-3 230,50	-3 243,83	RTS I / 2019
104	784403802R00	Malby Odstranění maleb omytím v místnosti H do 5 m (7+5,8)*2*4,2			21,90	-13,33	-3 230,50	-3 243,83	RTS I / 2019
		7*5,8	m2	-148,12 107,52 40,60			-3 230,50		
105	784442002RT1	Malba disperzní interierová.výška do 5m 148,12			62,80	-1 964,07	-7 337,87	-9 301,94	RTS I / 2019
		148,12	m2	-148,12 148,12			-7 337,87		
<b>Celkem:</b>								<b>-26 940,00</b>	