

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele 004/080319/INV

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

zastoupený:
se sídlem:
zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické
technický dozor investora
IČ: 00250627
bankovní spojení
číslo účtu
(dále jen "objednatel")

MĚSTO PRACHATICE

MSDB, s. r. o., jednatelem Ing. Liborem Schrenkem
Za Baštou 394, 383 01 Prachatice
Ing. Libor Schrenk
Ing. Libor Schrenk, schrenk@msdb.cz
Pavel Vincenec, vincenec@msdb.cz
Ing. Josef Růžička
DIČ: CZ00250627
MONETA, a. s., pobočka Prachatice
4 [REDACTED]

1.2 Zhotovitel:

se sídlem
zástupce ve věcech smluvních
zástupce ve věcech technických
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ing. Zdeněk Černý
- obor autorizace:
- číslo autorizace:
IČ: 047 34 262
obchodní rejstřík

bankovní spojení
číslo účtu

tel. 602 403 282,
(dále jen "zhotovitel")

JV BAU eu, s. r. o.

Menšíkova 1155, 383 01 Prachatice
Jiří Velhartický, jednatel
Bc. Petr Velhartický
Ing. Zdeněk Černý
Pozemní stavby
13161
DIČ: CZ 047 34 262
Krajský soud v Českých Budějovicích oddíl C,
vložka 24504
ČSOB, a. s., pobočka Prachatice
[REDACTED]

e-mail: jvbaueu@seznam.cz

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

2.1 Předmětem plnění je realizace stavby s názvem: „**Obnova a statické zajištění sklepních prostor měšťanského domu čp. 9 na Velkém náměstí v Prachaticích**“.

Smluvní strany se dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 k SOD č. obj. 004/080319/INV ze dne 11.03.2019.

Tímto dodatkem se mění ustanovení článku V. CENA:

V. CENA

5.1 Cena díla je upravena dle změnového listu č. 1 ze dne 30.08.2019 (viz. příloha tohoto dodatku) a to snížením ceny o:

bez DPH 118.086,78 Kč

DPH 21 % 24.798,22 Kč

vč. DPH 21 % 142.885,00 Kč

Tato cena je doložena **změnovým listem zhotovitele**, tj. oceněným soupisem víceprací, méněprací a změn.

5.2 Celková cena za dílo upravená dle změnového listu tedy činí:

bez DPH 1.572.775,21 Kč

DPH 21 % 330.282,79 Kč

vč. DPH 21 % 1.903.058,00 Kč

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 **Ujednání smlouvy o dílo č. obj. 004/080319/INV ze dne 11.03.2019, které nejsou dotčeny tímto dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají v platnosti.**

14.2 Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít

14.3 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

14.4 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této

smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele.

- 14.5 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
- 14.6 Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.
- 14.7 Tato smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 14.8 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Prachaticích dne 30.8.2019

V Prachaticích dne 30.8.2019

.....
Ing. Libor Schrenk
jednatel MSDB, s. r. o.

.....
Jiří Velhartický
jednatel JV BAU eu, s. r. o.