

274/19/PEN 2S

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 274/19/PEN

uzavřený podle §2586 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Mezi smluvními stranami

1. Objednatel:

Zoologická zahrada hl. m. Prahy

IČO: 00064459, DIČ: CZ00064459

se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

právní forma: příspěvková organizace

zast.: Mgr. Miroslavem Bobkem - ředitelem

bankovní spojení: PPF Banka č. ú. [REDACTED]

2. Zhotovitel:

P & M bau, s.r.o.

IČ: 279629252, DIČ: CZ27629252

se sídlem: Dušní 906/8, Praha 1, PSČ 110 00

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 120042

zast: [REDACTED] jednatelkou

tel., fax.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: KB, a.s. č.ú. [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle §2586 a násl. Občanského zákoníku tento

dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 274/19/PEN ze dne 2. 7. 2019 jehož předmětem je změna termínu dokončení stavby a rozsahu prací dle aktuálního výkazu výměr na díle: „Rekonstrukce cesty u expozice vzácných papoušků“.

I. Účel dodatku č. 1 k SOD

I.1. Účelem tohoto dodatku č.1 ke smlouvě je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla specifikovaného v čl. II této smlouvy zhotovitelem.

II. Předmět dodatku

II.1 Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prací. Změnový list č. 1 a oceněný výkaz výměr jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako jeho příloha.

III. Doba plnění

III.1. Termín dokončení stavebních prací původně sjednán v čl. IV., v bodě IV. 1. smlouvy „do 60 kalendářních dnů“ se mění na nově sjednaný „do 30. 9. 2019.“ Nově zní tedy bod IV. 1. smlouvy takto:
„IV. 1. Zhotovitel se zavazuje dílo zahájit převzetím místa plnění po podpisu této smlouvy a dokončit jej a dokončené jej předat objednateli do 30. 9. 2019.“

IV. Cena díla

IV.1. Cena díla podle základní smlouvy o dílo č. 274/19/PEN ze dne 2. 7. 2019 činí:

2.004.731,17 Kč bez DPH

(slovy: dva miliony čtyři tisíce sedm set třicet jedna korun českých a sedmnáct haléřů).

420.993,55 Kč DPH 21%

2.425.724,72 Kč včetně DPH

V.2. Cena dodatečných stavebních prací je stanovena dohodou smluvních stran a kryje provedení díla i veškeré náklady zhotovitele s tímto provedením díla spojené. Za provedení dodatečných stavebních prací si smluvní strany dohodly smluvní cenu ve výši:

592.615,97 Kč bez DPH

(slovy: pět set devadesát dva tisíc šest set patnáct korun českých a devadesát sedm haléřů)

124.449,35 Kč DPH 21%

717.065,32 Kč včetně DPH

Celková cena díla podle základní smlouvy o dílo č. 274/19/PEN ze dne 2. 7. 2019 a tohoto dodatku č.1 činí:

2.597.347,14 Kč bez DPH

(slovy: dva miliony pět set devadesát sedm tisíc tři sta čtyřicet sedm korun českých a čtrnáct haléřů)

545.442,90 Kč DPH 21%

3.142.790,04 Kč včetně DPH.


V. Závěrečná ustanovení

V.1. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 274/19/PEN ze dne 2. 7. 2019 obsahuje 2 strany základního textu a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.


V.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 274/19/PEN ze dne 2. 7. 2019, která nejsou tímto dodatkem č.1 dotčena, zůstávají v platnosti.

V Praze dne 23 -09- 2019

V Praze dne 23 -09- 2019



objednatel



zhotovitel



2