

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

1. **Česká republika – Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě**
sídlo: Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava
IČO: 71009311
zastoupená: MUDr. Janem Říhou, ředitelem
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
tel:
e-mail:
zástupce ve věcech
technických:
tel:
e-mail:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. **Stavební firma Hádlík s.r.o.**
sídlo: Ant. Dvořáka 214/38, 674 01 Třebíč
IČO: 26915910
zastoupená: Vlastimil Hádlík, jednatel
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
tel.:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

II.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 23. 8. 2019 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla spočívajícího v opravě dvou uličních stěn fasády budovy a výměně nevyhovujících střešních svodů a žlabů budovy Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě – územního pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 674 01 Třebíč, a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“).

III. Předmět Dodatku

1. Na základě požadavku objednatele bude u budovy Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě – územního pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 674 01 Třebíč, demontována část původního hromosvodového vedení a nahrazena vedením novým; dále z barevného pozinkovaného plechu zhotoveno širší úžlabí k sousednímu objektu (Husova 455/18, 674 01 Třebíč), čímž dochází k vícepracím.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že bednění pod střešním šindelem je v pořádku, zůstane ponecháno původní, čímž dochází oproti původně sjednanému rozsahu prací k méněpracím.
3. Skutečnostmi uvedenými pod body 1. a 2. tohoto článku, spolu s poplatky za dopravní značení a za vyřízení a zábor komunikací, se cena díla navyšuje o 13.360,- Kč bez DPH. Vyúčtování víceprací, méněprací i poplatků za dopravní značení a za vyřízení a zábor komunikací je přílohou tohoto Dodatku.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), a má povinnost tento Dodatek soukromoprávní Smlouvy uveřejnit v registru smluv.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle § 4 ve spojení s § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, souhlasí se všemi jeho ustanoveními, a že Dodatek byl uzavřen dobrovolně podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Příloha: Vyúčtování víceprací, méněprací a poplatků za dopravní značení a za vyřízení a zábor komunikací

Za objednatele

Za zhotovitele

V Jihlavě dne: 27. září 2019

V Třebíči dne: 30. září 2019

.....
MUDr. Jan Říha

ředitel Krajské hygienické stanice
kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě

.....
Vlastimil Hádlík

jednatel, Stavební firma Hádlík, s.r.o.



STAVEBNÍ FIRMA HÁDLÍK S.R.O.
opravy • rekonstrukce • zateplení • sanace • dlažby • výstavba rodinných domů

Technická zpráva

Místo stavby : územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 674 01 Třebíč
Akce : Oprava fasády, výměna klempířských prvků – vícepráce a méněpráce
Investor : Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/5,
586 01 Jihlava

Stručný popis prací :

Na objektu byla demontována část původního hromosvodové vedení a byla nahrazena novým. Z barveného pozinkovaného plechu bylo zhotoveno širší úžlabí k sousednímu objektu.

Vzhledem ke skutečnosti, že bednění pod střešním šindelem bylo v pořádku, zůstalo ponecháno původní.

Cena :

výměna hromosvod.vedení	16 580,-
úžlabí k sousedovi, barvený Pz plech	2 360,-
poplatky za dopravní značení	1 842,-
poplatky za vyřízení a zábor komunikací	4 618,-
výměna části bednění	-12 040,-
Celková cena bez DPH :	13 360,- Kč

V Třebíči dne 20.září 2019

Vypracoval:

Hádlík Vlastimil
jednatel



STAVEBNÍ FIRMA HÁDLÍK, s.r.o.
Ant. Dvořáka 38, 674 01 Třebíč
mobil: 602 723 316
www.hadlik.cz
IČ: 269 15 910 DIČ: CZ26915910

Ant. Dvořáka 38
674 01 Třebíč

Tel.: +420 602 723 316
Mobil: +420 602 723 316

IČ: 26915910
DIČ: CZ26915910

Bankovní spojení:

