

DODATEK č. 3

Ke smlouvě o poskytování služeb uzavřené dne 12.12.2017, dodatku č. 1 ze dne 20.8.2018 a dodatku č. 2 ze dne 21.8.2019

Číslo smlouvy: **10PU-001673**
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002
Název související veřejné zakázky:

I/14 Běstviný most ev.č. 14-107a,

I/14 Úpice most 14-082,

I/14 Solnice most ev.č. 14-111,

DSP+PDPS+VD-ZDS+IČ+AD

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██████████
e-mail:	████████████████████
tel:	████████████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	████████████████████
e-mail:	████████████████████████████████
tel:	████████████████

(dále jen „Objednatel”)

a

2. MDS Projekt s.r.o.

se sídlem:	Försterova 175, 566010 Vysoké Mýto
IČO:	27487938
DIČ:	CZ27487938
zápis v obchodním rejstříku:	U Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 21973
právní forma:	s.r.o.
bankovní spojení:	████████████████████
zastoupen:	████████████████████
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	████████████████
e-mail:	████████████████████████████

tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.12.2017 smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky s názvem „I/14 Běstviný most ev.č. 14-107a, I/14 Úpice most 14-082, I/14 Solnice most ev.č. 14-111, DSP+PDPS+VD-ZDS+IČ+AD“ (dále jen „Služby“).
2. Pro stavbu I/14 Úpice most 14-082 bylo navrženo v PDPS řešení DIO pro rekonstrukci mostu po polovinách za jednosměrného provozu. V průběhu realizace stavby byly zjištěny nové skutečnosti: nedostatečné vyztužení konzoly opěry pod krajními nosníky (neúnosné opěrné zdi), na kterých mělo být vybudováno rozšíření komunikace pro převedení dopravy. Tyto skutečnosti neumožňují realizovat stavbu mostu dle DIO navrženého v PDPS. Dle požadavku objednatele bude stavba realizována s převedením dopravy na mostní provizorium. Z tohoto důvodu je nutné pro SO 181 – Dočasné dopravní opatření zpracovat dokumentaci ve stupni DUR a zajistit IČ k získání územního řízení.
3. Vzhledem k výše uvedenému se Smluvní strany dohodli v souladu s článkem 4 Smlouvy – „Dodatečné služby“ na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže a uzavřít tento Dodatek.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v následujících člancích:

1. Ve čl. 2.2 Smlouvy se doplňuje věta:
Předmětem Smlouvy je dále zpracování dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“) včetně výkonu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí (dále jen „IČ k ÚR“) na akci : I/14 Úpice most 14-082 pro SO 181 – Dočasné dopravní opatření.

2. čl .6.5 se ruší a nahrazuje

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za poskytované Služby a to následujícím způsobem:

Smluvní cena vč. Dodatku č. 2: **1 593 120,00 Kč bez DPH**

Dodatek č. 3 69 200,00 Kč bez DPH

Smluvní cena vč. Dodatku č. 3 1 662 320,00 Kč bez DPH

DPH 349 087,20 Kč

Smluvní cena vč. Dodatku č. 3 2 011 407,20 Kč s DPH

přílohou č. 1 tohoto dodatku je oceněný soupis dodatečných prací, který se stává součástí oceněného soupisu prací - přílohy č. 1 Smlouvy.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Hradci Králové dne

23 -09- 2019

Ve Vysokém Mýtě dne 19.9.2019

Ředitelství silnic a dálnic

MDS projekt s.r.o.