

Změna ceny č. 1

Akce:

I/34 Borová - Polička, OŽK

SO 101 Komunikace

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo Stavby:	I/34 Borová – Polička, OŽK
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	101 Komunikace
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE-Uloženo
	[doplnit počet listů dokladu a číslo listu, kterým doklad v dokumentaci začíná]	[doplnit kde je dokumentace k dispozici k nahlédnutí]
Krycí list ZBV	1 strana, č. 1	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	1 strana, č. 2	
Evidenční list vyhrazené změny (Skupina 1)		
Evidenční list smluvních kompenzačních nároků (Skupina 6)		
Změnový list (Skupiny 0, 2, 3, 4 a 5)	1 strana, č.3	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru	1 strana, č.4	
Rozpis ocenění změn položek	2 strany, č.5 - 6	
Přehled zařazení změn do skupin	1 strana, č.7	
Dodatek rozpočtu	2 strany, č.8 - 9	
Soupis prací	3 strany, č.10 - 12	
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn:		
Vyjádření IBR Consulting k ZBV – zařazení změny do kategorie 4	2 strany, č. 13 - 14	
Zdůvodnění projektanta ke změně č. 1	1 strana, č.15	
Kopie plných mocí	1 strana, č.16	

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby : I/34 BOROVA - POLIČKA, OZK
ISPROFIN: 5001110006

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 101/001

Číslo ZBV:
1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
IČ: 65993390

Zhotovitel: Skanska a.s.
Křížkova 682/34a, 186 00 Praha 8
IČ: 26271303

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 0, 1, 2, 3, 4, 5 a 6

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
1.0	0,00		0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
1.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
1.4	-29 243,10	0,00	-29 243,10

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
1.5	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
1.6	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
1	-29 243,10	0,00	-29 243,10

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

**Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 1**

Věcně příslušný útvar:	38 000 Správa Pardubice
Název stavby:	I/34 Borová – Polička, OŽK
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 101 / 1
Název SO/PS:	Komunikace

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez rezervy a DPH):	5 877 354,16 Kč	
Celková cena SO/PS - dle smlouvy:	3 390 012,46 Kč (bez DPH)	
Orientační cena navrhovaných Změn záporných: -	29 243,10 Kč	-0,863 % z ceny SO/PS dle smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	- Kč	0,000 % z ceny SO/PS dle smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	5 848 111,06 Kč	99,502 % z ceny SO/PS dle smlouvy

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claims):

Do rozpočtu stavby I/34 Borová – Polička byl nedopatřením započítán spojovací postřík pod výspravy ložné vrstvy v místech, které byly dotčeny recyklací za horka místo toho, aby byl započítán do SO 102 Mikrokoberce pod vrstvu mikrokoberce. Spojovací postřík pod výspravy ložné vrstvy v místech, které byly dotčeny recyklací za horka, však nebyl proveden, jelikož recyklace za horka celou směs rozruší a kompletně přepoloží. Spojovací postřík tedy nebyl proveden v SO 101 v množství 2 733 m² Spojovacího postříku z asfaltu v množství do 0,5 kg/m² (z celkových 9 180 m²) – byl by nadbytečný. Jedná se o Změnu zápornou v položce č. 572111 v SO 101.

Položky dotčené změnou:

9 572211 Spojovací postřík z asfaltu do 0,5 kg/m ²	-2 733,000	M2	-29,77 %
---	------------	----	----------

Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako Změnu nepodstatnou. Jedná se tedy o změnu, která nemění podstatným způsobem práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy uzavřené se zhotovitelem, která je důsledkem provedení zadaných prací v nepatrně odlišném kontextu.

Vzhledem k důvodu vzniku změn se nejedná o jejich řetězení, tzv. „řetězení změn“. Provedené změny nevyvolávají vznik odpovědnostních závazků objednavatele, při nichž by vznikly vícenáklady v důsledku nesplnění některé z povinností dle smlouvy či jiné právní povinnosti, za něž je odpovědný objednatel.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 4 – Nezbytné změny (dle § 222, odst. (5) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny. Je změna nezbytná pro dokončení SO/PS/Stavby a z jakého důvodu?

Do rozpočtu SO 101 byl započítán spojovací postřík i v místech, které byly dotčeny recyklací za horka. V těchto místech však proveden nebyl, protože by zde byl nadbytečný.

Tyto Změny záporné nevedou ke Změně podstatné ve smyslu § 4, odst. (2) Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2016 a nepředstavují riziko neprovedení podstatné části stavby, které by mohlo mít vliv na pořadí nabídek jednotlivých uchazečů, nevyvolávají potřebu provedení dalších Změn kladných a nevyvolávají vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZPRACOVATEL:

Jméno, funkce:

Podpis:

datum: 8. 12. 2016

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO Ú

Jméno:

Podpis:

datum: 12. 12. 2016

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby : I/34 BOROVA - POLICKA, OŽK ISPROFIN: 5001110006	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 101/001	Číslo ZBV: 1.4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 12.4. 2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s., se sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č. Příjemce 1 Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR) 2 Zhotovitel 3 Projektant
---	---

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Do rozpočtu stavby I/34 Borová - Polička byl nedopatřením započítán spojovací postřík pod výspravy ložné vrstvy v místech, které byly dotčené recyklací za horka - místo aby byl započítán do SO 102 Mikrokoberce pod vrstvu mikrokoberce. Spojovací postřík pod výspravy ložné vrstvy v místech, které byly dotčené recyklací za horka, však nebyl proveden, jelikož recyklace za horka celou směs rozruší a kompletně přepoloží.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-29 243,10	0,00	-29 243,10

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	- 7. 12. 2016	datum	podpis
Funkce zaměstnance RSD CR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	8. 12. 2016	datum	podpis
Supervize	jméno	- 7. 12. 2016	datum	podpis
Správce stavby	jméno	8. 12. 2016	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě neotřetěny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice č.18/2016)	jméno	1	datum
Zhotovitel	jméno		datum

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby: I/34 Borová – Polička, OŽK	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 101 Komunikace	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
3 390 012,46

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	3 390 012,46	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-29 243,10	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-29 243,10	3 360 769,36	-29 243,10	-0,86%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Správce stavby:

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednání Změny:

- 8. 12. 2016

3.6.18.15

Datum: 1.12.2016

Čas:10:08:05

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:1.4

Evidenční číslo a název stavby: 034/16 - I/34 BORO VÁ - POLIČKA, OŽK, KM 176,00-178,16

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace

001

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Komunikace

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	572211.	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2											
		Celkem						98 226,00	-29 243,10	0,00	68 982,90	-29 243,10	-29,77

5

3.6.18.17

Datum: 1.12.2016

Čas:10:10:22

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:1

Evidenční číslo a název stavby: 034/16 - I/34 BORO VÁ - POLIČKA, OŽK, KM 176,00-178,16

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Komunikace

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
2	11372.	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH											
3	113765.	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE											
4	12920.	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU											
5	12931.	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M											
6	129946.	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM											
7	18241.	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM											
8	56962.	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM											
9	572211.	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2											
10	574B34.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM											
11	574C06.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S											
12	57776.	REPROFILACE ASF VRSTVY RECYKLACÍ ZA HORKA REMIX TL 70MM											
13	93132.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK											
14	93818.	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM											
		Celkem						3 390 012,46	-29 243,10	0,00	3 360 769,36	-29 243,10	-0,86
Všechny změny celkem								3 390 012,46	-29 243,10	0,00	3 360 769,36	-29 243,10	-0,86

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN



Dodatek č. 1

Položky dodatku č. 1



SOUPIS PRACÍ



11



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

12

V Liberci dne 7. 11. 2016

Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Pardubice

Vyřizuje:

Hlaváčova 902

Tel.:

530 02 Pardubice

Č. j.:

Věc: „I/34 Borová - Polička, OŽK – Stanovisko IBR k ZBV č. 1 pro SO 101/1 – Komunikace“

Vážený pane inženýre,

k předloženému ZBV, které jsme obdrželi dne 10. 08. 2016, zasíláme s odvoláním na SGŘ ŘSD č. 18/2016 následující stanovisko.

Předmětem tohoto stanoviska není posouzení změny objemu prací jednotlivých položek ani jednotkových cen nových položek založených v rámci posuzovaného ZBV.

SO 101/1 – Komunikace

Do rozpočtu stavby I/34 Borová – Polička byl nedopatřením započítán spojovací postřik pod výspravy ložné vrstvy v místech, které byly dotčené recyklací za horka místo toho, aby byl započítán do SO 102 Mikrokoberce pod vrstvu mikrokoberce. Spojovací postřik pod výspravy ložné vrstvy v místech, které byly dotčené recyklací za horka, však nebyl proveden, jelikož recyklace za horka celou směs rozruší a kompletně přepoloží. Spojovací postřik tedy nebyl proveden v SO 101 v množství 2 733 m² Spojovacího postřiku z asfaltu v množství do 0,5 kg/m² (z celkových 9 180 m²) – byl by nadbytečný. Jedná se o Změnu zápornou v položce č. 572111 v SO 101.

Cena Změn kladných:	0,00 Kč
Cena Změn záporných:	-29 243,10 Kč
Celkové snížení ceny stavby:	-29 243,10 Kč

Položky Změn záporných:

9/572211 Spojovací postřik z asfaltu do 0,5 Kg/m²
Snížení množství o 29,77%

Vyjádření

Do rozpočtu stavby I/34 Borová – Polička byl nedopatřením započítán spojovací postřik pod výspravy ložné vrstvy v místech, které byly dotčené recyklací za horka místo toho, aby byl započítán do SO 102 Mikrokoberce pod vrstvu mikrokoberce. Spojovací postřik pod výspravy ložné vrstvy v místech, které byly dotčené recyklací za horka, však nebyl proveden, jelikož recyklace za horka celou směs rozruší a kompletně přepoloží. Spojovací postřik tedy nebyl proveden v SO 101 v množství 2 733 m² Spojovacího postřiku z asfaltu v množství do 0,5 kg/m² (z celkových 9 180 m²) – byl by nadbytečný. Jedná se o Změnu zápornou v položce č. 572111 v SO 101.

Jedná se o následující položku:

9/572211 Spojovací postřik z asfaltu do 0,5 Kg/m²

Do rozpočtu SO 101 byl započítán spojovací postřik i v místech, které byly dotčené recyklací za horka. V těchto místech však proveden nebyl, protože by zde byl nadbytečný. Z toho důvodu bude položka č. 572111 v SO 101 snížena o množství 2 733 m².

Jedná se o Změnu nezbytnou k dokončení dle § 11 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2016, jelikož tyto práce jsou nezbytné ke zdárnému dokončení díla a dodržení předepsaných parametrů a nelze prokázat, že změně nebylo možné předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace.

Tyto Změny záporné nevedou ke Změně podstatné ve smyslu § 4, odst. (2) Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2016 a nepředstavují riziko neprovedení podstatné části stavby, které by mohlo mít vliv na pořadí nabídek jednotlivých uchazečů, nevyvolají potřebu provedení dalších Změn kladných a nevyvolají vznik Smluvních kompenzačních nároků.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek jsou splněny.

Na základě výše uvedených skutečností navrhuje zařazení Změn záporných do Skupiny 4 – Změny nezbytné k dokončení.

Jedná se o Změny záporné o objemu: -29 243,10 Kč

Závěr:

Toto ZBV č. 1 pro SO 101/1 v sumě Změn záporných -29 243,10 Kč navrhuje zařadit na základě předložených dokladů a zdůvodnění do Skupiny 4 – Změny nezbytné k dokončení.

S pozdravem

Divize Contract Management
IBR Consulting, s. r. o.

ZDŮVODNĚNÍ PROJEKTANTA – ZMĚNA Č. 1 STAVBY I/34 BORO VÁ - POLIČKA

Do rozpočtu stavby I/34 Borová – Polička byl nedopatřením započítán spojovací postřik pod výspravy ložné vrstvy v místech, které byly dotčeny recyklací za horka - místo aby byl započítán do SO 102 Mikrokoberce pod vrstvu mikrokoberce.

Spojovací postřik pod výspravy ložné vrstvy v místech, které byly dotčeny recyklací za horka, však nebyl proveden, jelikož recyklace za horka celou směs rozruší a kompletně přepoloží. Spojovací postřik tedy nebyl proveden v SO 101 v množství 2733 m² Spojovacího postřiku z asfaltu v mn. do 0,5 kg/m² (z celkových 9180 m²) – byl by nadbytečný. Jedná se o méněpráci v položce č. 572111 v SO 101.

Spojovací postřik měl být správně napočítán pod mikrokoberce, v SO 102 v pol.č. 572211, kde byl také proveden.

V SO 102 se tedy navyšuje pol. č. 8, tedy 572211 z původních 700 m² na 9635 m².

Kontakt: Prodin a.s.
Jiráskova 169
530 02 Pardubice



POVĚŘENÍ

P/5505/2016

Skanska a.s., IC: 262 71 303, sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904,
zastoupená prokuristou tímto

p o v ě ř u j e
zaměstnance společnosti Skanska a.s.

funkce : oblastní manažer závodu Čechy východ

a

funkce : stavbyvedoucí

aby společně jednali jménem společnosti Skanska a.s. ve všech zadávacích řízeních podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) a podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), jakož i v zadávacích řízeních mimo režim ZVZ, a činili veškerá právní jednání s tím související, zejména aby jejím jménem podávali a podepisovali žádosti o účast a nabídky s nabídkovou cenou do výše 10 mil. Kč (bez DPH) v každém jednotlivém případě, podávali námítky a návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele. V souvislosti s účastí společnosti Skanska a.s. v zadávacích řízeních jsou jmenovaní rovněž oprávněni k uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem v případě výběru nabídky společnosti Skanska a.s. jako nejvhodnější a rovněž k uzavírání smluv o dílo, jakož i dalších typů smluv se subdodavatelem směřujících ke splnění závazků společnosti Skanska a.s. souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou.

Platnost tohoto pověření je do 31.12.2017

V Olomouci dne 2.11.2016

prokurista

