

## Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. 2019/004924

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením §27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je

### „Podchod ul. Sirková, Plzeň, výstup Americká, Mikulášská - stavební úpravy“

- Objednatel:** **1) Statutární město Plzeň**  
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň  
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370
- zastoupené:** SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací  
(dále jen „SVSMP“)  
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň  
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551  
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692  
ředitel: Ing. Milan Sterly
- Zhotovitel:** **SILBA – Elstav s.r.o.**  
Plzeňská 155, 326 00 Letkov  
IČ: 64358844, DIČ: CZ64358844  
zapsanou v OR vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 6900  
statutární orgán: Ing. Jan Jirka – jednatel

**adresa datové schránky: 7sc78va**

#### I. Předmět dodatku

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjíhány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“) a rovněž dílčí práce, které byly předjíhány v soupisu prací, ale bylo je vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“).

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.  
Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:

**původně sjednaná cena díla:**

Cena bez DPH:	586.001,00 Kč
DPH (sazba 21%):	123.060,21 Kč
Celková cena včetně DPH:	<b>709.061,21 Kč</b>

**Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz. změnový list č. 2)**

Cena bez DPH:	101.201,92 Kč (tj.	687.202,92 Kč)
DPH (sazba 21%):	21.252,40 Kč (tj.	144.312,61 Kč)
Celková cena včetně DPH:	122.454,32 Kč (tj.	831.515,53 Kč)

Kalkulace méněprací:

**původně sjednaná cena s ohledem na změnu výše uvedenou:**

Cena bez DPH:	687.202,92 Kč
DPH (sazba 21%):	144.312,61 Kč
Celková cena včetně DPH:	831.515,53 Kč

**Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „méněpráce“ (viz. změnový list č. 1)**

Cena bez DPH:	64.300,00 Kč (tj.	622.902,92 Kč)
DPH (sazba 21%):	13.503,00 Kč (tj.	130.809,61 Kč)
Celková cena včetně DPH:	77.803,00 Kč (tj.	<b>753.712,53 Kč</b> )

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **753.712,53 Kč**.  
(slovy: sedmsetpadesáttřítisícšedsmsetdvanáct korun českých padesáttři haléřů)

**Článek II.  
Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.

3. Tento dodatek č.1 má tři strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 2019/004924 č.j: 42/40/19 se nemění.

V Plzni dne: 09.09.2019

.....  
za objednatele  
Ing. Milan Sterly  
ředitel  
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU  
MĚSTA PLZNĚ,  
příspěvkové organizace

.....  
za zhotovitele  
Ing. Jan Jirka  
jednatel  
SILBA – Elstav s.r.o.