

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
„Výstavba nové veřejné budovy v pasivním energetickém standardu - objekt DDM Dačice“
podepsané dne 2. 4. 2019

mezi smluvními stranami

obec: **Dům dětí a mládeže, Jindřichův Hradec, Růžová 10**
sídlo: Růžová 10, 377 01 Jindřichův Hradec
IČO: 42409152
číslo účtu: 214535502/0300

jednající prostřednictvím: **Mgr. Ludmila Huboňová Štufková, ředitelka**

na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „objednatel“)

společnost: **INEX Moravské Budějovice, s. r. o.**
sídlo: Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice
IČO: 48531235
DIČ: CZ48531235
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C - 10783
číslo účtu: 1523177379/0800
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

jednající prostřednictvím: **Ing. Boris Šusta, jednatel**

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

na základě ustanovení čl. II., odst. 9 v souvislosti s čl. IV., odst. 6 c) a na základě Změnového listu č. 1 a Změnového listu č. 2 se obě smluvní strany dohodly na změně čl. IV., odst. 2 této smlouvy o dílo na následující znění:

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH:	17.794.550,38 Kč
DPH z celkové ceny:	3.736.855,58 Kč
Celková cena včetně DPH:	21.531.405,96 Kč

Žádná jiná ustanovení uvedené smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

Přílohy:

Změnový list 01

Změnový list 02

Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě

V Dačicích, dne

V Mor. Budějovicích, dne: 18.9.2019

Objednatel:

Dům dětí a mládeže, ①
Jindřichův Hradec, Růžová 10
Růžová 10, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 384 361 196 E-mail: info@ddmjh.cz
Tel.: 602 161 031 IČO: 42409152

Mgr. Ludmila Huboňová Štufková
ředitelka

Zhotovitel:

INEX Moravské Budějovice, s.r.o.
Husova 890, 676 02 M. BUDĚJOVICE
tel.: 568 420 115, 568 441 543
IČO: 4853 235 DIČ: CZ4853/235
zápis do obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 10783

Ing. Boris Šusta
jednatel



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 01	
Zhotovitel:	INEX Moravské Budějovice, s. r. o.		
Investor:	Dům dětí a mládeže, Jindřichův Hradec, Růžová 10	Datum:	
Název akce: Výstavba nové veřejné budovy v pasivním energetickém standardu - objekt DDM Dačice			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>
		faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Archeologický průzkum při výkopových pracích			
Popis a zdůvodnění změny:			
Při provádění zemních prací byl odkryt fragment kamenné zdi. Archeologové provedli průzkum a zdokumentování této zdi. Záznam o tomto archeologickém nálezů je zapsán ve stavebním deníku. Dne 22.05.2019 bude archeologem, záznamem do stavebního deníku, zapsán způsob, jak pokračovat v provádění zemních prací v místě nalezení kamenné zdi.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby: TDS potvrzuje objevení archeologického nálezu při provádění výkopových prací. Provádění archeologického průzkumu je zdokumentováno ve stavebním deníku a fotodokumentací. Cenu za archeologický průzkum TDS zkontroloval.

Stanovisko projektanta stavby:

V místě stavby byly nalezeny zbytky původního zdiva. Hydrogeologický průzkum provedený v rámci předprojektové přípravy tyto konstrukce nezaznamenal – práce spojené s archeologickým průzkumem nebyly tedy ve výkazech výměr vyjádřeny.

Stanovisko energetického specialisty:

Výše uvedené nemá vliv na projekt z energetického hlediska

Příloha: Smlouva o dílo s Muzeem Jindřichohradcka, příspěvková organizace Jihočeského kraje



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	INEX Moravské Budějovice, s. r. o.	
Změnový list vystavil:	INEX Moravské Budějovice, s. r. o.	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Archeologický průzkum při výkopových pracích</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při provádění zemních prací byl odkryt fragment kamenné zdi. Archeologové provedli průzkum a zdokumentování této zdi. Záznam o tomto archeologickém nálezů je zapsán ve stavebním deníku. Dne 22.05.2019 bude archeologem, záznamem do stavebního deníku, zapsán způsob, jak pokračovat v provádění zemních prací v místě nalezení kamenné zdi.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	37.680,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
37.680,- Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>Dům dětí a mládeže, Jindřichův Hradec, Růžová 10</p> <p>Růžová 10, 377 01 Jindřichův Hradec</p> <p>Tel.: 384 361 196 E-mail: info@ddmjh.cz</p> <p>Tel.: 602 161 031 IČO: 42409152</p>	<p>INEX Moravské Budějovice, s.r.o.</p> <p>Hušova 890, 676 02 M. BUDĚJOVICE</p> <p>Tel.: 568 420 115, 568 44 543</p> <p>IČO: 48531235, DIČ: CZ48531235</p> <p>zápis do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 10783</p>	
Datum: 12.8.2019	Datum: 12.8.2019	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový rozpočet č. 01

Stavba: 2019-004-SOD DDM Bratrská, Dačice
Objekt: 01 Dům dětí a mládeže
Rozpočet: 1001 ZR 01 - archeologický průzkum
Objednatel: Dům dětí a mládeže, Jindřichův Hradec, Růžová 10 IČO: 42409152
 Růžová 10 DIČ:
 37701 Jindřichův Hradec-Jindřichův Hradec II
Zhotovitel: INEX Moravské Budějovice, s.r.o. IČO: 48531235
 Husova 890 DIČ: CZ48531235
 67602 Moravské Budějovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	37 680,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	37 680,00

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	37 680,00 CZK
Základní DPH	21 %	7 912,80 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

45 592,80 CZK

v J. HRADCI
 dne 12.8.2019
INEX Moravské Budějovice, s.r.o.
 Husova 890, 676 02 M. BUDĚJOVICE
 tel: 568 420 115, 568 441 543
 IČO: 48531235, DIČ: CZ48531235
zápis do obchodního rejstříku - vedený u
Krajským soudem v Brně oddíl G, vložka 10703

 Za zhotovitele

Dům dětí a mládeže,
 Jindřichův Hradec, Růžová 10 ©
 Růžová 10, 377 01 Jindřichův Hradec
 Tel: 384 361 196 E-mail: info@ddmjh.cz
 Tel: 602 161 031 IČO: 42409152

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
VON	Vedlejší a ostatní náklady	VN			37 680,00	100
Cena celkem					37 680,00	100

Položkový rozpočet

S:	2019-004-SOD DDM Bratrská, Dačice		
O:	01	Dům dětí a mládeže	
R:	1001	ZR 01 - archeologický průzkum	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VON		Vedlejší a ostatní náklady				37 680,00
	1 ARCH-01	Archeologický průzkum při výkopových pracích viz. smlouva o dílo s Muzeem Jindřichohradcka, příspěvková organizace Jihočeského kraje	soubor	1,00000	37 680,00	37 680,00



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 02

Zhotovitel: **INEX Moravské Budějovice, s. r. o.**

Investor: **Dům dětí a mládeže,
Jindřichův Hradec, Růžová 10**

Datum:

Název akce:

Výstavba nové veřejné budovy v pasivním energetickém standardu - objekt DDM Dačice

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Vyšší míra zhutnitelnosti pěnového izolačního skla

Popis a zdůvodnění změny:

Smluvní množství granulátu z pěnového skla izolační REFAGLASS, včetně ztratného bylo nedostatečné. Míra zhutnitelnosti pěnového izolačního skla je vyšší než předpokládaných 5%. Skutečně dodané množství 113 m³ je doloženo dodacími listy v příloze. Byl dopočítán rozdíl tonáže výztuže mezi výkresovou částí a rozpiskou výztuže.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222


odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222



Oznámení vydává:



<p>Stanovisko technického dozoru stavby: Nadspotřeba stavebního materiálu souhlasí se skutečností i s jednotkovou cenou dle smlouvy o dílo.</p> <p>Stanovisko projektanta stavby: SE ZDŮVODNĚNÍM ZHUTNĚNÍ SKLA SOUHLAŠÍM</p> <p>Stanovisko energetického specialisty:</p>	
<p>Příloha: Změnový rozpočet č. 02 - pěnové izolační sklo Dodací listy od pěnového izolačního skla</p>	

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	INEX Moravské Budějovice, s. r. o.	
Změnový list vystavil:	INEX Moravské Budějovice, s. r. o.	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Vyšší míra zhutnitelnosti pěnového izolačního skla</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Smluvní množství granulátu z pěnového skla izolační REFAGLASS, včetně ztratného bylo nedostatečné. Míra zhutnitelnosti pěnového izolačního skla je vyšší než předpokládaných 5%. Skutečně dodané množství 113 m³ je doloženo dodacími listy v příloze. Byl dopočítán rozdíl tonáže výztuže mezi výkresovou částí a rozpiskou výztuže.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	INEX Moravské Budějovice, s. r. o.	
Změnový list vystavil:	INEX Moravské Budějovice, s. r. o.	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Vyšší míra zhutnitelnosti pěnového izolačního skla</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Smluvní množství granulátu z pěnového skla izolační REFAGLASS, včetně ztratného bylo nedostatečné. Míra zhutnitelnosti pěnového izolačního skla je vyšší než předpokládaných 5%. Skutečně dodané množství 113 m3 je doloženo dodacími listy v příloze. Byl dopočítán rozdíl tonáže výztuže mezi výkresovou částí a rozpiskou výztuže.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	71.970,38 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
71.970,38 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>Dům dětí a mládeže, Jindřichův Hradec, Růžová 10 Růžová 10, 377 01 Jindřichův Hradec Tel.: 384 361 196 E-mail: info@ddmjh.cz Tel.: 602 161 031 IČO: 42409152</p> 	<p>INEX Moravské Budějovice, s.r.o. Husova 890, 676 02 M. BUDĚJOVICE tel.: 568 420 115, 668 441 543 ČO: 48531235, DIČ: CZ48534235 zápis do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Břeňě oddíl C, vložka 10783</p> 	
Datum: 12.8.2019	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový rozpočet č. 02

Stavba: 2019-004-SOD DDM Bratrská, Dačice
 Objekt: 01 Dům dětí a mládeže
 Rozpočet: 1002 ZR 02 - pěnové sklo a výztuž ve zdivu

Objednatel: Dům dětí a mládeže, Jindřichův Hradec, Růžová 10 IČO: 42409152
 Růžová 10 DIČ:
 37701 Jindřichův Hradec-Jindřichův Hradec II

Zhotovitel: INEX Moravské Budějovice, s.r.o. IČO: 48531235
 Husova 890 DIČ: CZ48531235
 67602 Moravské Budějovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			71 970,38
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			71 970,38

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		71 970,38 CZK
Základní DPH	21 %		15 113,78 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 87 084,16 CZK

V Jindřichově Hradci
INEX Moravské Budějovice, s.r.o.
 Husova 890, 676 02 M. BUDĚJOVICE
 tel.: 568 420 115/568 441 543
 IČO: 48531235, DIČ: CZ48531235
zápis do obchodního rejstříku vloženo
 krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 10763
 Za zhotovitele

dne

12.8.2019



Dům dětí a mládeže, ©
 Jindřichův Hradec, Růžová 10
 Růžová 10, 377 01 Jindřichův Hradec
 Tel.: 384 361 196 E-mail: info@ddmjh.cz
 Tel.: 602 161 031 IČO: 42409152

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			7 681,96	11
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			63 133,56	88
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 154,86	2
Cena celkem					71 970,38	100

Položkový rozpočet

S:	2019-004-SOD DDM Bratrská, Dačice		
O:	01	Dům dětí a mládeže	
R:	1002	ZR 02 - pěnové sklo a výztuž ve zdivu	





P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				7 681,96
1	311361821	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505	t	0,21225	36 193,00	7 681,96

chybný výpočet v rozpisce výztuže stěn - výztuž č. 8 :
(3,62-2,62)*344*0,617/1000 0,21225

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				63 133,56
2	63483000	Granulát z pěnového skla izolační REFAGLASS, šedá barva, zrnitost 30-60 mm	m3	46,76560	1 350,00	63 133,56

smluvní množství : -11,6*23,6*0,3*1,05 -86,23440
skutečně dodatené množství dle dodacích listů : 133,00000
48+48+20+17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 154,86
3	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	7,69905	150,00	1 154,86

Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě				
Předkládá	<i>název organizace</i>	<i>ředitel/ka</i>	<i>datum</i>	<i>podpis</i>
	Dům dětí a mládeže, Jindřichův Hradec, Růžová 10	Mgr. Ludmila Huboňová Štufková	27.8.2019	 Dům dětí a mládeže, Jindřichův Hradec, Růžová 10 Růžová 10, 377 01 Jindřichův Hradec Tel.: 384 361 196 E-mail: info@dumjh.cz Tel.: 602 161 031 IČO: 42409152
Popis situace	<i>plný název dokumentu</i>			
	Předmětem dodatku jsou dva změnové listy k akci "Výstavba nové veřejné budovy v pasivním energetickém standardu - objekt DDM Dačice", realizace v rámci OPŽP. ZL č. 1 Archeologický průzkum při výkopových pracích (práce provádělo Muzeum Jindřichohradecka, příspěvková organizace Jihočeského kraje) ZL č. 2 Vyšší míra zhutnitelnosti pěnového izolačního skla (jedná se o větší množství než předpokládaných 5 %, dále dopočet tonáže výztuže dle rozpisky výztuže)			
Smluvní strana (dodavatel)	<i>uvést plný název smluvní strany vč. IČ a sídla</i>	<i>Smluvní cena</i>	<i>Cena dodatku</i>	
	INEX Moravské Budějovice, s. r. o. Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice IČ: 48531235	17 684 900,00 Kč bez DPH 21 398 729,00 Kč vč. DPH	109 650,38 Kč bez DPH 132 676,96 Kč vč. DPH	
Zmocnění	<i>odkaz na předpis kraje umožňující uzavření dodatku ke smlouvě</i>			
	SM18/RK v aktuálním znění - Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi - článek 5, odst. 11			
Příloha	<i>Změnový list / vyjádření TDS / vyjádření projektanta apod.</i> Změnový list č. 1 a 2 včetně vyjádření TDS a AD, Fotodokumentace			
Souhlas příslušného odboru	<i>odbor (zkratka)</i>	<i>vedoucí odboru (jméno příjmení)</i>	<i>datum</i>	<i>podpis¹</i>
	OŠMT	Ing. Hana Šimová	2.9.2019	
Souhlas odboru veřejných zakázek a investic	<i>odbor (zkratka)</i>	<i>vedoucí odboru (jméno příjmení)</i>	<i>datum</i>	<i>podpis¹</i>
	OVZI	Mgr. Aleš Mik	3.9.2019	
Vyjádření příslušného člena RK Mgr. Zdeněk Dvořák	souhlasím/nesouhlasím		<i>datum</i>	<i>podpis</i>
	s uzavřením dodatku ke smlouvě		3.9.2019	
Vyjádření člena RK pro veřejné zakázky Mgr. Bc. Antonín Krák	souhlasím/nesouhlasím		<i>datum</i>	<i>podpis</i>
	s uzavřením dodatku ke smlouvě			