

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0507-2019-10 („Výměna oddálených hromosvodů“),
uzavřené dne 23.4.2019 (dále jen „smlouva“)

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, Pardubice, 530 02

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

a

2. ES Engineering & Services s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35094

Sídlo: Štrossova 905, 530 03 Pardubice

IČO: 040 16 165

DIČ: CZ04016165

Bankovní spojení: Komerční banka Pardubice

Číslo účtu: 115-11510217/0100

Zastoupená: [REDACTED]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: d4i3afđ

Adresa pro doručování: ES Engineering & Services s.r.o., Štrossova 905, 530 03 Pardubice

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č.1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

II.

Účel dodatku

Účelem dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu díla smlouvy, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy a prodloužení termínu pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla.

Po odříznutí původního sloupu jímače bylo zjištěno, že průměry trubek, které byly naměřeny jako podklad k objednání nových sloupů, jsou rozdílné, což nešlo pohledem a ani navrtáním zjistit. V trubce byla osazena ještě jedna trubka zalitá do patky.

Za pomoci jeřábu a vyříznutých otvorů do trubky, jednu trubku odstranit, se zjistilo, že ještě uvnitř se nachází v hloubce jedna trubka.

Nelze novou trubku navařit na původní, protože žádný z průměrů trubek k osazení nového sloupu nevyhovuje. Bylo navrženo připravit dilatační vložku, která bude sloužit jako trn v té původní trubce skryté pod betonovou patkou.

Dilatační vložka se bude skládat z trubky o průměru 168, a po jejím obvodu bude navařena 12x kulatina, která vyrovná průměr.

Díly budou zajištěny svárem.

Podrobný popis rozsahu víceprací je uveden v příloze č. 2 tohoto dodatku. Dodatkem se zvyšuje (navýšení činí 29,27% z původní ceny díla) celková cena díla o částku 58 700 Kč bez DPH.

III.

Předmět dodatku

1. V článku 3 smlouvy „Cena za dílo“, odst. 3.1. a 3.2. se mění takto:

Cena za dílo je určena podle přílohy č.1 tohoto dodatku (položkový rozpočet), která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Celková cena za dílo:

Cena nejvýše přípustná bez DPH 259 249,66 Kč

DPH 21 % 54 442,43 Kč

Cena nejvýše přípustná celkem 313 692,09 Kč

Ostatní odstavce v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

2. V článku 4 smlouvy „Čas a místo plnění“, odst. 4.3. se mění takto:

Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději **do 14.10.2019.**

Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.

Ostatní odstavce v čl. 4 smlouvy zůstávají beze změny.

IV.


Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem se nahrazuje v plném rozsahu příloha č. 1 smlouvy, a to přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.


4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

Přílohy: Příloha č. 1 – položkový rozpočet

Příloha č. 2 – rozpočet víceprací



Rekapitulace ceny - výkaz výměr				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			
2	doprava dodávek	2,00		
3	přesun dodávek	1,00		
4	materiál elektromontážní			
5	prořez	3,00		
6	materiál podružný	2,00		
7	elektromontáže			
8	nátěry			
9	zemní práce			
10	PPV pro elektromontáže	5,00		
11	dodávky celkem			
12	materiál+výkony celkem			
13	ostatní náklady			
14	NÁKLADY 11-13 celkem			
15	zařízení staveniště	4,00		
16	revize			
17	přípravek			
18	cena bez DPH			259 249,66
19	DPH základní sazba v %	21	259 249,66	54 442,43
20	CENA vč.DPH (Kč)			313 692,09



Soupis položek

p.č.	popis položky	MJ	množství	cena/MJ	cena celkem
Dodávky zařízení					
1	000569212 stožár zinkovaný JBUD 22-DD + jímavý, tyč 22m	ks	4,00		
součet					
Materiál elektromontážní					
2	000295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	50,00		
3	000295072 svorka pásku zemnici SR2d 2šrouby FeZn	ks	4,00		
4	000000125 smršťovací trubice RPK 30/8 zeleno/žlutá	m	4,00		
součet					
Elektromontáže					
5	210204002 stožár dělený 22m, sestavení a ustavení	ks	4,00		
6	210220022 uzemňov. vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	50,00		
7	210220441 ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	4,00		
8	210220445 ochrana zemění smršťovací trubicí 30/8mm	m	4,00		
9	210020651 svářečí práce vč. zabroušení sváru (stožár)	ks	8,00		
součet					
Montáže další obory					
10	250060901 ochrana povrchu sváru zinkovou barvou	ks	4,00		
součet					
Zemní práce					
11	460200133 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.0	m	25,00		
12	460560133 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3	m	25,00		
13	460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	20,00		
součet					
Ostatní náklady					
14	219000221 provoz jeřábu	hod	20,00		
15	219000212 nákladní auto 5/10t	km	50,00		
16	219990011 spolupráce s jeřábníkem	hod	20,00		
17	219990011 demontáž stáv. stožárů	ks	4,00		
18	219002811 vysekání rýhy/zed' beton/ hl.do 30mm/š.do 30mm	m	12,00		
19	219003692 zabetonování rýhy 30x30	m	12,00		
20	219990011 úprava stávajících stožárů na likvidaci (rozřezání)	ks	4,00		
21	219990011 práce mimo ceník - manipulace a ostatní práce	hod	14,00		
22	219990011 prostoje a čekací doba	hod	5,00		
součet					43 170,00
Přípravek					
23	Redukce mezi stávajícím zbytkem hromosvodu v betonové patce a novým hromosvodem. Mat. tr. 168/4 x 3000mm s návarkama diletačních tyčí v jedné polovině do patky stávající o průměru 196mm a do nového stožáru, průměr 205mm	ks	4		
součet					35 012,00

VÍCEPRÁCE

Rekapitulace ceny - výkaz výměr				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			
2	doprava dodávek	2,00	0,00	
3	přesun dodávek	1,00	0,00	
4	materiál elektromontážní			
5	prořez	3,00	0,00	
6	materiál podružný	2,00	0,00	
7	elektromontáže			
8	nátěry			
9	zemní práce			
10	PPV pro elektromontáže	5,00	14 000,00	
11	dodávky celkem			
12	materiál+výkony celkem			
13	ostatní náklady			
14	NÁKLADY 11-13 celkem			
15	zařízení staveniště	4,00	14 700,00	
16	revize			
17	přípravěk			
18	cena bez DPH			
19	DPH základní sazba v %	21	58 700,00	
20	CENA vč.DPH (Kč)			71 027,00



Soupis položek

p.č.	popis položky	MJ	množství
Dodávky zařízení			
1	000569212 stožár zinkovaný JBUD 22-DD + jímový, tyč 22m	ks	0,00
součet			
Materiál elektromontážní			
2	000295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	0,00
3	000295072 svorka pásky zemnicí SR2d 2šrouby FeZn	ks	0,00
4	000000125 smršťovací trubice RPK 30/8 zeleno/žlutá	m	0,00
součet			
Elektromontáže			
5	210204002 stožár dělený 22m. sestavení a ustavení	ks	0,00
6	210220022 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	0,00
7	210220441 ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	0,00
8	210220445 ochrana zemění smršťovací trubicí 30/8mm	m	0,00
9	210020651 svářecí práce vč. zabroušení sváru (stožár)	ks	4,00
součet			
Montáže další obory			
10	250060901 ochrana povrchu sváru zinkovou barvou	ks	0,00
součet			
Zemní práce			
11	460200133 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.0	m	0,00
12	460560133 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3	m	0,00
13	460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	0,00
součet			
Ostatní náklady			
14	219000221 provoz jeřábu	hod	6,00
15	219000212 nákladní auto 5/10t	km	0,00
16	219990011 spolupráce s jeřábníkem	hod	6,00
17	219990011 demontáž stáv. stožárů	ks	0,00
18	219002811 vysekání rýhy/zed' beton/ hl.do 30mm/š.do 30mm	m	0,00
19	219003692 zabetonování rýhy 30x30	m	0,00
20	219990011 úprava stávajících stožárů na likvidaci (rozřezání)	ks	0,00
21	219990011 práce mimo ceník - manipulace a ostatní práce	hod	0,00
22	219990011 prostoje a čekací doba	hod	0,00
součet			
Přípravek			
23	Redukce mezi stávajícím zbytkem hromosvodu v betonové patce a novým hromosvodem. Mat. tr. 168/4 x 3000mm s návarkama díltačních tyčí v jedné polovině do patky stávající o průměru 196mm a do nového stožáru, průměr 205mm	ks	4
součet			

0,00

35 012,00