

Dotazek č. 10787/2019/OM na zhotovení a projednání projektové dokumentace  
na zhotovení projektové dokumentace

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. §2586 a násl. §2430 násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský  
zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

### Článek I. Smluvní strany

#### Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zastoupený:  
ve věcech smluvních: Bc. Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku  
pověřeného zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového  
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále také jako **objednatel**)

a

#### MS-projekce s.r.o.

Sídlem podnikání: Erbenova 509/5, 703 00, Ostrava - Vítkovice  
IČ: 25872494  
DIČ: CZ25872494  
Peněžní ústav: ČS a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]  
VS:  
Zapsán: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23576  
Zastoupený: [REDACTED]

(dále také jako **zhotovitel**)

## Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 22.7. 2019 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č. 10787/2019/OM na zhotovení a projednání projektové dokumentace „**Oprava havarijního stavu fasády Radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, nám. Dr. E. Beneše 555/6**“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. XIV, bod 7. smlouvy, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva na zhotovení a projednání projektové dokumentace mění.

## Článek III Předmět dodatku


- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 10787/2019/OM/1 smlouvy na zhotovení a projednání projektové dokumentace je změna doby plnění sjednané v čl. IV smlouvy, z důvodu získání koordinovaného stanoviska, podání Ohlášení stavby na stavební úřad a podání žádostí o vydání stanoviska příslušných orgánů.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že termín podání projektové dokumentace na podatelnu MMO bude prodloužen o 30 dnů, tzn. do 31.10.2019

## Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 10787/2019/OM/1 ke Smlouvě č. 10787/2019/OM na zhotovení a projednání projektové dokumentace je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.5 K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle směrnice SME 2019 – 01 Postup při zadávání veřejných Zakázek, schválené usnesením Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č.0215/RMOB1822/5/19 ze dne 04. 02. 2019 zmocněn vedoucí odboru majetkového.

Za objednatele


V Ostravě, dne - 1 . 10 . 2019



**Bc. Martin Cyž**  
vedoucí oddělení správy majetku  
pověřen zastupováním funkce  
vedoucího odboru majetkového

Za zhotovitele

V Ostravě, dne - 1 . 10 . 2019



jednatel společnosti