

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele (CES): E293-S-306/2018
č. smlouvy zhotovitele: 111 18

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „OZ“*)

„REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY žst Břeclav - 2. etapa“

Objednatel: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

zastoupena: Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem

bankovní spojení: Česká národní banka
č. účtu: xxxxxxxxxx

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a obchodních:
Ing. Libor Tkáč, ředitel Oblastního ředitelství Brno

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a ve věcech fakturace a odsouhlasování
změn:
xxxxxxx, přednosta Správy nádražních budov,
tel. +420 xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxx
xxxxxxx, technický dozor investora, tel. +420 xxxxxxxx e-mail: xxxxxxx

Na daňových dokladech (fakturách) musí být uveden název firmy objednatele s jeho sídlem:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o.
Kyjov - Kyjov, Svatoborská 591/87, PSČ 69701
zapsána v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13570
IČ: 49971379 DIČ: CZ49971379

zastoupena: Ing. Luděk Šebestou, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č.ú.: xxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Ing. Luděk Šebesta, tel. xxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a ve věcech fakturace a odsouhlasování
změn:
xxxxxxx, stavbyvedoucí, tel. xxxxxxxx

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo (č. E293-S-306/2018 u objednatele) ze dne 7.2.2018 (dále jen „Smlouva o dílo“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.12.2018 a dodatku č. 2 ze dne 24.7.2019.

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany konstatují, že během výstavby díla došlo k nepředpokládaným změnám. Předmět smlouvy se doplňuje o provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce), které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu zpracovaného zhotovitelem stavby, jež je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3. Změna ceny díla byla odůvodněna, projednána a odsouhlasena ve změnovém listu č. 7.
- 1.2. Smluvní strany dále konstatují, že během výstavby došlo k požadavku objednatele na vícepráce uvedené ve změnovém listu č. 7. Další vyžádané vícepráce jsou ve fázi odsouhlasování. Tyto skutečnosti mají vliv jak na cenu stavby, tak na organizaci výstavby, tj. neplánové zpomalení postupu stavebních prací. Z tohoto důvodu dochází ke změně znění čl. 4.2. Smlouvy o dílo, tedy ke změně v termínu dokončení stavby, a to jeho prodloužením do 6.12.2019.

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že se mění článek 3.1. Smlouvy o dílo a nově zní:

3.1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 7.2.2018 bez DPH	56.880.000,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	+4.007.337,16 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	-1.674.575,36 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	+6.228.549,31 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	-1.949.639,02 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo bez DPH	+305.560,00 Kč
Cena celkem bez DPH	63.797.232,02 Kč
DPH 21 %	13.397.418,72 Kč
Cena celkem vč. DPH 21%	77.194.650,74 Kč

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že se mění článek 4.2. Smlouvy o dílo a nově zní:

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy v následujících termínech:

zahájení: po nabytí účinnosti smlouvy (po uveřejnění v Registru smluv)

ukončení: 6.12.2019

- 2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 3 je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
- 3.2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet ke změnovému listu č. 7

Tento Dodatek č. 3 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

V Praze dne 30.9.2019

V Kyjově dne 16.9.2019

Za objednatele:
**Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace**

Za zhotovitele:
MSO servis spol. s r.o.

.....
Bc. Jiří Svoboda, MBA
generální ředitel

.....
Ing. Luděk Šebesta
jednatel