

**Protokol o změně díla**
**Změnový list č. 1**

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa - dopravní řešení		
Objekt:	SO 301		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	Ing. Jiří Bajer, projekční a inženýrská kancelář, Venhudova 25, 613 00 Brno		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 27.5.2019 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce a méněpráce - výměna dna šachty včetně nápojného bodu. Projektová dokumentace předpokládala, že napojení nové kanalizace na koncovou šachtu stávající kanalizace bude provedeno navrtávkou do betonového dna šachty. Ve skutečnosti je koncová šachta stávající kanalizace plastová, navíc se dnem zatáčejícím o 90°. Bylo nutné provést vícepráce spočívající v odkopání koncové revizní šachty a výměně jejího dna za dno s průběžnou kynetou a odbočkou, nebylo nutné provádět navrtávku.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsáný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatel.“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS II. pololetí 2018.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
dodatek k PD			
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (vícepráci)	18 221,75	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněpráci)	-4 125,02	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	[redacted] - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	14 096,73	
	Výše DPH sazba: 21%	2 960,31	
	náklady na změnu vč. DPH	17 057,04	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termíny	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
Objednatel:			
přílohy	Přílohy: 2x Položkový rozpočet		

**Protokol o změně díla**
**Změnový list č. 2**

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa - dopravní řešení			
Objekt:	SO 301			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	Ing. Jiří Bajer, projekční a inženýrská kancelář, Venhudova 25, 613 00 Brno			
Popis změny: Na základě SoD ze dne 27.5.2019 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - čerpání vody při výkopu retenční nádrže. Při výkopu jámy pro retenční nádrž se ve výkopu objevovala spodní voda. Provádění čerpání vody bylo pro pokračování výstavby nezbytné, tyto položky však nebyly v soupisu prací zadávací dokumentace obsaženy. Položky pro čerpání spodní vody jsou změnovým listem doplněny do soupisu prací. Při oceňování položky vycházel zhotovitel z ceníku RTS II. pololetí 2018.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x
		dodatek k PD		
dokumentace skut. provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	3 075,00		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00		
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	[ ] [ ] - jednatel		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	3 075,00		
	Výše DPH sazba: 21%	645,75		
	náklady na změnu vč. DPH	3 720,75		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1		
termíny	Termín realizace změny:	ihned		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet			

Protokol o změně díla

Změnový list č. 3

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa - dopravní řešení			
Objekt:	SO 301			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	Ing. Jiří Bajer, projekční a inženýrská kancelář, Venhudova 25, 613 00 Brno			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 27.5.2019 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - výměna podloží při výstavbě dešťové kanalizace. Po zahájení zemních prací bylo zjištěno, že výkopek nelze použít pro zpětný zásyp jak předpokládala projektová dokumentace - jedná se o jílovitou zeminu klasifikovanou ČSN jako nevhodnou. Změnovým listem jsou do soupisu prací doplněny položky pro odvoz a uložení výkopku na skládku a dovoz zeminy vhodné do zásypu rýh pod komunikací.</p> <p>Položky byly zahrnuty v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	136 635,28		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00		
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	[redacted] - jednatel		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	136 635,28		
	Výše DPH sazba: 21%	28 693,41		
	náklady na změnu vč. DPH	165 328,69		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1		
termíny	Termín realizace změny:	ihned		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet			